

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**"Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli"**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA FRYSZTAK
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582186
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. ks. Wojciecha Blajera 20
- 1.4.2.) Miejscowość: Frysztak
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-130
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 172777110
- 1.4.8.) Numer faksu: 172777920
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@frysztak.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.frysztak.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-235e1047-0160-11ef-885b-8267c0608453
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00419123
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-07-18

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00297566/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
"Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli"
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie robót budowlanych polegających na zakończeniu budowy budynku garażu wraz z

wykonaniem instalacji i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli”.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-05-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2024-12-16

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** CEL-BUD Drogoń Łukasz

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8191442019

**4.3.4.) Miejscowość:** Glinik Dolny 133

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 38-130

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 294435,59 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00323565/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-07-18

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605, z późn. zm.) wobec konieczności wykonania robót dodatkowych większa się zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o kosztorysy ofertowe

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

1) Do § 1 określającego przedmiot umowy dodaje się ust. 3 o treści:

„3. Zwiększa się zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony w ust. 1 i 2 umowy o roboty dodatkowe określone w protokole robót dodatkowych z 18.07.2024 r. a szczegółowo wyspecyfikowane w kosztorysie, stanowiące załączniki do umowy.”.

2) W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego umowy o którym mowa w § 1 ust. 3, treść § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o kosztorysy ofertowe stanowiące integralną część umowy wynosi: 304 230,42 zł brutto (słownie: trzysta cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 42/100).”.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 9794,83

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie