



L. dz. 729/21

Włodawa, 23 marca 2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
zainteresowani udziałem w postępowaniu**

**Dotyczy:** zaproszenia do składania ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej stacji paliw należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pismo od Wykonawcy w sprawie zmiany zapisów w umowie dotyczących terminów realizacji prac projektowych. Poniżej podajemy treść sugestii, bez ujawniania ich źródła.

1. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i złożenie jej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Udzielenie ewentualnych dodatkowych wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w terminie 14 dni od otrzymania pisma.
3. Opracowanie i złożenie w Wydziale Architektury i Budownictwa kompletnego Projektu budowlanego w terminie 30 dni po uprawomocnieniu się wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Decyzji Środowiskowej.
4. Udzielenie ewentualnych dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień do Projektu budowlanego w terminie 14 dni od otrzymania pisma.
5. Pozostawienie kar umownych za przekroczenie powyższych terminów.
6. Dla przyspieszenia pracy Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo.

**Odpowiedź:** Po analizie przedstawionych przez Wykonawcę argumentów i sugestii, Zamawiający informuje, że **wyduża planowany termin realizacji zamówienia o 3 miesiące**. Tym samym termin ten wynosi aktualnie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ponadto informujemy, że udzielimy wybranemu Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w celu usprawnienia realizacji zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz załącznik nr 4 „Projekt umowy”. W przedmiotowych załącznikach zmieniają się zapisy odnośnie terminu realizacji umowy.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1\_Opis przedmiotu zamówienia\_PO ZMIANIE.
2. Załącznik nr 2\_Projekt umowy\_PO ZMIANIE.

(-) *Hubert Ratkiewicz*  
Prezes Zarządu