

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Skarbowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Stargard
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 091 4804802
- 1.4.8.) Numer faksu: 091 4804801
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6ebae4e-e3ab-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020522/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 16:18

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00112967/02
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego zespołu boisk sportowych zlokalizowanych przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, ul. Mieszka I 4, na działce nr 300 w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Stargard.

2. Zakres robót obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe wybranych nawierzchni pieszych oraz wybranych elementów nawierzchni asfaltowych boisk sportowych,

2) remont (modernizację) nawierzchni sportowych:

a) wykonanie nowej nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego, na którym zaprojektowano 2 boiska do gry w koszykówkę,

b) wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego do piłki siatkowej,

c) wykonanie nowej nawierzchni boiska do piłki ręcznej/nożnej,

d) wykonanie stanowiska do skoku w dal,

e) wykonanie bieżni lekkoatletycznej,

f) montaż wyposażenia boisk (bramki, kosze itp.),

3) wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z montażem urządzeń,

4) wykonanie ogrodzenia,

5) wykonanie nawierzchni pieszych wraz z wykonaniem nowych schodów terenowych zewnętrznych,

6) demontaż istniejącego oświetlenia terenu sportowego i montaż nowego oświetlenia boiska,

7) wykonanie systemu – monitoringu CCTV,

8) wykonanie instalacji – systemu odprowadzania wód opadowych z terenu boiska,

9) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót,

10) wykonywanie czynności konserwacji nawierzchni poliuretanowych boisk.

3. W ramach przedmiotu zamówienia powstaną następujące elementy infrastruktury sportowej:

1) wielofunkcyjne boisko sportowe o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24,50 x 21,00 m, tj. o powierzchni – 514,50 m<sup>2</sup>, w skład, którego wejdą 2 boiska do gry w koszykówkę,

2) boisko do piłki siatkowej o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 13,00 x 24,00 m, tj. o powierzchni – 312,00 m<sup>2</sup>,

3) boisko do piłki ręcznej/nożnej o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 18,80 x 38,85 m, tj. o powierzchni – 730,38 m<sup>2</sup>,

4) stanowisko do skoku w dal z rozbieżnią o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, wydzielonej obrzeżami gumowymi, o wymiarach 1,22 x 25,00 m, zakończone zeskoczną (piaskownicą) o wymiarach 6,00 x 2,75 m,

5) bieżnia lekkoatletyczna o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, wydzielona obrzeżami betonowymi, o wymiarach 2,59 x 60,00 m,

6) siłownia zewnętrzna.

Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków zamówienia oraz dokumentacja techniczna.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-09-06

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2021-12-25

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** TORAKOL Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON:388331644

**4.3.3.) Ulica:** Słoneczna 24 A

**4.3.4.) Miejscowość:** Radziejów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 88-200

**4.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2439543,85 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00192894/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2021-12-16

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W trakcie realizacji zamówienia podstawowego zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym i zostały spełnione następujące warunki: zmiana wykonawcy nie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, ponadto spowodowałyby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego oraz wartość robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

#### **5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Roboty dod. polegają na odtworzeniu zapadniętej nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego, której uzupełnienie jest niezbędne ze względu na fakt, że istniejąca nawierzchnia stanowić będzie warstwę stabilizującą pod podbudowę boiska z poliuretanu. Poza tym, po dokonanych pomiarach geod. konieczne jest zniwelowanie terenu i ukształtowanie skarp na nowo, co powoduje konieczność zwiększenia obmiaru robót rozbiórkowych. Roboty te nieobjęte są zam. podst. Wartość robót dod. wynosi 15 051,57 zł brutto. Ponadto, przedłużono termin realizacji umowy o 44 dni, tj. do dnia 07.02.2022 r. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i zmiany wynagrodzenia z powodu konieczności wykonania tych robót oraz dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy wynika z art. 455 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Pzp oraz przewidziana została w zawartej umowie i SWZ.

#### **5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 15051,57

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie