

Wrocław, dnia 04.04.2022 r.

NSzW/ 85 /2022

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie czterołożkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.”

– znak postępowania ZP/TP/1/2022.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

W związku z terminami rozliczenia dotacji celowej, zmianie ulega termin realizacji zamówienia – do dnia **15 grudnia 2022 r.**

W związku z powyższym zmianie ulegają niżej wymienione zapisy SWZ:

1. Rozdział X SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2022 r.

2. Terminy częściowe realizacji Przedmiotu zamówienia:

I. W zakresie projektu:

- 1) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - 3 dni od dnia odbioru projektu budowlanego przez Inwestora Zastępczego („Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o.).
- 3) Opracowanie i dostarczenie projektów wykonawczych, brakujących STWiORB - o ile będą konieczne i oświadczeń projektantów – 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
- 4) Pełnienie nadzoru autorskiego – do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

II. W zakresie realizacji:

- 1) Prace należy rozpocząć najpóźniej 15.08.2022 r.
- 2) Prace należy zakończyć w terminie do 17.11.2022 r.
- 3) Uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do pozwolenia na użytkowanie najpóźniej do 21.11.2022 r.
- 4) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie do 15.12.2022 r.”

2. § 13 ust 1 załącznika nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot Umowy należy wykonać w niżej wymienionych terminach:

- 1) opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy,*
- 2) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - 3 dni od dnia odbioru projektu budowlanego przez Inwestora Zastępczego,*
- 3) opracowanie i dostarczenie projektów wykonawczych, brakujących STWiORB - o ile będą konieczne i oświadczeń projektantów – 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,*
- 4) pełnienie Nadzoru Autorskiego – do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie,*
- 5) rozpoczęcie robót budowlanych do 15.08.2022 r.*
- 6) zakończenie robót budowlanych do 07.11.2022 r.*
- 7) uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do pozwolenia na użytkowanie najpóźniej do 21.11.2022 r.*
- 8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 15.12.2022 r.”*

Zatwierdzam