

**Wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia – II tura**

Działając w oparciu o art. 135. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi serwisu dla inwestycji pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”**. (Sygn. postępowania: PP/1/2023/B):

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie wymagań dotyczących gwarancji należytego wykonania umowy do poziomu 5% oferty netto.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie gwarancji należytego wykonania umowy.

**Pytanie nr 2:**

W § 1 ust. 3 Umowy, wnosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z propozycją:

3. **Wykonawca** oświadcza, że stan i dokumentacja ~~posiadana~~ **udostępniona** przez **Zamawiającego wraz z SWZ** oraz uwarunkowania wykonania zamówienia, w tym osiągnięcia zakładanych parametrów oraz sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów robót i inne czynniki mogące mieć wpływ na realizację **Umowy** są mu znane, a dostarczone mu **na etapie ogłoszenia o zamówieniu** informacje są wystarczające dla prawidłowego ~~i z pełnym rozeznaniem~~ wykonania **Przedmiotu Umowy**.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma wiedzy na temat wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca może jedynie odnosić się do dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego na etapie ogłoszenia o zamówieniu i na podstawie tej udostępnionej dokumentacji ocenić, czy jest ona wystarczająca dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 1 ust 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„**Wykonawca** oświadcza, że stan i dokumentacja **udostępniona** przez **Zamawiającego wraz z SWZ** oraz uwarunkowania wykonania zamówienia, w tym osiągnięcia zakładanych parametrów oraz sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów robót i inne czynniki mogące mieć wpływ na realizację **Umowy** są mu znane, a dostarczone mu **na etapie ogłoszenia o zamówieniu** informacje są wystarczające dla prawidłowego wykonania **Przedmiotu Umowy**.”

### Pytanie nr 3:

W § 1 ust. 4 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

4. **Wykonawca** oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania **Przedmiotu Umowy**. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania **Przedmiotu Umowy** z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z ~~zaleceniem Zamawiającego PFU~~, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Uzasadnienie:

Przedmiot umowy powinien zostać przez Wykonawcę zrealizowany w szczególności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU oraz w pozostałych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wraz z ogłoszeniem o zamówieniu. Natomiast sformułowanie „zalecenia Zamawiającego” sugeruje, iż w toku realizacji umowy Zamawiający – wg swojego uznania – będzie uprawniony do wydawania zaleceń (które mogą odbiegać od wytycznych wynikających z udostępnionej przez niego dokumentacji), a które Wykonawca zobowiązany byłby respektować pomimo możliwej ich sprzeczności z dokumentacją zamówienia.

### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 1 ust 4 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„**Wykonawca** oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania **Przedmiotu Umowy**. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania **Przedmiotu Umowy** z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z PFU, SWZ, dokumentami udostępnionymi w ogłoszeniu, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.”

### Pytanie nr 4:

W § 1 ust. 5 pkt. g Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

5. g **usterce** - należy przez to rozumieć: wadę w niewielkim stopniu zmniejszającą wartość wykonanych robót, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem; **stwierdzenie wystąpienia usterki przy odbiorze któregokolwiek z etapów prac przewidzianych Umową nie będzie stanowiło podstawy do odmowy przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru tego etapu. W takiej sytuacji Strony podpiszą protokół odbioru danego etapu realizacji, w którym zawarta zostanie lista stwierdzonych usterek oraz wskazany zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę**

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w umowie, by drobne wady, które nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy/określonego etapu prac podlegającego odbiorowi, nie stanowiły podstawy do odmowy przez Zamawiającego podpisania któregokolwiek z protokołów odbioru.

### Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 1 ust 5 lit. g Umowy, który otrzymuje

brzmienie:

„**usterce** - należy przez to rozumieć: wadę w niewielkim stopniu zmniejszającą wartość wykonanych robót, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim

terminie i niewielkim kosztem; stwierdzenie wystąpienia usterki przy odbiorze któregokolwiek z etapów prac przewidzianych **Umową** nie będzie stanowiło podstawy do odmowy przez **Zamawiającego** podpisania protokołu odbioru tego etapu. W takiej sytuacji **Strony** podpiszą protokół odbioru danego etapu realizacji, w którym zawarta zostanie lista stwierdzonych usterek oraz wskazany zostanie termin na ich usunięcie przez **Wykonawcę.**”

#### **Pytanie nr 5:**

W § 2 ust. 1 pkt. 1.2 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

1.2. Wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do **Zamawiającego** oraz siecią TAURON S.A., ~~w tym to jest:~~ (...)

Uzasadnienie:

W pkt. 1.2. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do Zamawiającego oraz siecią TAURON S.A. Następnie w pkt. 1.2.1. i 1.2.2. Zamawiający wymienia, jakie prace w ramach powyższego obowiązku powinny zostać przez Wykonawcę zrealizowane. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie powinny mieć charakter katalogu zamkniętego, to znaczy być precyzyjnie i wyczerpująco określone.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaproponowane zmiany.

Zamawiający celem poszerzenia konkurencji dopuszcza pewną dowolność w realizacji zamówienia i to Wykonawca odpowiada za dobór szczegółowych rozwiązań - muszą więc być zapewnione wymagane funkcje stąd katalog nie może być zamknięty.

#### **Pytanie nr 6:**

W § 3 ust. 1 pkt. 4) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

1. 4) Dokonywanie płatności wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych **Umową** pod warunkiem prawidłowego ~~i-terminowego~~ zrealizowania robót przez **Wykonawcę** oraz przedstawienia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.

Uzasadnienie:

Powyższy zapis sugeruje, że w sytuacji, gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem danego etapu realizacji nawet o 1 dzień, Zamawiający może nie dokonać płatności wynagrodzenia. Tymczasem w takiej sytuacji Zamawiający powinien skorzystać z innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami obowiązującego prawa niż odmowa zapłaty wynagrodzenia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 3 ust. 1 pkt 4) Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Dokonywanie płatności wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych **Umową** pod warunkiem prawidłowego zrealizowania robót przez **Wykonawcę** oraz przedstawienia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.”

### Pytanie nr 7:

W § 4 ust. 1 pkt. a) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

1. **Wykonawca** zobowiązany jest do:

a) wykonania **Przedmiotu Umowy**, z **najwyższą należyłą** starannością zgodnie z **Dokumentacją Projektową, PFU** oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP,

Uzasadnienie:

Wykonawca jako profesjonalista zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Natomiast należyłą staranność wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 KC).

### Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

### Pytanie nr 8:

W § 4 ust. 2 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

2. **Wykonawca** oświadcza, iż jest profesjonalistą w zakresie wykonywanych prac i posiada doświadczenie niezbędne dla sprawnej i zgodnej z wymogami **Zamawiającego** oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa realizacji **Przedmiotu Umowy**. **Wykonawca oświadcza, iż według stanu miejsca prowadzenia prac możliwego do oceny podczas zorganizowanej przez Zamawiającego wizji lokalnej oraz zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego, zapoznał się z obszarem prowadzenia prac, znane mu jest miejsce, warunki techniczne i położenie obszaru prowadzenia tych prac oraz ich zakres i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag.**

Uzasadnienie:

Wykonawca może złożyć oświadczenie odnoszące się do stanu miejsca prowadzenia prac zastanego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Wykonawca wskazuje, iż podczas wizji lokalnej nie była możliwa weryfikacja wszystkich warunków wykonywania prac, w tym np. zidentyfikowanie tzw. ryzyk podziemnych. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o uwzględnienie tej okoliczności w umowie.

### Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zapis odnosi się do tego zakresu z którym wykonawca mógł się zapoznać. Oświadczenie nie dotyczy tych warunków których Wykonawca nie mógł poznać.

### Pytanie nr 9:

W § 4 ust. 3 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

3. **Wykonawca** zobowiązany jest do wykonania prac objętych **Przedmiotem Umowy** przy zachowaniu **najwyższej należytej** staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych oraz do stosowania się do wymagań **Zamawiającego** określonych w Umowie i jej załącznikach.

Uzasadnienie:

Wykonawca jako profesjonalista zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Natomiast należyta staranność wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 KC).

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**Pytanie nr 10:**

W § 4 ust. 15 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

**15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za *wszelkie* szkody wyrządzone ze swojej *strony winy* (w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców) *Zamawiającemu* lub osobom trzecim, spowodowane realizacją **Przedmiotu Umowy**, istnieniem wad ukrytych materiałów, urządzeń oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. *Łączna odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wyrządzone w ramach Umowy jest ograniczona do kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Wykonawcy za straty, utracone korzyści, jak również za szkody pośrednie.***

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o ograniczenie odpowiedzialności do szkód, które zostaną wyrządzone wyłącznie w wyniku zawinonego przez Wykonawcę działania lub zaniechania. Ponadto standardem w umowach, których przedmiotem są prace o podobnym stopniu skomplikowania do będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz o podobnej wartości prac jest umowne ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkód rzeczywistych, jak również wprowadzanie górnych limitów odpowiedzialności.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia i dowolność w doborze rozwiązań dla Wykonawcy a także świadczone usługi serwisowe Zamawiający ponosi duże ryzyko związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 11:**

W § 4 ust. 17 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

**17. W przypadku, gdyby do zrealizowania **Przedmiotu Umowy** lub jakiegokolwiek jej części, konieczne było uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji określonych czynności we właściwych organach administracyjnych, innych niż określone w **Umowie**, lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do realizacji **Umowy**, obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał **Wykonawcę**, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, *chyba że powyższe jest konsekwencją decyzji Zamawiającego.***

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o dodanie zastrzeżenia, zgodnie z którym w przypadku gdyby konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń administracyjnych itp. była wynikiem decyzji Zamawiającego odnoszących się do realizowanych prac, skutkujących

koniecznością dokonania określonych modyfikacji, koszty dodatkowe pokryje Zamawiający.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 4 ust. 17 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdyby do zrealizowania **Przedmiotu Umowy** lub jakiegokolwiek jej części, konieczne było uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji określonych czynności we właściwych organach administracyjnych, innych niż określone w **Umowie**, lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do realizacji **Umowy**, obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał **Wykonawcę**, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, chyba że powyższe jest konsekwencją decyzji **Zamawiającego**.”

**Pytanie nr 12:**

W § 4 ust. 18 Umowy, wnosimy o precyzyjne wyliczenie, co należy rozumieć pod pojęciem „materiały eksploatacyjne i serwisowe”, a co za tym idzie zmianę zapisu w następujący sposób:

*18. **Wykonawca** zapewni na własny koszt wszystkie materiały eksploatacyjne i serwisowe dla agregatów kogeneracyjnych na okres 8000 h pracy każdego z nich. **Celem uniknięcia wątpliwości, pod pojęciem „materiały eksploatacyjne i serwisowe” Strony rozumieją: [...]. Koszty pozostałych materiałów, niewymienionych w zdaniu poprzednim ponosi Zamawiający.***

Uzasadnienie:

Aby uniknąć rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji Umowy, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojęcia „materiały eksploatacyjne i serwisowe”.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Zamawiający zapewnia tylko energię elektryczną paliwo gazowe do spalania. Pozostałe materiały dostarcza Wykonawca.

**Pytanie nr 13:**

W § 5 ust. 2 pkt. f) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*f) dokonanie odbioru końcowego robót po całkowitym zakończeniu wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy - do 75 tygodni od daty podpisania Umowy (**rozumiane jako przekazanie do eksploatacji**).*

Uzasadnienie:

Z uwagi na to, że umowa serwisowa, która zostanie podpisana pomiędzy Stronami wraz z podpisaniem niniejszej umowy, posługuje się określeniem „przekazanie do eksploatacji” i od tej daty obowiązuje, wnosimy o doprecyzowanie, iż przekazanie do eksploatacji nastąpi z datą podpisania protokołu odbioru końcowego lub o dodanie kolejnego etapu realizacji jakim będzie przekazanie do eksploatacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 5 ust. 2 pkt f) Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„dokonanie odbioru końcowego robót po całkowitym zakończeniu wszystkich prac objętych **Przedmiotem Umowy** - do 75 tygodni od daty podpisania **Umowy** (rozumiane jako przekazanie do eksploatacji).”

#### **Pytanie nr 14:**

W § 5 ust. 7 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

**7. Wykonawca** zobowiązany jest w terminie **10-14** dni od dnia wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 lit. a do sporządzenia **Harmonogramu** rzeczowego i przedstawienia go do akceptacji **Zamawiającego**. **Harmonogram** uwzględniać ma ~~co~~ **najmniej** poniższe elementy:

- a) przygotowanie **terenu budowy**,
- b) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych określonych w ust. 2 lit. b, c, d, e;
- c) terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego w tym terminy dla zatwierdzenia materiałów, wyrobów/urządzeń.

**Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku niewniesienia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Harmonogramu w określonym terminie uznaje się, że Zamawiający dokonał akceptacji w ostatnim dniu terminu.**

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o precyzyjne określenie elementów Harmonogramu rzeczowego, skoro od jego zawartości może być uzależniona akceptacja przez Zamawiającego. Jednocześnie zasadne jest doprecyzowanie zasad i terminów, na jakich ma następować akceptacja harmonogramu przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 5 ust. 7 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„**Wykonawca** zobowiązany jest w terminie **14** dni od dnia wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 lit. a do sporządzenia **Harmonogramu** rzeczowego i przedstawienia go do akceptacji **Zamawiającego**. **Harmonogram** uwzględniać ma poniższe elementy:

- a) przygotowanie **terenu budowy**,
- b) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych określonych w ust. 2 lit. b, c, d, e;
- c) terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego w tym terminy dla zatwierdzenia materiałów, wyrobów/urządzeń.

**Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku niewniesienia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Harmonogramu w określonym terminie uznaje się, że Zamawiający dokonał akceptacji w ostatnim dniu terminu.”**

#### **Pytanie nr 15:**

W § 6 ust. 2 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

**2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych wyjaśnień i informacji, podejmowania innych niezbędnych działań**

*koniecznych do prawidłowego wykonywania **Przedmiotu Umowy** oraz do podpisywania w imieniu **Stron protokołów odbiorów przewidzianych Umową.***

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, na podstawie którego upoważnione przez Strony osoby odpowiedzialne za realizację zadania były dodatkowo uprawnione do podpisywania protokołów odbioru prac.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 6 ust. 2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych wyjaśnień i informacji, podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonywania **Przedmiotu Umowy** oraz do podpisywania w imieniu **Stron** protokołów odbiorów przewidzianych **Umową.**”

**Pytanie nr 16:**

W § 6 ust. 3 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*3. Korespondencja w ramach **Umowy** pomiędzy **Zamawiającym** a **Wykonawcą** będzie przekazywana **w jednej z poniższych form:***

*a) pisemnie na adres siedziby **Zamawiającego/Wykonawcy**,*

*b) elektronicznie na adresy e-mail wskazane w ust. 1. Za formę elektroniczną uważa się dokumenty podpisane elektronicznie przez upoważnioną przez **Stronę** osobę, przesłane jako załączniki na ustalone pomiędzy **Stronami** adresy poczty elektronicznej. W przypadku korespondencji przekazywanej elektronicznie, każda ze **Stron** na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania,*

*c) w formie skanu dokumentu przekazanego na ustalone pomiędzy **Stronami** adresy poczty elektronicznej, z jednoczesnym przesłaniem oryginału dokumentu pocztą lub doręczeniem osobistym na adresy **Stron Umowy.***

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi doprecyzowanie, iż komunikacja będzie się odbywała za pośrednictwem jednej ze wskazanych przez Zamawiającego form.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 6 ust. 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Korespondencja w ramach **Umowy** pomiędzy **Zamawiającym** a **Wykonawcą** będzie przekazywana w jednej z poniższych form:

a) pisemnie na adres siedziby **Zamawiającego/Wykonawcy**,

b) elektronicznie na adresy e-mail wskazane w ust. 1. Za formę elektroniczną uważa się dokumenty podpisane elektronicznie przez upoważnioną przez **Stronę** osobę, przesłane jako załączniki na ustalone pomiędzy **Stronami** adresy poczty elektronicznej. W przypadku korespondencji przekazywanej elektronicznie, każda ze **Stron** na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania,



c) w formie skanu dokumentu przekazanego na ustalone pomiędzy **Stronami** adresy poczty elektronicznej, z jednoczesnym przesłaniem oryginału dokumentu pocztą lub doręczeniem osobistym na adresy **Stron Umowy.**”

**Pytanie nr 17:**

W § 7 Umowy, wnosimy o wykreślenie ust. 4.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie zgadza się na zapis – w sytuacji, gdy w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, np. na skutek obowiązku wykonania prac dodatkowych, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy powinno przysługiwać prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Zapis pozostaje w sprzeczności m.in. z zapisami zawartymi w § 25 Umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 7 ust. 4 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Poniesienie przez **Wykonawcę** kosztów nie wymienionych w niniejszej **Umowie**, a niezbędnych do realizacji **Przedmiotu Umowy** nie może stanowić podstawy do wynagrodzenia dodatkowego, z zastrzeżeniem § 25 **Umowy.**”

**Pytanie nr 18:**

W § 8 ust. 1 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*1. Podstawą do dokonania płatności zgodnie z harmonogramem płatności, określonym w § 7 ust. 2 są prawidłowo wystawione faktury oraz obustronnie podpisany **Protokół odbioru częściowego** lub **Protokół odbioru końcowego**. Podpisanie - bez uwag **lub z uwagami zawierającymi listę usterek niewpływających na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu odbioru wraz ze wskazaniem terminu na ich usunięcie przez Wykonawcę - Protokołu odbioru częściowego** jest skuteczne dla dokonania rozliczeń między **Stronami** i nie skutkuje niemożnością zgłoszenia uwag co do jakości wykonanych robót, dostarczonych towarów czy urządzeń, przy **dokonaniu odbioru końcowego robót.***

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmian do umowy, zgodnie z którymi drobne usterki nie będą stanowiły podstawy do odmowy przez Zamawiającego odbioru któregośkolwiek z etapów prac.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 8 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Podstawą do dokonania płatności zgodnie z harmonogramem płatności, określonym w § 7 ust. 2 są prawidłowo wystawione faktury oraz obustronnie podpisany **Protokół odbioru częściowego** lub **Protokół odbioru końcowego**. Podpisanie - bez uwag lub z uwagami zawierającymi listę usterek niewpływających na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu odbioru wraz ze wskazaniem terminu na ich usunięcie przez **Wykonawcę - Protokołu odbioru częściowego** jest skuteczne dla dokonania rozliczeń między **Stronami** i nie skutkuje niemożnością zgłoszenia uwag co do jakości wykonanych robót, dostarczonych towarów czy urządzeń, przy **dokonaniu odbioru końcowego robót.**”

**Pytanie nr 19:**

W § 8 ust. 9 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

9. Zmiana określona w ust. 8 może nastąpić na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano- montażowej - maksymalnie o wskaźnik zmiany cen określony tym komunikatem i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie ich wpływ na wartość wynagrodzenia umownego, przy założeniu, iż **Strony** mogą żądać zmiany wynagrodzenia jeżeli wskaźnik wzrostu lub obniżenia cen towarów i usług przekracza **2% 3%**. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji **Wynagrodzenie umowne** może ulec zmianie nie więcej niż o **20% 15-%** wartości niniejszej **Umowy**.

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy 3% próg odnoszący się do wskaźnika wzrostu lub obniżenia cen towarów i usług jest zbyt wysoki, stąd wnosi o obniżenie do max. 2%. Ponadto, z uwagi na obserwowane w ostatnich latach wahania wskaźnika inflacji w Polsce oraz biorąc pod uwagę aktualny poziom inflacji, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dot. maksymalnej możliwej wysokości zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia podstaw do jego waloryzacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

**Pytanie nr 20:**

W § 9 ust. 4 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

4. Zapłata faktury dokonana przez **Zamawiającego** na rzecz Lidera Konsorcjum **zgodnie z treścią faktury** powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich pozostałych uczestników konsorcjum (postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy **Wykonawcą** jest konsorcjum).

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iż wyłącznie w przypadku zapłaty przez Zamawiającego całości kwoty wynikającej z faktury dług wygasa.

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

**Pytanie nr 21:**

W § 9 ust. 6 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

6. **Zamawiający** wymaga, aby do faktur wystawionych przez **Wykonawcę** zgodnie z **Umową**, zostały załączone oświadczenia wszystkich Podwykonawców realizujących prace budowlane podpisane przez osoby upoważnione do ich reprezentowania **lub inne dokumenty o charakterze równoważnym, z których w sposób niebudzący wątpliwości będzie wynikać, że Wykonawca uregulował wynagrodzenie należne danemu Podwykonawcy zgodnie z treścią zawartej z nim umowy podwykonawczej, potwierdzające iż Wykonawca zapłacił podwykonawcom należne wynagrodzenie za część robót, za które Wykonawca wystawił fakturę, a zatem podwykonawca nie będzie żądał zapłaty za te faktury od Zamawiającego.** Dostarczenie oświadczeń Podwykonawców wspomnianych powyżej będzie warunkiem dokonania płatności każdej faktury

wystawionej przez **Wykonawcę**. **Zamawiający** będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz **Wykonawcy** do wysokości kwot, które nie zostały udokumentowane przez **Wykonawcę** w sposób opisany powyżej. W takim wypadku **Zamawiający** wezwie **Wykonawcę** do dostarczenia **Zamawiającemu** w ciągu siedmiu dni brakujących oświadczeń Podwykonawców, które nie zostały dołączone do faktury lub do wyjaśnienia, czy wynagrodzenie takich Podwykonawców jest przedmiotem sporu pomiędzy **Wykonawcą** a którymkolwiek z podwykonawców. W przypadku wątpliwości **Zamawiającego**, co do prawdziwości oświadczeń Podwykonawców lub wątpliwości, co do treści lub zakresu oświadczeń, **Zamawiający** może żądać od **Wykonawcy** dowodów przelewu środków na rzecz Podwykonawców. Wstrzymanie płatności przez **Zamawiającego** na rzecz **Wykonawcy** w przypadkach opisanych powyżej nie skutkuje powstaniem zwłoki lub opóźnienia w zapłacie.

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie możliwości przedkładania innych niż oświadczenie podwykonawcy dokumentów, które będą potwierdzały wywiązanie się przez Wykonawcę ze zobowiązań finansowych względem Podwykonawcy zgodnie z treścią zawartej z nim umowy podwykonawczej. Niektórzy podwykonawcy, gdy już otrzymają należne wynagrodzenie za wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy podwykonawczej nie mają „motywacji” do wysłania takiego oświadczenia w określonym przez Wykonawcę terminie, co wywołuje negatywne konsekwencje dla Wykonawcy w kontekście zapisów zawartych w ust. 6 i nast. § 9.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 21:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 9 ust 6 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„**Zamawiający** wymaga, aby do faktur wystawionych przez **Wykonawcę** zgodnie z **Umową**, zostały załączone oświadczenia wszystkich Podwykonawców realizujących prace budowlane podpisane przez osoby upoważnione do ich reprezentowania lub inne dokumenty o charakterze równoważnym, z których w sposób niebudzący wątpliwości będzie wynikać, że **Wykonawca** uregulował wynagrodzenie należne danemu Podwykonawcy zgodnie z treścią zawartej z nim umowy podwykonawczej, potwierdzające iż **Wykonawca** zapłacił podwykonawcom należne wynagrodzenie za część robót, za które **Wykonawca** wystawił fakturę, a zatem podwykonawca nie będzie żądał zapłaty za te faktury od **Zamawiającego**. Dostarczenie oświadczeń Podwykonawców wspomnianych powyżej będzie warunkiem dokonania płatności każdej faktury wystawionej przez **Wykonawcę**. **Zamawiający** będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz **Wykonawcy** do wysokości kwot, które nie zostały udokumentowane przez **Wykonawcę** w sposób opisany powyżej. W takim wypadku **Zamawiający** wezwie **Wykonawcę** do dostarczenia **Zamawiającemu** w ciągu siedmiu dni brakujących oświadczeń Podwykonawców, które nie zostały dołączone do faktury lub do wyjaśnienia, czy wynagrodzenie takich Podwykonawców jest przedmiotem sporu pomiędzy **Wykonawcą** a którymkolwiek z podwykonawców. W przypadku wątpliwości **Zamawiającego**, co do prawdziwości oświadczeń Podwykonawców lub wątpliwości, co do treści lub zakresu oświadczeń, **Zamawiający** może żądać od **Wykonawcy** dowodów przelewu środków na rzecz Podwykonawców. Wstrzymanie płatności przez **Zamawiającego** na rzecz **Wykonawcy** w przypadkach opisanych powyżej nie skutkuje powstaniem zwłoki lub opóźnienia w zapłacie.”

#### Pytanie nr 22:

W § 9 ust. 15 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

15. **Zamawiający** dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez **Zamawiającego** uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. **Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24-h od daty dokonania płatności, o której mowa w zd. 1., poinformuje Wykonawcę o dokonaniu płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przesyłając Wykonawcy potwierdzenie płatności.**

Uzasadnienie:

Celem uniknięcia ryzyka podwójnej zapłaty na rzecz jednego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca powinien zostać przez Zamawiającego niezwłocznie poinformowany o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców.

#### Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 9 ust 15 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„**Zamawiający** dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez **Zamawiającego** uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. **Zamawiający** niezwłocznie, poinformuje **Wykonawcę** o dokonaniu płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przesyłając **Wykonawcy** potwierdzenie płatności.”

#### Pytanie nr 23:

W § 10 ust. 4 i 5 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

4. **Wykonawca**, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane o wartości powyżej 100.000,00 zł netto**, jest obowiązany, w trakcie realizacji **Umowy**, do przedłożenia **Zamawiającemu** projektu takiej umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. **Wykonawca**, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi **Zamawiającemu** projekt umowy o podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót, dostaw lub usług określonych w takiej umowie lub projekcie. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien zastrzegać spełnienie odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę warunków wykonania **Umowy** zgodnie z wymaganiami **Zamawiającego oraz wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady**. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia **Wykonawcy**, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od **Wykonawcy** lub

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez **Zamawiającego** wynagrodzenia **Wykonawcy** lub odpowiednio od zapłaty przez **Wykonawcę** wynagrodzenia Podwykonawcy.

5. **Zamawiający** w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ~~której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 4 powyżej,~~ zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy:

a) jeżeli nie zastrzega spełnienia odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę warunków wykonania robót zgodnie z wymaganiami **Zamawiającego oraz wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady** lub

b) jeżeli przewiduje on termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez **Zamawiającego**.

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie obowiązku notyfikacji wyłącznie tych podwykonawców robót budowlanych, których wynagrodzenie umowne netto przekracza 100.000,00 zł – powyższe usprawni proces realizacji umowy. Niejednokrotnie w trakcie realizacji umowy doraźnie pojawia się konieczność zlecenia „drobniejszych” prac podmiotowi trzeciemu. Konieczność zgłaszania nawet drobnych podwykonawców powoduje niemożliwość zlecenia prac przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, co może negatywnie wpłynąć na realizację zobowiązań umownych. Ponadto Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu nakładającego na niego wymóg zapewnienia przez podwykonawców robót budowlanych tożsamego okresu gwarancji i rękojmi, jaki gwarantuje Wykonawca zgodnie z umową. Wykonawca wyjaśnia, iż podwykonawcy często nie zgadzają się na to, by 24-miesięczny okres gwarancji rozpoczął swój bieg dopiero po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy (lub cena ofertowa w takiej sytuacji ulega znacznemu zwiększeniu). Jednocześnie Zamawiający będzie dysponował oświadczeniem gwarancyjnym Wykonawcy odnoszącym się do wszystkich prac objętych umową, w tym zrealizowanych przez podwykonawców. W związku z powyższym, to w interesie Wykonawcy jest jak najbardziej korzystne wynegocjowanie z podwykonawcami warunków gwarancji, zatem Wykonawca będzie podejmował starania, aby te okresy w możliwie najszerszym zakresie się pokrywały.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 23:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowych zmian – postanowienia tego ustępu są powtórzeniem zapisów ustawowych.

#### **Pytanie nr 24:**

W § 10 ust. 9 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

**9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50-000 zł-200.000,00 zł netto.**

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o podwyższenie kwoty wartości umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw z 50.000 zł na 200.000,00 zł netto.

**Odpowiedź na pytanie nr 24:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowych zmian – postanowienia tego ustępu są powtórzeniem zapisów ustawowych.

**Pytanie nr 25:**

W § 10 ust. 18 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*18. Konieczność wielokrotnego, tj. co najmniej 3-krotnego, dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% **Wynagrodzenia umownego** może stanowić podstawę do odstąpienia od **Umowy**.*

Uzasadnienie:

Wnosimy o precyzyjne określenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wielokrotny”.

**Odpowiedź na pytanie nr 25:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 10 ust. 18 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Konieczność wielokrotnego, tj. co najmniej 3-krotnego, dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% **Wynagrodzenia umownego** może stanowić podstawę do odstąpienia od **Umowy**.”

**Pytanie nr 26:**

W § 11 ust. 1 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*1. Realizacja prac objętych **Przedmiotem Umowy** prowadzona będzie na podstawie wykonanej i dostarczonej przez **Wykonawcę** oraz przyjętej przez **Zamawiającego** dokumentacji technicznej. **Jeżeli Zamawiający nie wnieśli uwag do dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej przedłożenia przez Wykonawcę, przyjmuje się, że Zamawiający przyjął dokumentację bez zastrzeżeń.***

Uzasadnienie:

Umowa ani załączniki do umowy nie określają procedury dot. przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji. Wnosimy zatem o dodanie zapisu zgodnie z propozycją.

**Odpowiedź na pytanie nr 26:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

**Pytanie nr 27:**

W § 13 ust. 5 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*5. **Zamawiający** w terminie do 14 dni od daty przedłożenia **Dokumentacji projektowej** przedstawi listę **wad i usterek** (jeżeli takie wystąpią) lub ją zaakceptuje. Uzgodnienie przez **Zamawiającego** nie zwalnia **Wykonawcy** z obowiązku wykonania **Przedmiotu Umowy** zgodnie z **PFU**, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. **Jeżeli Zamawiający w terminie wskazanym w zd. 1 nie przedstawi listy wad i usterek lub nie poinformuje Wykonawcy o akceptacji Dokumentacji projektowej, przyjmuje się,***

***że Zamawiający dokonał akceptacji w ostatnim dniu terminu.***

Uzasadnienie:

Skoro Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w określonym terminie, zasadne jest doprecyzowanie w umowie skutków biernej postawy Zamawiającego w określonym terminie.

**Odpowiedź na pytanie nr 27:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 13 ust. 5 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

**„Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedłożenia Dokumentacji projektowej przedstawi listę wad i usterek (jeżeli takie wystąpią) lub ją zaakceptuje. Uzgodnienie przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Zamawiający w terminie wskazanym w zd. 1 nie przedstawi listy wad i usterek lub nie poinformuje Wykonawcy o akceptacji Dokumentacji projektowej, przyjmuje się, że Zamawiający dokonał akceptacji w ostatnim dniu terminu.”**

**Pytanie nr 28:**

W § 13 ust. 6 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

***6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przekazania uwag Zamawiającego i do przekazania w tym terminie poprawionej dokumentacji Zamawiającemu. Jeżeli ponownie przekazana przez Wykonawcę Dokumentacja projektowa uwzględniać będzie uwagi uprzednio zgłoszone przez Zamawiającego przyjmuje się, że Zamawiający dokonał akceptacji Dokumentacji projektowej w dniu jej powtórnego przekazania przez Wykonawcę.***

Uzasadnienie:

Umowa nie przewiduje procedury dot. ponownej akceptacji poprawionej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej. Skoro Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy o określonym terminie, zasadne jest dodanie zapisu w zaproponowanym brzmieniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 28:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

**Pytanie nr 29:**

W § 14 ust. 16 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

***16. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Zamawiający podkreśla, iż sposób wykonania Przedmiot Umowy w zakresie wytworzonego oprogramowania nie może w żaden sposób ograniczać Zamawiającego w samodzielny lub konkurencyjnym zleceniu dalszej rozbudowy, utrzymania lub modyfikacji aplikacji, z zastrzeżeniem, że wszelkie te czynności powinny być uprzednio konsultowane z Wykonawcą. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w Przedmiocie Umowy w okresie obowiązywania Umowy oraz Umowy Serwisowej w wyniku działań Zamawiającego lub osób trzecich.***

Uzasadnienie:

Umowa przewiduje przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu uprawnień administratora. W związku z powyższym konieczne jest dodanie w umowie zapisu, zgodnie z którym wyłączona zostanie odpowiedzialność Wykonawcy za wady powstałe w wyniku działań (m.in. modyfikacji aplikacji) Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 29:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 14 ust. 16 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych **Zamawiający** podkreśla, iż sposób wykonania **Przedmiot Umowy** w zakresie wytworzonego oprogramowania nie może w żaden sposób ograniczać **Zamawiającego** w samodzielnym lub konkurencyjnym zleceniu dalszej rozbudowy, utrzymania lub modyfikacji aplikacji, z zastrzeżeniem, że wszelkie te czynności powinny być uprzednio konsultowane z **Wykonawcą** w okresie trwania umowy serwisowej. **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w **Przedmiocie Umowy** w okresie obowiązywania **Umowy** oraz **Umowy Serwisowej** w wyniku działań **Zamawiającego** lub osób trzecich.”

**Pytanie nr 30:**

W § 16 ust. 3 pkt. 3.1 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

**3. Zamawiający** będzie dokonywał odbiorów prac stanowiących **Przedmiot Umowy** z uwzględnieniem następujących wymagań:

3.1. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- 1) odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru **Wykonawca** zgłasza powiadamiając **Zamawiającego**;
- 2) w przypadku wykonania przez **Wykonawcę** robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, **Zamawiający** przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 **dni roboczych** od dnia zgłoszenia ich wykonania; **jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających w terminie wynikającym z Umowy, przyjmuje się, iż Zamawiający dokonał odbioru z wynikiem pozytywnym; jeżeli Zamawiający pomimo nieprzystąpienia do odbioru robót ulegających zakryciu w umownym terminie podejmie decyzję o odkryciu tych prac, wszelkie koszty z tym związane ponosi Zamawiający;**
- 3) **Wykonawca** ma obowiązek umożliwić **Zamawiającemu** sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu;
- 4) w sytuacji, kiedy **Wykonawca** nie dokona zgłoszenia opisanego w pkt 1 powyżej lub zgłoszone roboty zanikną lub zostaną zakryte przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, **Zamawiający** ma prawo wymagać od **Wykonawcy** odkrycia robót zakrytych lub ponownego wykonania robót zanikających na koszt **Wykonawcy**.

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w Umowie skutków nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umownym. Nieterminowe przystąpienie do tych prac przez Zamawiającego może wpływać na dotrzymanie przez Wykonawcę terminów realizacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 30:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 16 ust. 3 pkt 3.1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:



„**3. Zamawiający** będzie dokonywał odbiorów prac stanowiących **Przedmiot Umowy** z uwzględnieniem następujących wymagań:

3.1. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- 1) odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru **Wykonawca** zgłasza powiadamiając **Zamawiającego**;
- 2) w przypadku wykonania przez **Wykonawcę** robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, **Zamawiający** przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 **dni roboczych** od dnia zgłoszenia ich wykonania; jeżeli **Zamawiający** nie przystąpi do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających w terminie wynikającym z **Umowy**, przyjmuje się, iż **Zamawiający** dokonał odbioru z wynikiem pozytywnym; jeżeli **Zamawiający** pomimo nieprzystąpienia do odbioru robót ulegających zakryciu w umownym terminie podejmie decyzję o odkryciu tych prac, wszelkie koszty z tym związane ponosi **Zamawiający**;
- 3) **Wykonawca** ma obowiązek umożliwić **Zamawiającemu** sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu;
- 4) w sytuacji, kiedy **Wykonawca** nie dokona zgłoszenia opisanego w pkt 1 powyżej lub zgłoszone roboty zanikną lub zostaną zakryte przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, **Zamawiający** ma prawo wymagać od **Wykonawcy** odkrycia robót zakrytych lub ponownego wykonania robót zanikających na koszt **Wykonawcy**.”

**Pytanie nr 31:**

W § 16 ust. 3 pkt. 3.3 pdpkt 3) Umowy, wnosimy o precyzyjne określenie, jakie dokumenty w ocenie Zamawiającego są niezbędne do dokonania odbioru końcowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 31:**

Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 3.3 pdpkt 1) Umowy ISG, Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru końcowego do przekazania pełnego kompletu dokumentacji, która określona została w PFU i Umowie.

**Pytanie nr 32:**

W § 16 ust. 3 pkt. 3.4 pdpkt 3) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

3.4. 3) *szczegółowy program pomiarów **Wartości gwarantowanych** zostanie uzgodniony pomiędzy **Stronami** i zaakceptowany przez **Zamawiającego**; **Zamawiający dokona akceptacji w terminie 7 dni od daty przedłożenia programu pomiarów Wartości gwarantowanych przez Wykonawcę. W przypadku niewniesienia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do programu pomiarów w określonym terminie uznaje się, że Zamawiający zaakceptował szczegółowy program pomiarów Wartości gwarantowanych;***

Uzasadnienie:

Skoro Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w określonym terminie, zasadne jest doprecyzowanie w umowie skutków biernej postawy Zamawiającego w określonym terminie.

**Odpowiedź na pytanie nr 32:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 16 ust. 3 pkt 3.4 ppkt 3) Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„szczegółowy program pomiarów **Wartości gwarantowanych** zostanie uzgodniony pomiędzy **Stronami** i zaakceptowany przez **Zamawiającego**; **Zamawiający** dokona akceptacji w terminie 7 dni od daty przedłożenia programu pomiarów **Wartości gwarantowanych** przez **Wykonawcę**. W przypadku niewniesienia przez **Zamawiającego** uwag lub zastrzeżeń do programu pomiarów w określonym terminie uznaje się, że **Zamawiający** zaakceptował szczegółowy program pomiarów **Wartości gwarantowanych**;

**Pytanie nr 33:**

Wnosimy o wykreślenie § 17 ust. 5 Umowy.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie został poinformowany o tym, jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu jako nieprecyzyjnego, dającego podstawę do nadużyć w toku obowiązywania umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 33:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 17 ust. 5 Umowy. Zamawiający oczekuje że będą spełnione wszystkie funkcjonalności określone w PFU i projekcie.*

**Pytanie nr 34:**

W § 17 ust. 6 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*6. Jeżeli w procesie odbiorowym lub okresie gwarancji ujawnią się **wady Przedmiotu Umowy** będzie to traktowane jako **wada** powstała z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**. W takim przypadku **Wykonawca** na własny koszt, doprowadzi **Przedmiot Umowy** do takiego stanu technicznego, aby był wolny od **wad** i spełniał stawiane wymagania. **Ciężar dowodu, że wada Przedmiotu Umowy jest wynikiem działań lub zaniechań Zamawiającego, osób, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub siły wyższej spoczywa na Wykonawcy.***

Uzasadnienie:

Z uwagi na to, że odpowiedzialność Wykonawcy jest oparta na zasadzie winy, a nie na zasadzie ryzyka, wnosimy o doprecyzowanie zapisów w tym zakresie.

**Odpowiedź na pytanie nr 34:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 17 ust. 6 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w procesie odbiorowym lub okresie gwarancji ujawnią się **wady Przedmiotu Umowy** będzie to traktowane jako **wada** powstała z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**. W takim przypadku **Wykonawca** na własny koszt, doprowadzi **Przedmiot Umowy** do takiego stanu technicznego, aby był wolny od **wad** i spełniał stawiane wymagania. Ciężar dowodu, że **wada Przedmiotu Umowy** jest wynikiem działań lub zaniechań **Zamawiającego**, osób, za które **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności lub siły wyższej spoczywa na **Wykonawcy**.”

**Pytanie nr 35:**

W § 17 ust. 9 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*9. Odpowiedzialność **Wykonawcy** z tytułu gwarancji nie obejmuje wad, które powstały z powodu niewłaściwej lub niezgodnej z dokumentacją techniczno- ruchową oraz instrukcjami **konserwacji**, eksploatacji i obsługi **ISG**, oraz wad powstałych w wyniku*

nadzwyczajnych wydarzeń oraz katastrof takich jak pożary, powódzie, działania terrorystyczne, itp.

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o dodanie – jako okoliczności wyłączającej jego odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji – nieprawidłowej konserwacji przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, tj. niestosowanie się przez Zamawiającego do dostarczonych przez Wykonawcę instrukcji i zaleceń dot. konserwacji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 35:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 17 ust. 9 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Odpowiedzialność **Wykonawcy** z tytułu gwarancji nie obejmuje wad, które powstały z powodu niewłaściwej lub niezgodnej z dokumentacją techniczno- ruchową oraz instrukcjami **konserwacji**, eksploatacji i obsługi **ISG**, oraz wad powstałych w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń oraz katastrof takich jak pożary, powódzie, działania terrorystyczne, itp.”

#### **Pytanie nr 36:**

W § 21 ust. 1 Umowy, wnosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenie może zostać wniesione – wg wyboru Wykonawcy – w formach określonych w SWZ (pkt 22 ust. 4 SWZ). Jednocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem, aby podstawą do wyliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy była kwota wynagrodzenia netto.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 36:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy – wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustalana jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wskazuje, iż dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych i wyboru tego dokonuje Wykonawca.

#### **Pytanie nr 37:**

W § 22 ust. 1 pkt. g) pdpkt 6) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*g) 6) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych **Przedmiotem Umowy** innego podmiotu lub nie zaakceptowanego przez **Zamawiającego** Podwykonawcy skierowanego do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi **Umową** - w wysokości 0,1 % **Wynagrodzenia umownego netto** ~~określonego w §7 ust. 1, przewidzianego za prace zlecone danemu Podwykonawcy~~*

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu tak, aby kara umowna w opisanym stanie faktycznym była naliczana od wynagrodzenia przewidzianego dla danego podwykonawcy.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 37:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

#### **Pytanie nr 38:**

W § 22 ust. 5 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*5. **Zamawiający** ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania*

podstaw do ich naliczenia. **Łączna odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% Wynagrodzenia Umownego netto Wykonawcy.**

Uzasadnienie:

Standardem rynkowym jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do kwoty stanowiącej równowartość 100% Wynagrodzenia Umownego netto Wykonawcy, stąd wnosimy o stosowne zmiany zapisu.

**Odpowiedź na pytanie nr 38:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

**Pytanie nr 39:**

Wnosimy o wykreślenie § 22 ust. 8 Umowy

Zgodnie z Umową Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną wyłącznie w sytuacji zwłoki Wykonawcy, w związku z czym wnosimy o wykreślenie zapisu ust. 8 Umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 39:**

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów § 22 ust. 8 Umowy ISG.

**Pytanie nr 40:**

W § 23 ust. 1 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od **Umowy** w sytuacjach określonych poniżej:

- a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie **Umowy** nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia **Umowy** lub dalsze wykonywanie **Umowy** może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- b) **Wykonawca ze swojej winy** przerwał realizację **Przedmiotu Umowy** i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- c) jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony **Zamawiającego** i wyznaczenia terminu do należytego wykonania **Przedmiotu Umowy**, **Wykonawca** nie wykonuje prac zgodnie z **Umową** ~~a w szczególności to jest~~ nie dotrzymuje terminów przyjętych w **Umowie** lub zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- d) **stwierdzono co najmniej 3-krotne naruszenie przez Wykonawcę zapisów Umowy dotyczących zlecenia prac Podwykonawcom, tj. Wykonawca** powierzył wykonanie lub podzlecił realizację prac niezgodnie z niniejszą **Umową**. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- e) **Wykonawca ze swojej winy** nie wykonał w ustalonym terminie lub nie wykonał w sposób należyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej którejkolwiek z prac określonych w § 5 ust. 2 lit. b do f **Umowy**. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- f) w przypadku braku uzgodnienia dokumentacji wykonanej dla **Przedmiotu Umowy**

z **Zamawiającym** w terminie określonym w **Umowie** lub w przypadku braku uwzględnienia przez **Wykonawcę** uwag **Zamawiającego** do dokumentacji, co spowoduje brak jej uzgodnienia z **Zamawiającym** lub braku uzgodnienia dokumentacji przez UDT (jeżeli konieczne) - **Zamawiający** może odstąpić od **Umowy** w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; **chyba że brak uzgodnienia z Zamawiającym lub UDT nastąpił z winy Zamawiającego,**

g) **Wykonawca ze swojej winy** nie wykonał w ustalonym terminie lub nie wykonał w sposób należyty którejkolwiek z prac określonych w § 5 ust. 2 lit. a **Umowy**. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o ograniczenie sytuacji uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy do okoliczności zawinionych przez Wykonawcę.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 40:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 23 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od **Umowy** w sytuacjach określonych poniżej:

- a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie **Umowy** nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia **Umowy** lub dalsze wykonywanie **Umowy** może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- b) **Wykonawca ze swojej winy** przerwał realizację **Przedmiotu Umowy** i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- c) jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony **Zamawiającego** i wyznaczenia terminu do należytego wykonania **Przedmiotu Umowy**, **Wykonawca** nie wykonuje prac zgodnie z **Umową a w szczególności** nie dotrzymuje terminów przyjętych w **Umowie** lub zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- d) **Wykonawca** powierzył wykonanie lub podzlecił realizację prac niezgodnie z niniejszą **Umową**. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- e) **Wykonawca ze swojej winy** nie wykonał w ustalonym terminie lub nie wykonał w sposób należyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej którejkolwiek z prac określonych w § 5 ust. 2 lit. b do f **Umowy**. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- f) w przypadku braku uzgodnienia dokumentacji wykonanej dla **Przedmiotu Umowy** z **Zamawiającym** w terminie określonym w **Umowie** lub w przypadku braku uwzględnienia przez **Wykonawcę** uwag **Zamawiającego** do dokumentacji, co spowoduje brak jej uzgodnienia z **Zamawiającym** lub braku uzgodnienia dokumentacji przez UDT (jeżeli

konieczne) - **Zamawiający** może odstąpić od **Umowy** w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; **chyba że brak uzgodnienia z Zamawiającym lub UDT nastąpił z winy Zamawiającego,**

g) **Wykonawca ze swojej winy** nie wykonał w ustalonym terminie lub nie wykonał w sposób należyty którejkolwiek z prac określonych w § 5 ust. 2 lit. a **Umowy**. Odstąpienie od **Umowy** w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.”

#### **Pytanie nr 41:**

W § 24 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

*W przypadku nie osiągnięcia **Wartości gwarantowanych** przez **ISG** oraz w każdym przypadku, gdy **Wykonawca** zaniecha wykonania czynności, do których jest zobowiązany w świetle postanowień niniejszej **Umowy**, **Zamawiający** po uprzednim pisemnym wezwaniu **Wykonawcy** do podjęcia tych czynności w wyznaczonym przez **Zamawiającego** terminie **nie krótszym niż 45 dni** oraz po bezskutecznym upływie tego terminu, uprawniony będzie zlecić wykonanie zastępcze. Wszelkie poniesione z tego tytułu przez **Zamawiającego** koszty **Zamawiający** potrąci z wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** lub będzie uprawniony ich dochodzić we wszelki inny dopuszczalny prawem sposób. Skorzystanie przez **Zamawiającego** z wykonania zastępczego nie pozbawia go prawa do dochodzenia kar umownych określonych w § 22 **Umowy**.*

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przesłanek uprawniających Zamawiającego do skorzystania z instytucji wykonawstwa zastępczego.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 41:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 24 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nie osiągnięcia **Wartości gwarantowanych** przez **ISG** oraz w każdym przypadku, gdy **Wykonawca** zaniecha wykonania czynności, do których jest zobowiązany w świetle postanowień niniejszej **Umowy**, **Zamawiający** po uprzednim pisemnym wezwaniu **Wykonawcy** do podjęcia tych czynności w wyznaczonym przez **Zamawiającego** terminie nie krótszym niż 30 dni oraz po bezskutecznym upływie tego terminu, uprawniony będzie zlecić wykonanie zastępcze. Wszelkie poniesione z tego tytułu przez **Zamawiającego** koszty **Zamawiający** potrąci z wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** lub będzie uprawniony ich dochodzić we wszelki inny dopuszczalny prawem sposób. Skorzystanie przez **Zamawiającego** z wykonania zastępczego nie pozbawia go prawa do dochodzenia kar umownych określonych w § 22 **Umowy**.”

#### **Pytanie nr 42:**

W § 25 ust. 5 pkt. 1 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

**5. Zamawiający dopuszcza także możliwość dokonania następujących zmian:**

1) **termin realizacji Przedmiotu Umowy lub Wynagrodzenie Umowne** może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonywaniu **Przedmiotu umowy** spowodowane będzie jedną z niżej określonych okoliczności: (...)

Uzasadnienie:

W sytuacjach opisanych w ust. 5 pkt. 1) zasadna będzie również zmiana wynagrodzenia umownego, np. w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 42:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**Pytanie nr 43:**

W § 25 ust. 5 pkt. 1 lit. c) i g) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

5. c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych **lub zamiennych;**

g) wstrzymania robót na okres dłuższy niż **3-tygodnie 7 dni** spowodowany wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, przedmiotów mających wartość historyczną;

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o zmiany zgodnie z propozycją – konieczność wstrzymania robót nawet na 7 dni może pociągać za sobą trudne do nadrobienia opóźnienie powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 43:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 25 ust. 5 pkt. 1 lit. c) i g) Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

g) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 14 dni spowodowany wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, przedmiotów mających wartość historyczną;”

**Pytanie nr 44:**

W § 25 ust. 5 pkt. 2) lit. b) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

2) b) o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. **c, d, f, g** h lub i niniejszego paragrafu. W takim przypadku zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie **Wykonawcy**, jednak nie więcej niż o 20% **Wynagrodzenia**, o którym mowa w § 7 ust. 1, ustalone na podstawie negocjacji **Stron**. **W przypadku gdy wskazane w niniejszym punkcie okoliczności spowodują zwiększenie kosztów realizacji, Wynagrodzenie Umowne zostanie powiększone o wartość prac, które Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w konsekwencji wystąpienia tych okoliczności.**

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu. Okoliczności wskazane w Umowie mogą przede wszystkim stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 44:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

**Pytanie nr 45:**

W § 29 ust. 1 Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:

1. Integralną częścią **Umowy** są następujące dokumenty i załączniki:

a) **Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) - Załącznik nr 1,**

b) **Warunki ubezpieczenia Umowy - Załącznik nr 2.,**

c) **Oferta Wykonawcy z dnia [...] 2023 r. nr [...] – Załącznik nr 3,**

**d) Harmonogram rzeczowy – Załącznik nr 4**

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o rozszerzenie listy załączników o dopisane dokumenty.

**Odpowiedź na pytanie nr 45:**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 29 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Integralną częścią **Umowy** są następujące dokumenty i załączniki:

a) **Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) - Załącznik nr 1,**

b) **Warunki ubezpieczenia Umowy - Załącznik nr 2.,**

c) **Harmonogram rzeczowy – Załącznik nr 4”**

**Pytanie nr 46:**

Punkt 4 PFU Zamawiający pisze: „Parametry ISG ustalane przy temperaturach sieci ciepłowniczej 90/70 st. C i przechłodzeniu spalin dobranym przez Wykonawcę”

Mając na uwadze powyższe oraz pkt 5.12 PFU „Jednostka powinna być dostosowana do pracy z uwzględnieniem rzeczywistych temperatur wody wpływającej do ISG, które według otrzymanych danych historycznych są w zakresie od 42 st. C do 50 st. C dla okresu letniego (poza sezonem grzewczym) oraz od 42 st. C do 60 st. C dla sezonu grzewczego,”

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w pkt 4 PFU na : „Parametry ISG ustalane przy temperaturach sieci ciepłowniczej 90/65 st. C i przechłodzeniu spalin dobranym przez Wykonawcę”.

**Odpowiedź na pytanie nr 46:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów w punkcie 4 PFU.

Podane parametry odpowiadają tabeli temperatur sieci ciepłowniczej ( 70 °C) w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy sieci przy -20 °C temperatury zewnętrznej.

Silniki muszą być zdolne do pracy we wskazanych w punkcie 5.12 zakresach temperatur wody sieciowej a tylko sprawdzenie parametrów sprawności i mocy cieplnej będzie określone w najbardziej niekorzystnym punkcie pracy.

**Pytanie nr 47:**

PFU pkt **5.8. Instalacja olejowa**. Nie podano wymaganej wielkości zbiornika oleju zużytego. Wykonawca prosi o uzupełnienie tej informacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 47:**

Wielkość zbiornika zużytego oleju podano w projekcie budowlanym w punkcie 11.5.2.

Wielkość zbiornika podaną w projekcie należy traktować jako orientacyjną i jeżeli instalacja będzie wymagała większego zbiornika należy taki dobrać. Zamawiający nie ogranicza wielkości zbiornika w górę.

**Pytanie nr 48:**

Czy Zamawiający posiada Projekt Techniczny do wydanego Pozwolenia na Budowę?

**Odpowiedź na pytanie nr 48:**

Zamawiający nie posiada Projektu Technicznego dla wydanego pozwolenia na budowę.



**Pytanie nr 49:**

PFU 5.14. Nie jest wymagana budowa stacji uzdatniania wody. Czy Zamawiający wymaga zabudowania instalacji odgazowania wody sieciowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 49:**

Zamawiający nie wymaga stacji odgazowania wody.

Zamawiający informuje, iż na pozostałe wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia odpowie niezwłocznie w kolejnej turze odpowiedzi.

Tarnów dn. 22.08.2023 r.

Beata  
Jagoda

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Jagoda  
Data: 2023.08.22  
10:49:11 +02'00'

Tadeusz  
Sieńczak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tadeusz Sieńczak  
Data: 2023.08.22  
10:42:01 +02'00'