

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” z podziałem na 4 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Lwówek Śląski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 59-600
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** urząd@lwowekslaski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lwowekslaski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7b0c3d52-3123-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00044995
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-17

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00337361
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Przebudowa dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” z podziałem na 4 części.

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Remont ul. Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim
Przedmiotem robót budowlanych jest remont ul. Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim działki nr 444 obręb 0002 Lwówek Śląski oraz działka nr 292 obręb 0001 Lwówek Śląski
Obecnie droga posiada nawierzchnię częściowo bitumiczną. W ciągu drogi po obu stronach występują chodniki oraz parking

na 8 stanowisk. Na istniejącej drodze brakuje ponadto spadków poprzecznych, brakuje odwodnienia, lub jest ono zdegradowane.

W układzie komunikacyjnym droga stanowi dojazd do budynków użyteczności publicznej. Dla działek nr 444 i 292 droga gminna jest ulicą Obrońców Pokoju.

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek ewidencyjnych nr 292dr, obręb 0001 Lwówek Śląski oraz nr 444dr obręb 0002 Lwówek Śląski, w granicach oznaczonych linią ciągłą koloru czarnego na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500, czyli w granicach pasa drogowego, stanowiącej załącznik do opracowania.

3.8.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-10-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW ANBUD ANNA TWARDOCHLEB

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6121126476

4.3.4.) Miejscowość: Lwówek Śląski

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196532,11 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00434362/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-10-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Podczas realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia, pojawiły się roboty dodatkowe wymagające realizacji.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmieniono wartość umowy oraz zakres prac koniecznych do wykonania.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 29467,85

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie