

## ZMIANA TREŚCI SIWZ (III)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do Aleja Wolności w Lęborku**

1. W ust. 7 Działu III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodaje się pkt. 7.10. o treści:

„7.10. Zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzonej zmianie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotowych zawiadomień.”

2. W ust. 2 Działu XIX. INFORMACIE DODATKOWE dodaje się pkt. 2.8. o treści:

„2.8. W przypadku opóźnień wynikających z nieuzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przez Zamawiającego do dnia 30.05.2021 r. Zamawiający przesunie końcowy termin realizacji umowy o taką ilość dni jaka wynika z opóźnienia uzyskania ZRID od w/w daty.”

3. Zmienia się treść pkt. 2.5. ust. 2 Działu XIX INFORMACEJ DODATKOWE na następującą:

„2.5. w przypadku trwających dłużej niż 14 dni robót budowlanych związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowej, o których mowa w Dziale III ust. 5 SIWZ, o taką liczbę dni ile został przekroczony 14-to dniowy termin.”

4. Zmienia się treść Załącznika nr 7 do SIWZ na treść zgodną z Załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany.

#### Lista Załączników:

- Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ (III) – Załącznik nr 7 do SIWZ

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
**Włodzisław Namysłak**

Lębork dnia 09.03.2021 r.