

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

RL. 042.4.1.2024

Załącznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”

Umowa

zawarta w Świątnikach Górnych w dniu r. pomiędzy:

Gminą Świątniki Górne z siedzibą przy ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, NIP: 9442226987, REGON : 351555499, zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**, reprezentowaną przez **Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne – Małgorzatę Duży**, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Eweliny Biela,

a

.....
NIP:, REGON:,

którą reprezentuje :

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strony zgodnie oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy następuje w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w dniu r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w rozumieniu ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), dalej zwanej ustawą PZP.

*Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.*

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”.
2. W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie kompleks rekreacyjny na potrzeby lokalnej społeczności oraz osób odwiedzających na działce nr 879 i 922 w miejscowości Świątniki Górne. Zostanie wybudowany skatepark o wymiarach 36,87 x 7,98m, z zastosowaniem

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

nawierzchni betonowej wraz z dojściem i dojazdem, schodami terenowymi, murami oporowymi, elementami małej architektury (ławki, kosze, flowpark, podnośniki dla niepełnosprawnych). Tereny rekreacyjne zostaną ogrodzone i wyposażone w parking dla samochodów osobowych oraz zostanie zainstalowany monitoring.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) wybudowanie budowli sportowej – skatepark;
- 2) małą architekturę - ławki, kosze na śmieci, flowpark;
- 3) utwardzenie terenu (dojście i dojazd);
- 4) budowę zjazdu;
- 5) mury oporowe i schody terenowe;
- 6) podnośniki dla niepełnosprawnych;
- 7) instalacje monitoringu;
- 8) powstanie 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
- 9) roboty wykończeniowe tj. plantowanie i humusowanie skarp, sadzenie krzewów.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dokumentacja projektowa przekazana protokolarnie Wykonawcy w formie papierowej w dniu podpisania umowy. Szczegóły zamówienia:

- 1) Budowa skateparku o wymiarach 36,87 x 7,98m, z zastosowaniem nawierzchni betonowej. Wymagania dotyczące materiałów:
 - a) **PODBUDOWA:** pod płytę skateparku i elementy lane na miejscu:
 - warstwa piasku stabilizowanego cementem, gr. 10 cm;
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5mm – grubość 15 cm;
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5–63,0mm grubość 15 cm.
 - b) **PŁYTA GŁÓWNA:**
 - nawierzchnia betonowa wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką Ø 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm lub włóknami polimerowymi 38mm w ilości 2 kg/m³ + 0,6 kg włókien p-skurczowych 12mm, zacierana na gładko:
 - w płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową;
 - płyta musi posiadać spadki w przedziale 1 - 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być jednostronne;
 - nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.
 - c) **PRZESZKODY – URZĄDZENIA NA SKATEPARKU:**
 - przeszkody projektuje się w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych siatką Ø8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45, z dodatkiem pyłu

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

krzemionkowego w ilości 30 kg/m³, gr. 15 cm,. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie chronić ich krawędzie:

- wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na mokro –beton nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. Maszynę do natrysku betonu, musi obsługiwać osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymująca się odpowiednim uprawnieniami (załączniku nr 2);
- wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyień od docelowych gabarytów elementów;
- krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane. Poprawia to trwałość krawędzi elementów skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa jego użytkowników;
- nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników, ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód.

d) STAL:

- wszystkie elementy stalowe: poręcze, bariery i okucia muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo;
- Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skałeczeniom;
- Wszystkie profile i kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno);
- Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy poręcze do ślizgania się muszą być wtopione i zakotwione w elemencie na którym są osadzone;
- Profile ochronne na przeszkodach muszą mieć minimalny wymiar 40x40x4 mm (na schodach 30x30x3mm);
- Profile na elementach takich jak grindbox czy ławka betonowa muszą być osadzone na równo z górną powierzchnią elementu;
- Poręcze i ławki stalowe należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej płyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwały. Niedopuszczalnym jest, aby poręcze i ławki były przykręcane do płyty, stopy mogą stwarzać niepotrzebne zagrożenie dla użytkowników przez wystające z powierzchni płyty elementy montażowe.
- Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1m muszą mieć bariery ochronne wzdłuż tyłu i boków(nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barier w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku).
- Bariery muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się. Wysokość barier ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2 m.

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Poręcze muszą być wykonane ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek \varnothing 16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami.
 - Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych. Barierki muszą być przymocowane do przeszkód za pomocą kołków montażowych.
- 2) Elementy małej architektury należy posadzić na własnym fundamencie betonowym, z betonu klasy min. C25/30, o głębokości min.1m, zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Fundamenty winny być zamontowane tak aby nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników (potknięcie się, uderzenie, otarcie itp.):
- a) kosz na śmieci z daszkiem, mocowany do podłoża, materiał: stal węglowa lub nierdzewna, laminat HPL lub drewno;
 - b) ławka- siedzisko do montażu na murku, materiał: drewno krajowe lub egzotyczne, stal nierdzewna lub węglowa;
 - c) ławka głęboka - głęboka na 125 cm ławka, może spełniać funkcję ławki albo leżanki, materiał: drewno krajowe lub egzotyczne, stal nierdzewna lub węglowa;
 - d) flowpark - Street workout – zestaw treningowy służący do ćwiczeń z masą własnego ciała, zestaw wykonany z elementów stalowych wykończonych drewnem modrzewiowym;
 - e) podnośnik dla osób niepełnosprawnych, wysokość podnoszenia do 1,7 m, udźwig 385 kg/ 3 osoby, napęd elektryczno-śrubowy, zasilanie 400V, rozmieszczenie przystanków: wersja przelotowa – wejście i wyjście pod kątem 180°, wymiary zewnętrzne 1500x1480 mm, podszybie 70 mm.
- 3) Mury oporowe i schody terenowe monolityczne, zgodnie z projektem technicznym branży drogowej drogową.
- 4) Instalacja monitoringu dla terenu inwestycji. Szczegóły zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej.
- 5) Utwardzenia terenu:
- a) ścieżki z kostki brukowej gr. 8 cm przeznaczonej dla ruchu pieszego;
 - b) utwardzenie dojazdów i parkingów- kostka brukowa gr. 8 cm, wibroprasowana, przeznaczona do zastosowań w ruchu kołowym;
 - c) nawierzchnia bezpieczna flowparku- EPDM wylewany, zgodny z zaleceniami producenta oraz zgodny z wymaganiami dostawcy flowparku w zakresie wysokości upadku. Grubość nawierzchni min.60mm (należy zweryfikować dla ostatecznie wybranego flowparku danego producenta), kolor- beżowy, obrzeże trawnikowe gr. 8cm, wys. 25cm, kolor: szary obrzeże bezpieczne gumowe gr.8cm, wys.25cm, kolor: szary opornik betonowy parkingu gr.15cm, wys.25cm, kolor: szary krawężnik betonowy parkingu gr.15cm, wys.25cm, kolor: szary;
- 6) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Budowa miejsc postojowych nie jest objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę;
- 7) Przebudowa zjazdu zgodnie z pismem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego nr PD/5201-2-65/23.KP z dnia 23 lutego 2023r. Przebudowa zjazdu nie jest objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę;

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 8) Nowe ogrodzenie panelowe o wysokości nie przekraczającej 2,2m z zastosowaniem systemowego rozwiązania w oparciu o panele ogrodzeniowe o wysokości 2m, z zakończeniem bezpiecznym.
 - 9) Wzdłuż granicy terenu inwestycji z działką 921/3 nasadzenie zieleni izolującej, np. pnącze zimozielone.
5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
- 1) Przedmiarem robót – załącznik nr 9 do nin. SWZ;
 - 2) STWiOR – załącznik nr 10 do nin. SWZ;
 - 3) Dokumentacją projektową – załącznik nr 11 do nin. SWZ;
 - 4) Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczeństwa ppoż. i bhp oraz pod nadzorem osób uprawnionych;
 - 5) Przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony środowiska;
 - 6) Poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru;
6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu umowy:
- 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów, w tym przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
 - 2) Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkownika zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 14974+A1:2010, lub równoważne - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego;
 - 3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności);
 - 4) Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę;
 - 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
 - 6) Zamawiający zastrzega, że pochodzące z demontażu rzeczy nadające się do wtórnego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego, który może zdecydować

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- o pozostawieniu ich na miejscu robót budowlanych lub przewiezieniu i złożeniu we wskazane przez Zamawiającego miejsce;
- 7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny;
 - 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi.
 - 9) Wykonawca po wykonaniu robót przygotowuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą i powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.
 - 10) Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację projektową oraz przygotowuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:
 - a) dziennik budowy,
 - b) atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome,
 - c) dokumentację powykonawczą,
 - d) powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną,
 - e) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.
 - f) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
 - g) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
 7. Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682)

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybraną w postępowaniu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się:
 - kwotą netto.....zł

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- stawka i wartość podatku od towarów i usług w stawce ...%, tj.:zł
 - wynagrodzenie brutto:zł
(słownie: wynagrodzenie brutto:)
3. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r. (zmieniona uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej Regulaminem oraz Wstępnej Promesy dot. Dofinansowania inwestycji z powyższego Programu nr Edycja8/2023/1814/PolskiLad z dnia 9 sierpnia 2023r.
 4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie zapłacone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę oraz po bezusterkowym protokólnym końcowym odbiorze przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej, uwzględniającej wcześniej udzieloną zaliczki.
Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczki o łącznej wysokości 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w § 6 ust. 11 umowy, po wykonaniu 10% wartości brutto przedmiotu umowy, zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, w wysokości odpowiadającej wartości wykonanej części przedmiotu umowy, tj.: w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, czyli 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Podstawą wypłacenia zaliczki jest faktura zaliczkowa wystawiona przez Wykonawcę na w/w wartość, w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy, wskazanej w zdaniu poprzedzającym, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
Pozostałe 90% przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia będzie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę oraz po bezusterkowym protokólnym końcowym odbiorze przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Podstawę sporządzenia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego dotyczący robót wykonanych i/lub odebranych w okresie objętym protokołem oraz uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.
 6. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z dofinansowania nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta wg. zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr

*Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

- 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r. (zmieniona uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej: <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/>.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 7 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją Umowy.
 9. Stosownie do § 7 ust. 5 Załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Inwestora, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.
 10. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego ryczałtu określając zakres i wartość w stosunku do złożonego kosztorysu jako załącznika do niniejszej umowy oraz robót dodatkowych, określając zakres robót i wartość w stosunku do złożonego kosztorysu jako załącznika do niniejszej umowy. Wartości powinny być zgodne z harmonogramem – rzeczowo finansowym załączonym do umowy. Wartość zamówienia dodatkowego, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wyliczana na podstawie jednostek cenotwórczych przyjętych do opracowania kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego dla poszczególnych zakresów przedmiotu umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyliczonych kosztów robót dodatkowych Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca robót sporządzają Protokół Konieczności. Powyższe czynności mogą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
 11. Kwota określona w § 3 ust. 2 niniejszej umowy jest kwotą ryczałtową, która obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonaniem przedmiotu umowy określonym w § 2 niniejszej umowy oraz innych obowiązków w niej określonych. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, bez względu na wzrost kosztów materiałów oraz cen innych składników kalkulacyjnych robocizny i sprzętu.
 12. Zakres robót dodatkowych nie może ulec zwiększeniu bez pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace uzupełniające lub zamiennie w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji projektowej.

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 4

TERMIN REALIZACJI

Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu umowy:

- w terminie 6 -ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy określa w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia robót, wartość robót budowlanych realizowanych w poszczególnych okresach czasowych, środki finansowe jakimi dysponuje Zamawiający na realizację umowy z podziałem na okresy czasowe, w których te środki mogą być uruchomione i wypłacone Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane.
2. Sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy, będzie mógł być aktualizowany w trakcie realizowania robót. Aktualizacja harmonogramu wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z warunkami promesy, którą Zamawiający otrzyma po zakończeniu i rozstrzygnięciu Postępowania Zakupowego od BGK oraz zaakceptowany przez Zamawiającego.

§ 6

ROZLICZENIA FINANSOWE

1. Wykonawca nabywa prawo do wynagrodzenia za wykonane prawidłowo prace, na podstawie prawidłowo sporządzonych odpowiednio częściowego i końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, po spełnieniu warunków co do rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, na podstawie wystawionych i doręczonych Zamawiającemu faktur, zatwierdzonych przez Zamawiającego.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem terminów i kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Integralną częścią faktury jest Protokół Końcowy Odbioru wykonanych robót bez usterek sprawdzony i podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wykonawcę.
4. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Programu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.
5. W celu przyjęcia faktury końcowej niezbędne jest:
 - 1) Oświadczenie w formie pisemnej, z którego wynika, że roszczenia Podwykonawców lub/i dalszych Podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- niniejszej umowy zostały zaspokojone, pod rygorem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
- 2) Oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy pod rygorem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
 - 3) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia przez Wykonawcę zapłacenia wszelkich należności związanych z zajęciem pasa drogowego.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub dokona płatności zgodnie z zasadami określonymi w § 7 umowy.
 7. Strony zgodnie ustalają, że terminy płatności przewidziane w umowach zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.
 8. Jeżeli Wykonawcą stanowiąc będzie konsorcjum Wykonawców, wówczas z chwilą uregulowania należności z tytułu wykonanych robót względem Lidera, wynikającej z wystawionej przez niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane roboty i zrzekają się w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego. Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
 9. Zamawiający akceptuje przyjmowanie faktur elektronicznych w ustandaryzowanym formacie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Szczegółowe informacje dotyczące platformy znajdują się na stronie internetowej www.efaktura.gov.pl.
 10. Na prawidłowo wystawionej fakturze należy wskazać dane identyfikujące Gminę Świątniki Górne:
Nabywca:
Gmina Świątniki Górne
ul. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
NIP: 9442226987
Odbiorca:
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
 11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze, z zastrzeżeniem ust. 14.
 12. Wykonawca oświadcza, iż zapłaci za wykonane zamówienie podatek VAT oraz ujmie fakturę w swoim rejestrze sprzedaży.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (*ang. split payment*) przewidziane

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2024 poz. 361).

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie w § 6 ust. 10:
 - 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
 - 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (tzw. Biała Lista),
 - 3) jest rachunkiem firmowym Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o każdej zmianie jego statusu jako podatnika VAT.

§ 7

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza realizację części przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, przez Podwykonawców.
2. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom, z zachowaniem zasad obowiązujących w niniejszej umowie oraz przewidzianych w przepisach bezwzględnie obowiązujących.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi/ Podwykonawców wymienionych w złożonej ofercie.
4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych Podwykonawców niż wskazani w ust. 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w trybie § 7 ust. 9-13 niniejszej umowy.
5. Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zawartej w projekcie umowy przedłożonej Zamawiającemu.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8. Zamawiający, w terminie do 14 dni, od daty doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
- 2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7;
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od daty doręczenia umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku o którym mowa w ust. 12 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub jej zmiany również Wykonawcy. Ust. 12 stosuje się również do zmiany umów o podwykonawstwo
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do dalszych Podwykonawców.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
 21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
 22. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
 23. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części przedmiotu umowy (robót).
 24. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
 25. Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca, z zastrzeżeniem zasad wynikających z niniejszego paragrafu.
 26. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
 27. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców, a Wykonawca odpowiada za zlecenie robót dalszym Podwykonawcom tak, jakby sam je zlecił. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana jednakże pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
 28. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 ze zm.), jeżeli postanowienia niniejszej umowy oraz przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

§ 8

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie.

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) protokolarne przekazanie terenu budowy,
 - 2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej,
 - 3) przekazanie ostatecznych i prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę,
 - 4) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego,
 - 5) zapłata należności Wykonawcy,
 - 6) powołanie komisji odbiorów częściowych i odbioru końcowego na wniosek Wykonawcy,
 - 7) odebranie prawidłowo wykonanych robót, w tym odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - 8) zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych co najmniej raz na dwa tygodnie w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 9

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu umowy, w tym rozpocznie roboty objęte umową w ciągu 7 dni od dnia przejścia terenu budowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa, w terminach określonych umową.
2. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt: zaplecze, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy. Ponadto poniesie wszelkie koszty związane z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy i ich zużyciem.
3. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsca odwozu urobku na odkład oraz przedłoży Zamawiającemu kopię uzgodnień z właścicielem działki, na której składowany będzie urobek oraz inne materiały budowlane.
4. Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty. Wykonawca oświadcza, że wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu umowy spełniają wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 682), a nadto wolne są od wszelkich wad prawnych, w tym pochodzą z legalnego źródła oraz są wolne od wszelkich wad fizycznych, są wyrobami pełnowartościowymi, nowymi i posiadają wszelkie wymagane certyfikaty i atesty.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania oraz potencjału osobowego wymaganego do badania jakości materiałów i jakości robót wykonanych z tych materiałów. Wyniki tych badań zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę na własny koszt w ramach ustalonego wynagrodzenia.
6. Wykonawca oświadcza, iż:
 - 1) posiada znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym opracowaną dokumentacją projektową i trudnościami jakie mogą wynikać

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- z charakterystyki tego terenu oraz budowli, innych elementów infrastruktury mających wpływ na przewidziane do realizacji zadanie,
- 2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny prac,
 - 3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania,
 - 4) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie,
 - 5) posiadał wystarczającą wiedzę potrzebną do należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym umową,
 - 6) nie wnosi żadnych zastrzeżeń do dokumentacji umieszczonej w SWZ postępowania, w tym do projektów budowlanych i innych dokumentów stanowiących załączniki do SWZ oraz niniejszej umowy,
 - 7) nie ma przeszkód w realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego określonymi w SWZ i niniejszej umowie,
 - 8) zapoznał się ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi ujętymi w projektach budowlanych, na podstawie których opracowano projekty i uzgodnieniami warunkującymi realizację umowy i przyjmuje je do realizacji.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy również w szczególności:
- 1) przejęcie i organizacja terenu robót od Zamawiającego,
 - 2) zabezpieczenie terenu budowy i robót pod względem BHP,
 - 3) wykonanie przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, zaleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 - 4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu umowy,
 - 5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
 - 6) złożenie Zamawiającemu Zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 umowy,
 - 7) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy przez Kierownika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej,
 - 8) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 - 9) zapewnienie nadzoru archeologicznego na budowie zgodnie z odpowiednimi uzgodnieniami znajdującymi się w projektach budowlanych – jeśli zajdzie taka potrzeba,
 - 10) zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej, w tym w szczególności: opracowanie szkiców geodezyjnych, wytyczanie w terenie granic działek celem realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacjami technicznymi oraz powykonawczą aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych, polegającą na wprowadzeniu do inwentaryzacji powykonawczej aktualnych podziałów działek w obszarze objętym realizacją inwestycji – jeśli zajdzie taka potrzeba,
 - 11) bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 12) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przedłożenie jej Zamawiającemu.
- 13) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących przedmiotu umowy a wskazanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 14) wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy,
- 15) wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych związanych z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz sztuką budowlaną, w tym utrzymanie czystości dróg na których prowadzone są lub były prace związane z realizacją inwestycji,
- 16) zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robót związanych z prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
- 17) wykonanie wszystkich robót i innych zobowiązań wynikających z umowy w sposób w niej określony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej,
- 18) zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiałów i urządzeń,
- 19) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynności zmierzających do likwidacji usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi,
- 20) należyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- 21) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, pracowników i innych osób wykonujących prace na terenie budowy,
- 22) bieżące uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i wykonaniu przedmiotu umowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,
- 23) ponoszenie kosztów mediów przez cały okres budowy,
- 24) wykonanie robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.,
- 25) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
- 26) zapewnienie ciągłego nadzoru wewnętrznego i monitoringu nad prowadzonymi robotami; po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy teren i powiadomi Zamawiającego o tym fakcie,
- 27) realizowanie wszystkich innych obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- 28) użycie w trakcie budowy materiałów spełniających kryteria jakościowe i wszelkie wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682),
- 29) zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w okresie wykonywania prac,
- 30) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez cały czas realizacji umowy,

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 31) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (m.in. obowiązek prowadzenia robót w taki sposób aby mieszkańcy w sposób ciągły mieli dostęp do swoich posesji), składowanie i usuwanie wszelkich niezbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych i pomocniczych,
 - 32) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, łącznie z kosztami zagospodarowania odpadów,
 - 33) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,
 - 34) informowanie Zamawiającego o groźbie opóźnienia robót i przyczynach tego opóźnienia oraz o sposobach przyspieszenia robót i nadrobienia występujących opóźnień,
 - 35) uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach koordynacyjnych. W przypadku nie uczestnictwa w spotkaniach i naradach koordynacyjnych Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie,
 - 36) uczestnictwo w czynnościach kontrolnych ze strony inspektorów nadzoru budowlanego i innych służb uprawnionych przepisami Prawa Budowlanego do prowadzenia czynności kontrolnych przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu budynku do użytkowania. O terminach przeprowadzenia tych czynności kontrolnych Wykonawca powiadomi Zamawiającego,
 - 37) przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy obiektu budowlanego,
 - 38) stosowanie widocznego oznakowania pracowników przebywających na terenie budowy (oznakowanie ubrań roboczych, kamizelek odblaskowych), samochodów, ciężkiego sprzętu, itp.,
 - 39) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji wbudowanych / zainstalowanych elementów tj. przed rozpoczęciem ich eksploatacji.
8. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za: szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
 9. Wykonawca zobowiązany jest poprzez wpis do Dziennika Budowy i skuteczne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłosić do odbioru wykonane roboty zanikowe. Niezawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może być podstawą nieodebrania robót i naliczenia stosownych kar.
 10. Wykonawca zobowiązany jest również do:

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu budowlanego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
 - 2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy,
 - 3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego,
 - 4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków nałożonych przez organy prowadzące postępowania, a w szczególności do składania wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący postępowanie.
11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego:
- 1) pisemnie na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestycje@swiatniki-gorne.pl o konieczności wykonania robót zamiennych w ramach ustalonego ryczałtu określając zakres i wartość w stosunku do złożonego kosztorysu jako załącznika do niniejszej umowy oraz robót dodatkowych, określając zakres robót i wartość w stosunku do złożonego kosztorysu jako załącznika do niniejszej umowy. Wartości powinny być zgodne z harmonogramem – rzeczowo finansowym załączonym do umowy. Wartość zamówienia dodatkowego, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wyliczana na podstawie jednostek cenotwórczych przyjętych do opracowania kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego dla poszczególnych zakresów przedmiotu umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyliczonych kosztów robót Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca robót sporządzają Protokół Konieczności Robót Dodatkowych;
 - 2) pisemnie na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej inwestycje@swiatniki-gorne.pl o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowy zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;
 - 3) przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych od momentu otrzymania wezwania.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
13. Przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465) osoby wykonujące prace, roboty i czynności: a)roboty przygotowawcze, b)roboty ziemne, c)roboty instalacyjne, d)roboty brukarskie, e)betonowanie, f)montaż elementów skateparku z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

- a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę
 - c) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika
 - d) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika
14. Wykonawca oświadcza, że staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1587) powstałych w wyniku robót budowlanych i ponosi za nie odpowiedzialność oraz jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt do postępowania z tymi odpadami w sposób określony niniejszą ustawą, w tym w szczególności zgodnie z art. 16-33. Wykonawca nie może pozostawić odpadów w rozumieniu ustawy, o której mowa w zdaniu wcześniejszym na terenie wykonanych robót. Odpady takie muszą być niezwłocznie usuwane zgodnie z ustawą o odpadach.
15. Usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza itp. oraz uporządkowania całego terenu budowy i miejsca prowadzenia robót, pozostawienia terenu budowy i terenów przyległych w stanie czystym po zakończeniu prowadzenia robót budowlanych. Czynności te wykonane zostaną w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego.
16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac i czynności koniecznych dla wykonania umowy.
17. W przypadku braku terminu na wykonanie określonego obowiązku ujętego w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do jego wyznaczenia.
18. Wszelkie opisane w niniejszej umowie obowiązki, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

§ 10

NADZÓR, PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca wyznacza do pełnienia obowiązków Kierownika Budowy, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 682) posiadającego uprawnienia budowlane nr zr. i przedstawia oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ww. ustawie oraz kserokopię dokumentu posiadania wskazanych wyżej uprawnień wraz z potwierdzeniem wpisu do właściwej izby zawodowej.
2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej.

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą lub osoby, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, których zmiana ma dotyczyć. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Kierownika Budowy, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 682) oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.
4. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy w treści oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny powodującej niemożność świadczenia przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż zastępowane osoby.
5. Przedstawicielami stron do realizacji robót będą:
 - 1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który w granicach posiadanego upoważnienia jest przedstawicielem Zamawiającego,
 - 2) Kierownik Budowy, który w granicach posiadanego upoważnienia jest przedstawicielem Wykonawcy,
 - 3) Projektanci sprawujący nadzory autorskie nad dokumentacjami technicznymi.

§ 11

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę oraz teren budowy, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu utrudniało to lub uniemożliwiało korzystanie z terenów sąsiadujących z terenem budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej równą wartości brutto niniejszej umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, do dnia wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedłużenia polisy, która wygasa w trakcie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 000 zł (w przypadku zaistnienia przerwy w ubezpieczeniu) oraz

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

300 zł za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu polisy liczonego od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub utratę zdrowia, uszkodzenie ciała oraz śmierć powstałe podczas i w konsekwencji wykonywania umowy.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto, to jest w wysokości (słownie:), w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z Zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości (słownie: ...) stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.
7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. (słownie: ...), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji Zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakkolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
 13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiekować będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
 14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego Zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 13

ODBIORY

1. Zadania określone i zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, Zamawiający odbierze odbiorami częściowym, a następnie odbiorem końcowym, po zrealizowaniu całości inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do odbioru częściowego lub końcowego stosowną korespondencją złożoną na dzienniku podawczym Zamawiającego. Powyższa czynność winna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod rygorem odmowy zwołania komisji odbiorowej przez Zamawiającego.
3. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa w skład której wchodzi przedstawiciele Zamawiającego, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy.
4. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów, na które składają się m.in.: decyzja pozwolenia na użytkowanie, oryginał Dziennika Budowy, dokumentacja powykonawcza, atesty materiałowe, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, w przypadku dokonania odstępstw od projektu budowlanego – kserokopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi przez Kierownika Budowy na czerwono zmianami wraz z kwalifikacją odstępstw zgodną z art. 36a ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w skali 1:500 z klauzulą PODGiK w ilości 2 egz. (w oryginale) w wersji papierowej oraz w ilości 1 egz. w wersji elektronicznej, karty gwarancyjne. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego Podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane prace podzleczone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił Podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

lub zobowiązany jest do przedłożenia wobec Zamawiającego dowodów zapłaty tego wynagrodzenia w należytej wysokości i w terminie.

5. Jeżeli Zamawiający uzna, odpowiednio, że przedmiot umowy lub jego część został wykonany, wyznaczy datę odbioru częściowego lub końcowego.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, odpowiednio, że przedmiot umowy lub jego część nie został wykonany, w szczególności: roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego.
7. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego.
8. Zamawiający dokona odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego robót i sporządzi protokół z odbioru najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia o zakończeniu robót.
9. Strony postanawiają, że Protokół, o którym mowa w ust. 8, winien zawierać m.in. wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 14

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy, w tym całości robót, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) Protokołu Odbioru Końcowego dla całości robót (wchodzących w zakres przedmiotu umowy), na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych, i wszelkich innych prac objętych niniejszą umową. Gwarancja obejmuje roboty budowlane i wszelkie inne prace wykonane przez Wykonawcę i działających na jego zlecenie Podwykonawców oraz na użyte do ich wykonania materiały. Szczegółowy zakres gwarancji określa dokument gwarancyjny stanowiący zał. nr 4 do SWZ.
3. Okres gwarancji wynosi pełnych miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy (całości robót), co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) Protokołu Odbioru Końcowego dla całości robót (wchodzących w zakres przedmiotu umowy), z zastrzeżeniem ust. 8.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
5. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Zamawiający zażąda od Wykonawcy ich usunięcia w terminie zgodnym z ofertą i na koszt Wykonawcy. Jeżeli w w/w terminie wady nie zostaną usunięte lub Wykonawca usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 ze zm.) może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania.
7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1610 ze zm.).
8. W razie dokonania przez Zamawiającego odbioru częściowego, okres przypadający pomiędzy odbiorem częściowym, a dniem odebrania przez Zamawiającego całości robót (wchodzących w zakres przedmiotu umowy), również jest objęty rękojmią za wady przedmiotu umowy oraz gwarancją w zakresie robót budowlanych i wszelkich innych prac objętych niniejszą umową w odniesieniu do odebranych odbiorem częściowym zadań stanowiących przedmiot umowy lub części tych zadań. Powyższe nie wpływa na termin końcowy rękojmi i gwarancji określony w ust. 1 i 3.

§ 15

KARY UMOWNE

1. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy (wartości całego zadania) wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.
2. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy (wartości całego zadania) wskazanego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy (wartości całego zadania) wskazanego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, w przypadku nie usunięcia usterek i niedoróbek w terminie określonym w Protokole Odbioru Końcowego. Czas zwłoki liczony będzie od terminu usunięcia usterek podanego w Protokole Odbioru Końcowego, a faktyczną datą usunięcia usterek i niedoróbek potwierdzoną na piśmie przez Zamawiającego.
4. W przypadku komisyjnego stwierdzenia obniżenia jakości wykonanych robót (np. ze względu na istnienie wad czy usterek trwałych, zastosowania niepełnowartościowych materiałów, źle wykonanych robót, itp.) Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego brutto o maks. 20 %.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1 % tego wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,
 - 2) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

- 3) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, niezależnie od kary wskazanej w ust. 5 pkt 1,
 - 4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, niezależnie od kary wskazane w ust. 5 pkt 1,
 - 5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo za każdy przypadek,
 - 6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego umowie o podwykonawstwo za każdy przypadek,
 - 7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo za każdy przypadek.
 - 8) za nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy przepisów BHP, BIOZ, a w szczególności brak stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego przypadek naruszenia przepisów BHP,
 - 9) za brak stosowania widocznego oznakowania pracowników Wykonawcy i Podwykonawców przebywających na terenie budowy (oznakowanie ubrań roboczych, kamizelek odblaskowych), samochodów, ciężkiego sprzętu, itp. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł, za każdy udokumentowany przypadek naruszenia obowiązku oznaczania zasobów Wykonawcy realizujących przedmiot umowy.
6. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy na podstawie stosunku pracy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w § 19 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 15 niniejszej umowy.
 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w kwocie wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy (wartości całego zadania) podanego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w usuwaniu usterek i wad w ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości.
 8. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty, przy czym za datę doręczenia wezwania przyjmuje się również datę upływu 14-dniowego terminu do odbioru przesyłki listownej poleconej, uprzednio awizowanej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wartość zastrzeżonych i naliczonych kar umowne, w szczególności szkodę z tytułu utraconego dofinansowania przedmiotu umowy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

10. Ustala się łączną maksymalną wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić Strony na kwotę stanowiącą 30% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

§ 16

USUWANIE USTEREK I WAD

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę bez oczekiwania na końcowy odbiór robót.
2. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju wady i usterek. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.
3. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru częściowego, końcowego i przeglądu gwarancyjnego. Przeglądy gwarancyjne nastąpią na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż raz do roku i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca usunie nieodpłatnie również wszelkie usterki i wady, które wystąpią w skutek lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, nawet jeśli będą zlokalizowane poza obszarem inwestycji.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na powyżej określonych warunkach, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Koszty zleconych prac Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze zlecenia usunięcia wad i usterek innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§ 17

WYKONANIE ZASTĘPCZE

1. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu przedmiotu umowy, Zamawiający może zlecić pozostały do wykonania zakres przedmiotu umowy, w tym prace innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót przez inny podmiot, co nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 15 niniejszej umowy.
2. O zamiarze zlecenia wykonania brakującego zakresu przedmiotu umowy innemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§ 18

ZMIANA UMOWY

1. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalne jedynie w sytuacji zmian nieistotnych w rozumieniu art. 454 ustawy PZP, w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, pkt 3 i pkt 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP,

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 2) w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP na następujących zasadach:
- a) zmianę Podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego Podwykonawcę, jak również powierzenie Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy;
 - b) w wyniku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w umowie – pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni; w przypadku wystąpienia siły wyższej, strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą stronę o jej wystąpieniu; w zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji zapisów umowy; umowa może ulec zmianie w zakresie sposobu realizacji umowy, przy czym obowiązkiem strony jest wskazanie innego sposobu realizacji przedmiotu umowy, który umożliwi realizację umowy, pomimo wystąpienia siły wyższej; wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie obowiązków określonych umową i nie będą podlegały jakiegokolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.
 - c) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych umową - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W tym wypadku Strony dopuszczają również zmianę terminu realizacji o czas, w którym wyżej opisane kolizje uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają prowadzenie prac przez Wykonawcę;
 - d) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy będzie adekwatna do konieczności wprowadzenia odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych; w tej sytuacji Strony dopuszczają również zmianę wysokości wynagrodzenia, jak również terminu realizacji wynikającą z konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, jak również z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
 - e) w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów; w tej sytuacji strony dopuszczają również zmianę wysokości wynagrodzenia i zmianę terminu realizacji umowy, o czas związany koniecznością dostosowania prac do nowych warunków;
- f) w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; w tej sytuacji strony dopuszczają również zmianę terminu realizacji umowy i wynagrodzenia, o czas związany z koniecznością dostosowania prac do nowych warunków;
- g) pojawienia się możliwości zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
- h) nadzwyczajne warunki atmosferyczne, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na etapie składania oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz długotrwałość występowania, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy; Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej; za nadzwyczajne warunki atmosferyczne zostaną uznane między innymi sytuacje:
- niskie temperatury powietrza (tzn. -15°C w ciągu co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, na etapie, na którym mogłoby to skutkować nienależyтым wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania);
 - intensywne opady atmosferyczne (dobowa średnia ilość opadów powyżej 7,5 mm wody na godzinę) trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, na etapie, na którym mogłoby to skutkować nienależyтым wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania;
 - w tej sytuacji, termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, przy czym do dokumentowania warunków atmosferycznych strony przyjmują warunki publikowane przez IMGW.
- i) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, zaniechanie dokonania stosownych czynności przez organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; Wykonawca zobowiązany jest udowodnić wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek; w tej sytuacji termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych przez prawo,
- j) stwierdzone zostaną obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, bo będzie wymagała odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robót;
- k) przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
- l) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych lub zamiennych niezawinionych przez Wykonawcę, termin zakończenia robót bądź ich poszczególnych etapów może ulec przesunięciu. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy;
- m) w przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 2, strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej; wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony pisemnie; druga strona zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
- 3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy polegające na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego polegające na przedłużeniu poszczególnych terminów harmonogramu w przypadku:
- a) działania podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych badań, opinii, ekspertyz, przeciągająca się procedura uzgodnień, zmiana regulacji prawnych lub uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
 - b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
 - c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
 - d) działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie usług, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze stron umowy,
 - e) konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac;
 - f) podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli wykonywanie dodatkowych robót lub nieprzewidzianych okoliczności będzie miało wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
 - g) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę;
 - h) ograniczenia zakresu robót dotyczącego realizowanej inwestycji wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 umowy;
 - zmiany wskazane w ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie terminu zakończenia umowy będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 4 lit. a.
- 4) zmiany wysokości wynagrodzenia (ceny za wykonanie przedmiotu umowy) w przypadku:
- a) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b lub art. 439 ustawy PZP;

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- b) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli wykonywanie dodatkowych usług lub nieprzewidzianych okoliczności będzie miało wpływ na zmianę ceny przedmiotu umowy;
 - c) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, z wykonania danego zakresu usług objętego przedmiotem zamówienia lub ograniczenia zakresu usług wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- 5) Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku:
- a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy;
 - b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonania czynności, zmiana danych teleadresowych, określonych w niniejszej umowie.
 - c) w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - d) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub
 - e) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu (zamówienia) umowy.
- 6) Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru w każdym czasie;
- 7) Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy.
- 8) Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.
2. Wszelkie zmiany umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 UST. 1 USTAWY PZP

1. Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, które będą wykonywać czynności podstawowe i pomocnicze w zakresie wszelkich robót budowlanych, wykonujących czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465) z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności:

- a) roboty przygotowawcze,

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

- b) roboty ziemne,
 - c) roboty instalacyjne,
 - d) roboty brukarskie,
 - e) betonowanie,
 - f) montaż elementów skateparku
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, na jego wniosek w terminie określonym we wniosku, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej dokumentów w szczególności pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
 3. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (do wyboru) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - 1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
 - 2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - 4) inne dokumenty.
 4. Dokumenty powyższe powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
 5. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465)
 6. Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8. Za niedopełnienie wymogu określonego w ust. 1, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku, wskazanego w ust. 1 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

§ 20

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z późn. zm.) stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- 2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 17 i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- 3) Wykonawca zawarł z Podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- 4) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotnej (więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy.

- 5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z umową,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego.

- 2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

*Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeśli zostanie ustanowiony) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
 - 3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
 - 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
 - 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:
 - 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
 - 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,
 - 3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
 - 4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora Nadzoru (jeśli zostanie ustanowiony) zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, jeżeli zostanie ustanowiony i Zamawiającego.

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 21 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Świątniki Górne, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, adres: Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, tel. 12 2704030, email: umig@swiatniki-gorne.pl;
- 2) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Świątniki Górne, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, adres: Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, tel. 12 2704030, email: umig@swiatniki-gorne.pl;
- 3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
- 5) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Fakt niepodania w/w danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy;
- 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 7) Wykonawca posiada :
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
- 8) Wykonawcy nie przysługuje :
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 22

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DORĘCZENIA

Strony postanawiają, że doręczenie Wykonawcy korespondencji, w tym przesyłki poleconej kierowane będzie na adres wskazany odpowiednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (aktualny na dzień nadania korespondencji). W przypadku dwukrotnego awizowania i zwrotu korespondencji przez operatora pocztowego do nadawcy, doręczenie korespondencją uważane będzie za skuteczne, z upływem czternastego dnia, licząc od dnia pierwszego awizowania korespondencji, jeżeli korespondencja te nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia jej przez adresata.

§ 23

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część oraz szczegółowy zakres niniejszej umowy stanowią:
 - 1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami,
 - 2) Oferta Wykonawcy,
 - 3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
 - 4) Gwarancja,
 - 5) Kosztorys,
 - 6) Kopia polisy,
 - 7) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 8) Kopia uprawień Kierownika budowy,
 - 9) Przedmiar robót,
 - 10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).
 - 11) Dokumentacja projektowa
2. W razie zaistnienia sporu o wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane roszczenia cywilnoprawne, w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia, Sądem właściwym dla spraw wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.),
5. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Cesja wierzytelności, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

*Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

7. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....