

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101057N w miejscowości Janowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Browarna 85

1.4.2.) Miejscowość: Elbląg

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: +48552341884

1.4.8.) Numer faksu: +48552340871

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bc4e97e-8895-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110048/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-09 13:22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021096/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101057N w miejscowości Janowo

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje remont odcinka drogi gminnej nr 101057N o długości 1,57km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N do skrzyżowania z drogą gminną 101036N.

3.8.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-04-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
56 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Przemysłowa 1

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 1

4.3.4.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-100

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 850567,10 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00042106/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-06-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Rozległe uszkodzenia istniejącej nawierzchni jezdni, jej kolorystyka, skutki wieloletnich prób powierzchniowych bieżących napraw - nie pozwalały na etapie projektowania przewidzieć i

określić dokładnego zakresu usunięcia zalegającego materiału, który nie nadaje się do pozostawienia pod warstwą bitumiczną. Zwiększona ilość usuniętych warstw zanieczyszczeń, spowodowała konieczność uzupełnienia nierówności zwiększoną ilością podbudowy z kruszywa łamanego.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe konieczne polegające na usunięciu zwiększonej ilości warstw zanieczyszczeń na istniejącym ok. 75m odcinku nawierzchni bitumicznej i szutrowej oraz wbudowanie zwiększonej ilości kruszywa przy wyrównywaniu profilu remontowanego profilu odcinka drogi pod wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 17496,14

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie