

Poznań, 26 listopada 2024 roku

PLP/FZ/223-(PP-20)/2024/AM

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych w hali Cargo w strefie zastrzeżonej Portu Lotniczego Poznań – Ławica**

**numer zamówienia: PR-PLP/PP-20/2024**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1-3)**

#### **Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie terminu realizacji zadania, w związku z tym iż jest on nierealny do zrealizowania w zestawieniu do zakresu prac wymaganych do wykonania. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku niewykonania zamówienia w terminie.

#### **Odpowiedź:**

Okoliczności, w których możliwa będzie zmiana terminu wykonania zamówienia zostały opisane w §2 ust.2. wzoru umowy.

#### **Pytanie 2**

Wnoskujemy o zmianę terminu realizacji na 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

#### **Pytanie 3**

Proszę o wyjaśnienie jakich dokumentów oczekiwać będzie Zamawiający w przypadku wystąpienia przez wykonawcę z wnioskiem o aneks terminowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymagać będzie dokumentacji potwierdzającej zaistnienie okoliczności, o których mowa w §2 ust.2. wzoru umowy, wraz ze szczegółowym wyliczeniem ilości dni opóźnienia.