

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPATÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398333
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 27
- 1.4.2.) Miejscowość: Opatów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 42-152
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 343196093
- 1.4.8.) Numer faksu: 343196081
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.akcessnet.net
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cfdc6bd-5101-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00342314
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-05-28

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00298125/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, kanalizacji tłocznej oraz sześciu przepompowni ścieków w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy w ul. Nowej, Szkolnej, Jasnej, Leśnej, Dębowej i 3-go Maja, Iwanowicach Dużych, w ul. Zwierzynieckiej.

Celem projektu jest odprowadzenie ścieków z posesji zlokalizowanych w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy. Projekt obejmuje realizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm, kanalizacji tłocznej DN 90 mm oraz sześciu przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilaniem elektroenergetycznym) oraz przyłączy kanalizacyjnych do posesji przyległych.

Ścieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno – pompowym zostaną sprowadzone do już istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Iwanowice Duże. Następnie za pomocą istniejącego systemu grawitacyjnego zostaną sprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów.

Całkowita długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi: L= 5322,5m.

Całkowita długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosi L=4376,0m.

Projekt obejmuje realizację 226 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej D160/4,7mm o łącznej długości 1922,0m.

Projekt obejmuje realizację 6 szt. przepompowni ścieków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i STW i OR stanowiącej wraz z zał. nr 8 do SWZ, która jest podstawą do wyceny oferty.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-01-26

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

28 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ZTHU STANISŁAW KRUPIŃSKI

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 573-100-90-01

**4.3.3.) Ulica:** ul. Wesola 13

**4.3.4.) Miejscowość:** Wrzosowa

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 42-263

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 9944395,46 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2022/BZP 00035794/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-01-25

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Działając zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z § 2 Umowy nr ZPU 271.12.2021 z dnia 26.01.2022 r. ,Strony postanowiły wprowadzić do Umowy poniżej wskazane zmiany. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

1. Strony zmieniają zakres robót w stosunku do zakresu objętego Umową. Zakres robót objętych niniejszym aneksem oraz uzasadnienie ich wprowadzenia zawarte jest w protokole konieczności nr 1 z dnia 08.08.2023 r. stanowiącym załącznik do Aneksu nr 1.

2. Strony zmieniają termin zakończenia realizacji zamówienia.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 11435500,00

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Działając zgodnie z art. 436 pkt 4 litera b) tiret 2,3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Strony postanowiły wprowadzić do Umowy poniżej wskazane zmiany.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Strony zmieniają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy spowodowaną zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmianami stawek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Zakres zmian objętych niniejszym aneksem oraz ich uzasadnienie zawarte jest we wnioskach Wykonawcy z dnia 13.01.2023 r. i 01.08.2023 r. stanowiących załączniki do Aneksu nr 2.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 11733076,91

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 11733076,91 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy