

Bydgoszcz, dnia 21.03.2023r.

WZP-II.271.1.2023.E

Oznaczenie i numer postępowania:

„Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1” - WZP.271.1.2023.E

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

#### Pytanie 1

Upierzejmie prosimy o wyjaśnienie i dookreślenie przedmiotu/Etapu zamówienia jaki ma stanowić oferta Generalnego Wykonawcy i zrewidowanie udostępnionych materiałów przetargowych.

Pytanie podyktowane jest następującymi niespójnościami w poszczególnych dokumentach, a mianowicie:

- wg SWZ nazwa zadania to „Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1”. Czytając dalej na stronie 3 „Termin wykonania zamówienia: 26 miesięcy od daty zawarcia umowy”,

- wg Ogłoszenia zadanie również dotyczy Etapu 1 a w szczególności „Zakres rzeczowy inwestycji w Etapie 1 obejmuje: przebudowę sieci uzbrojenia terenu (przyłącza i instalacje na obszarze projektowanego nowego zagospodarowania zajezdni), w tym: wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłownicze, energetyczne i trakcyjne; budowę budynku stacji transformatorowo-trakcyjnej 15/0,6 kV (z wyposażeniem oraz pomieszczeniami portierni); przebudowę i rozbudowę układu torowo-sieciowego oraz drogowego; budowę budynku tokarki podtorowej z wyposażeniem; budowę budynku myjni tramwajów z proekologicznym wyposażeniem technologicznym; budowę budynku dyspozytorni ruchu; rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej”,

- wg Projektu Umowy „Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących Etapach oraz terminach:

1) Etap 1 obejmujący zakres opisany w uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia jako Faza I – w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy,

2) Etap 2 obejmujący zakres opisany w uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia łącznie jako Faza II i Faza III – w terminie 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy”,

- wg formularza oferty Generalny Wykonawca ma podać cenę oferty rozbitą na Etap 1 i Etap 2.

#### Pytanie 2

Upierzejmie prosimy o wyjaśnienie zakresów w poszczególnych Fazach zadania i zrewidowanie udostępnionych materiałów przetargowych, gdyż:

- wg Ogłoszenia postępowanie dotyczy Etapu 1 a w szczególności „Zakres rzeczowy inwestycji w Etapie 1 obejmuje: przebudowę sieci uzbrojenia terenu (przyłącza i instalacje na obszarze projektowanego nowego zagospodarowania zajezdni), w tym: wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłownicze, energetyczne i trakcyjne; budowę budynku stacji transformatorowo-trakcyjnej 15/0,6 kV (z wyposażeniem oraz pomieszczeniami portierni); przebudowę i rozbudowę układu torowo-sieciowego oraz drogowego; budowę budynku tokarki

podtorowej z wyposażeniem; budowę budynku myjni tramwajów z proekologicznym wyposażeniem technologicznym; budowę budynku dyspozytorni ruchu; rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej”;

- wg Projektu Umowy „Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących Etapach oraz terminach:

1) Etap 1 obejmujący zakres opisany w uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia jako Faza I – w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy,

2) Etap 2 obejmujący zakres opisany w uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia łącznie jako Faza II i Faza III – w terminie 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy”;

- wg załącznika „4 Załącznik nr 2 do SWZ (Uszczegółowiony OPZ z załącznikami)”:

„FAZA II – podzadania:

1. Budowa budynku reprofilacji obręczy tramwajowych 6A wraz z torowiskiem dojazdowym i wyjazdowym oraz budowa torów na wysokości istniejącej lakierni w budynku zajezdni tramwajowej nr 3 (strona południo-wschodnia). Wyposażenie w tokarkę podtorową i przeciągarkę. Likwidacja istniejącego osadnika i separatora koalescencyjnego oraz budowa nowego osadnika i separatora koalescencyjnego. Przekazanie do użytkowania. (Przy budowie budynku 6A należy uwzględnić możliwie najwcześniejsze rozpoczęcie i zakończenie wykonywania robót.)

2. Budowa budynku myjni „G” z instalacjami i wyposażeniem. Prace można rozpocząć po oddaniu do użytkowania budynku „I” i „H” i opróżnieniu nawy F w budynku nr 3. Ponadto należy wykonać pomieszczenia pomocnicze usytuowane w nawie F oraz system podczyszczania ścieków z myjni, a także zlikwidować osadnik TOS-10. Przekazanie do użytkowania”

#### **Odpowiedź (ad. 1 i 2):**

Nazwa zadania jest zgodna z udzielonym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i nie podlega zmianie.

W zakresie zadania inwestycyjnego objętego niniejszym postępowaniem pn. Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1 wchodzi opisany w materiałach i umowie zakres Etapu 1 i Etapu 2.

Nomenklatura Etapu 1 i Etapu 2 wynika z zasad Programu np. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, procesu finansowania inwestycji oraz wypłaty dofinansowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- Etapu 1, którego zakres jest wymieniony w Fazie 1,

- Etapu 2, którego zakres jest wymieniony w Fazie 2 i 3,

opisanych w Uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

W ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane w pkt. II.2.4) pn. „Opis zamówienia” został skrótowo wymieniony przedmiot zamówienia obejmujący zakres zarówno etapu 1 i etapu 2 (Fazy 1, 2 i 3).

Sekretarz Komisji Przetargowej  
Adam Wesołowski