



Bielsk Podlaski, dnia 05.10.2022 r.

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk podlaski
ul. Kopernika 1
NIP 5432066155, Reg. 050658982

Izp.271.40.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.

PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W BIELSKU PODLASKIM

ZADANIE 1 – Przebudowa ul. Kopernika w ramach projektu pn. Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego

ZADANIE 2 – Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kopernika w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim

ZADANIE 3 – Przebudowa nawierzchni jezdni i budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kopernika w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim

ZADANIE 4 – Remont ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wyjaśnia:

Pytania z dnia 30.09.2022 r.
<p>Pytanie nr 6 W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 5 - Czy będzie wymagany nadzór archeologiczny?, na co Zamawiający potwierdza ; Wykonawca po zasięgnięciu opinii o kosztach nadzoru i badań archeologicznych informuje Zamawiającego , że wartość tych prac w zależności od przebiegu może wynosić kilkaset tysięcy zł. Czy koszty prac archeologicznych należy uwzględnić w ofercie?</p>
<p>Odpowiedź nr 6 Zamawiający wyjaśnia, że koszt nadzoru archeologicznego powinien Wykonawca skalkulować w cenie oferty, natomiast koszty związane z ewentualnymi badaniami archeologicznymi pokryje Zamawiający.</p>
<p>Pytanie nr 7 Gdy zajdzie konieczność prowadzenia prac archeologicznych, roboty budowlane zostaną wstrzymane. Czy Zamawiający przedłuży czas na wykonanie robót budowlanych o okres trwania prac archeologicznych?</p>
<p>Odpowiedź nr 7 Zamawiający w projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach. W przypadku wstrzymania robót budowlanych z powodu konieczności prowadzenia prac archeologicznych, Zamawiający przedłuży czas na wykonywanie robót budowlanych o okres trwania tych prac.</p>
<p>Pytanie nr 8 Jeżeli zajdzie konieczność wstrzymania robót, to czy potencjonalny Wykonawca ma skalkulować w ofercie koszty przestoju i koszty budowy na czas trwania prac archeologicznych?</p>
<p>Odpowiedź nr 8 Wykonawca powinien skalkulować koszty przestoju na wypadek ewentualnej konieczności wstrzymania robót z powodu prowadzenia prac archeologicznych.</p>

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA