

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466935-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bydgoszcz: Usługi zarządzania budową
2021/S 179-466935**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Krajowy numer identyfikacyjny: 9561969536

Adres pocztowy: ul. Dworcowa 80

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod NUTS: PL619 Włocławski

Kod pocztowy: 85-010

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Kominiak

E-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl

Tel.: +48 523705718

Faks: +48 523705716

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

Numer referencyjny: ZDW.N4.363.21.2019

II.1.2) Główny kod CPV

71540000 Usługi zarządzania budową

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga woj. nr 559 – odcinek Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa, od km 1+500 do km 12+500 oraz 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1.2 Usługa obejmuje:

- a) zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania zadania reprezentując Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami opisu przedmiotu zamówienia, również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji;
- b) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020;
- c) stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem zadania oraz administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu;
- d) udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przeglądów.

1.3 W celu realizacji, Wykonawca utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będzie wchodzić przedstawiciel Wykonawcy – Koordynator, stojący na czele zespołu składającego się z inspektorów nadzoru, specjalistów, kosztorysanta, prawnika oraz obsługi techniczno-administracyjnej. Inżynier kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w niniejszym OPZ, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

1.4 Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty na poszczególnych etapach realizacji zadania oraz sprawować kontrolę finansową i przygotowywać związane z nią rozliczenia, uwzględniając w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na różnych etapach wdrażania i realizacji zadania.

1.5 Charakterystyka zadania – zgodnie z zamieszczoną na stronie Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/259827> dokumentacją projektową;

1.6 Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w opisie przedmiotu zamówienia (zwane dalej „OPZ”) załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Początek: 15/01/2020

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014–2020, oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura Drogowa.

Sekcja IV: Procedura

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 162-394312](https://eur-lex.europa.eu/eli/oj/s/2020/s_162-394312)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 2019-147393

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

17/08/2020

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: IDM Inwestycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Chopina, nr 59
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

- V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**
Całkowita wartość zamówienia: 645 858.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.3) **Informacje dodatkowe:**

- VI.4) **Procedury odwoławcze**

- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

- VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie

drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

10/09/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

71540000 Usługi zarządzania budową

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga woj. nr 559 – odcinek Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa, od km 1+500 do km 12+500 oraz 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

1.2 Usługa obejmuje:

- a) zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania zadania reprezentując Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami opisu przedmiotu zamówienia, również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji;
- b) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020;
- c) stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem zadania oraz administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu;
- d) udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przeglądów.

1.3 W celu realizacji, Wykonawca utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będzie wchodzić przedstawiciel Wykonawcy – Koordynator, stojący na czele zespołu składającego się z inspektorów nadzoru, specjalistów, kosztorysanta, prawnika oraz obsługi techniczno-administracyjnej. Inżynier kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w niniejszym OPZ, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

1.4 Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty na poszczególnych etapach realizacji zadania oraz sprawować kontrolę finansową i przygotowywać związane z nią rozliczenia, uwzględniając w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na różnych etapach wdrażania i realizacji zadania.

1.5 Charakterystyka zadania – zgodnie z zamieszczoną na stronie Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/259827> dokumentacją projektową;

1.6 Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w opisie przedmiotu zamówienia (zwane dalej „OPZ”) załącznik nr 7 do SIWZ.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Początek: 15/01/2020

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 645 858.00 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: IDM Inwestycje sp. z o.o.

Adres pocztowy: al. Chopina, nr 59

Miejscowość: Włocławek

Kod NUTS: PL619 Włocławski

Kod pocztowy: 87-800

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Modyfikacja związana jest ze zmianą wynagrodzenia, w związku z zawarciem aneksu nr 2. Zawarcie ww. aneksu związane jest z dopuszczalnym przyspieszeniem płatności częściowej, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 15r ust. 4 oraz 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zamawiający zmienia jednorazowo sposób rozliczenia wynagrodzenia poprzez zapłatę należnej faktury częściowej w kwocie 125 000,00 zł brutto dla części 1 oraz 25 000,00 zł brutto dla części 2. Przy czym nie ulega zmianie kwota wynagrodzenia z ust. 1 niniejszego paragrafu.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wypłatę należnego wynagrodzenia za świadczenie usług nadzoru nad w/w zadaniem. Zgodnie z umową rozliczenie za wykonanie usługi nadzoru będzie realizowane okresowo, nie częściej jak co 3 miesiące, a za zgodą Zamawiającego można okres skrócić. Wg powyższego wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od Wykonawcy robót budowlanych. Zawierając umowę, IK otrzymał harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawcy robót, z którego wynikało, że na dzień dzisiejszy (07.09.2021 r.) zaawansowanie Wykonawcy robót byłoby dużo wyższe niż obecnie a w związku z tym i wynagrodzenie IK byłoby dużo wyższe. Na dzień dzisiejszy IK wskazuje, że środki które otrzymał z realizacji kontraktu nie pokrywają kosztów realizacji umowy. Zwolnienie tempa robót bud. związane jest min. z panującą pandemią, trudnościami w otrzymaniu na czas materiałów, opóźnienia w dostawach, braki w odpowiedniej ilości personelu zarówno u Wykonawcy robót jak i u podwykonawców.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 645 858.00 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 645 858.00 PLN