

Zał. Nr 1 **HARMONOGRAM RAMOWY** DLA REALIZACJI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI DLA MODERNIZACJI MIEJSKIEGO TEATRU

Podpisanie umowy z Konsultantem	
Przekazanie dokumentów zamówienia do Biura Zamówień Publicznych.	w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy z konsultantem
Etap przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.	od zakończenia poprzedniego etapu (czas trwania ok. 10 tygodni)
Podpisanie umowy z Jednostką Projektową - I postępowanie.	ok. 10 tygodni od przekazania kompletnych dokumentów do Biura Zamówień Publicznych
Projektowanie.	czas trwania ok. 12 miesięcy
Odbiór dokumentacji.	ok. 2 tygodni od przekazania dokumentacji

aktualizacja: styczeń 2024