



Unia Europejska



Podlaskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GMINA ŁAPY
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Łapy, dnia 22.05 2023 r.

I.7013.9.2023

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pod nazwą: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy”

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Czy Inwestor dopuszcza zmianę terminu zakończenia zadania w przypadku przedłużającego się okresu sporządzenia dokumentacji z powodu przedłużających się uzgodnień i konieczności uzyskania decyzji środowiskowych. Wg naszych doświadczeń czas uzyskania decyzji środowiskowej może wynosić nawet do 6 miesięcy, co znacznie ograniczy czas niezbędny do wykonania robót budowlanych i uzyskania stosownych pozwoleń.
2. Proszę o podanie informacji, które drogi w których będą realizowane sieci są drogami powiatowymi, a które gminnymi. W jakiej wysokości będą pobierane opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych.
3. Kto będzie ponosił koszt wycinki drzew znajdujących się na trasie projektowanej sieci, po czyjej stronie będą koszty składowania i czy Inwestor posiada zgodę na wycinkę tych drzew?
4. Czy Inwestor uwzględni wyłączenie linii wysokiego napięcia obok której jest projektowany zbiornik podziemny?
5. Czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie dróg dojazdowych do zbiornika?
6. W nawiązaniu do zapisu SIWZ pkt VII „Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy” zwracamy się z zapytaniem, czy możliwe jest jego wydłużenie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Uzasadnienie: W zakresie prac projektowych, oprócz decyzji pozwolenia na budowę, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być uzyskana przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (art. 72 ust 1 pkt 6 u.o.o.s.). Termin na opracowanie kompletnego wniosku to około 1 miesiąca od zawarcia umowy, uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej od 3 do 4 miesięcy, oraz decyzji wodnoprawnej to przy obecnym procedowaniu przez Wody Polskie wynosi nie mniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Dopiero z kompletem decyzji możliwe jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Realny czas na uzyskanie wszystkich decyzji umożliwiających na przystąpienie do realizacji robót wynosi 12 miesięcy. Kolejne 6 miesięcy niezbędne jest do wykonania zakresu zamówienia.

Odpowiedź

1. Zamawiający informuję, iż posiada zawartą umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację zadania z terminem wykonania wskazanym w SWZ.
2. Zamawiający informuje, iż droga nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie jest drogą wojewódzką, drogi nr: 1531B w miejscowości Bokiny, 1535B do Wólki Waniewskiej, 2060B Płonka Kościelna – Łupianka Stara są drogami powiatowymi, pozostałe drogi są drogami gminnymi. Opłata za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych za każdy dzień zajęcia wynosi następująco:
 - 1) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących - 2 zł;
 - 2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym - 2 zł;
 - 3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 3 zł;
 - 4) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 5 zł;
 - 5) pozostałych elementów pasa drogowego - 2 zł.
3. Koszty wycinki drzew będą po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew. Drewno pozyskane w toku prowadzonej wycinki Wykonawca złoży w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zostanie sporządzony protokół z przekazania drewna. Drewno pochodzące z wycinki (dłuzyce, kłody) należy pociąć na mniejsze odcinki. ok 40-50 cm pieńki, pozostałe zaś elementy np. gałęzie, liście, itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie lub utylizacje powstałej biomasy.
4. Zamawiający informuje, iż projekt budowlany i warunki wykonywania robót w rejonie linii napowietrznej Wykonawca wykona i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Koszty z tym związane będzie ponosić Wykonawca.
5. Zamawiający informuje, iż w zakres inwestycji wchodzi wykonanie dróg dojazdowych do zbiornika.
6. Zamawiający informuję, iż posiada zawartą umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację zadania z terminem wykonania wskazanym w SWZ.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/