



Powiat Wyszkowski

z siedzibą w Wyszowie

07-200 Wyszów Aleja Róż 2 tel. 29/ 743 59 04 fax 29/ 743 59 33
NIP 762 188 6920 REGON 550668829
www.powiat-wyszkowski.pl

Sz.272.17.2021

Wyszów, dn. 04.11.2021r.

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. „**Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku o dł. 1.177,0 mb od skrzyżowania z DP nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rząśnika**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz dokumentacją projektową na realizację niniejszej inwestycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji robót do 31 marca 2022 roku. Informujemy, że termin realizacji zamówienia do dnia 20 grudnia 2021r. nie jest możliwy do dotrzymania. Biorąc pod uwagę, że przybliżony termin podpisania umowy będzie przypadał na koniec listopada, Wykonawcy pozostaje niewiele czasu na realizację inwestycji. Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia ma za zadanie opracować i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu, gdzie etap uzgodnień może trwać ok. 30 dni. Zgodnie z zapisem SWZ, Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia przejezdności na drodze - takie wykonywanie prac wydłuża realizację robót min. o 1 miesiąc. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 31 marca 2022 r.