



Nr sprawy KP-272-PNK-57/2022

Lublin, dnia 04.08.2022 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych - dalej ustawa Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) pn. **Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie - w trybie zaprojektuj i wybuduj**

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp przekazuje wyjaśnienia w odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie 1: *Aktualny czas dostawy węzła cieplnego wynosi około 3 miesiące. Dodatkowo ze względu na zmianę mocy zamówionej w LPEC (podłączenie dodatkowego budynku) konieczne będzie wystąpienie o nowe warunki podłączeniowe. Projekt węzła musi być również uzgodniony w LPEC przed zamówieniem urządzeń. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 6 miesięcy.*

Odpowiedź: *Inwestor wystąpił do LPEC S.A. o aktualizację/korektę warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Aktualne/skorygowane warunki zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.*

Ze względu na zawarte w załączniku nr 4 do Programu funkcjonalno-użytkowego szczegółowe wymagania LPEC S.A. pn. „Węzły ciepłe – wymagania i zasady projektowania węzłów ciepłych zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej opracowane przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie”, jak również po przedstawieniu argumentacji, Inwestor wydłuża termin realizacji przedmiotu umowy o okres 3 tygodni.

Tym samym termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi maksymalnie do 19 tygodni od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy przedłużą termin składania ofert z 11.08.2022 r. na 12.08.2022 r. do godz. 10:00. Modyfikacji podlega ponadto termin związania ofertą z 09.09.2022 r. na dzień 10.09.2022 r.

Kanclerz Politechniki Lubelskiej

mgr inż. Mirosław Żuber