



W-1.43.2.4.2024. A.AW
dot.:D005/24

Warszawa, dnia 05.03.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radom oraz gminy Zakrzew – nr postępowania 005/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do postępowania, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radom oraz gminy Zakrzew, zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu rozliczenia wykonanych prac na następujący:

Lp.	Prace projektowe i inne elementy	% Sumy wynagrodzenia
1.	Prace przygotowawcze	20%
2.	Przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o DŚU	15%
3.	Wszczęcie postępowania o DŚU	10%
4.	Uzyskanie DŚU	5%
5.	Mapy zawierające podziały nieruchomości	2%
6.	Projekt budowlany	28%
7.	Uzyskanie ZRID	5%
8.	Projekt wykonawczy	15%

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że w zamówieniach publicznych na gruncie Ustawy Pzp powinno dojść do zachowania równowagi stron umowy, a co za tym idzie Zamawiający nie powinien przerzucać ryzyka związanego z realizacją umowy na Wykonawcę. Wprowadzenie przez Zamawiającego podziału płatności uzależnionego od procedury pozyskania decyzji środowiskowej, na termin wydania której ani Wykonawca, ani Zamawiający nie mają wpływu, wydaje się przeczyć zasadzie równowagi stron umowy. Taki podział bowiem prowadzić może do sytuacji, w której Wykonawca z uwagi na przewlekłość wydawania decyzji środowiskowej, a następnie kolejne etapy zaskarżania decyzji, latami może oczekiwać na należne mu wynagrodzenie za prace, które wykonał. W związku z powyższym wnioskujemy jak na wstępie.



Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w zakresie dodatkowego podziału wynagrodzenia. Przedmiot zamówienia i wymagany przez Zamawiającego skład dokumentacji został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Część IV SWZ. Przedmiotowe zamówienie nie przewiduje opracowania map z projektem podziału nieruchomości, projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a także uzyskania decyzji ZRID.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski