

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa drogi gminnej - ulicy Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w miejscowości Szczytniki wraz z budową oświetlenia ulicznego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kórnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www2.kornik.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d8fe84c-0e5a-11ed-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074924
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00283817/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Budowa drogi gminnej - ulicy Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w miejscowości Szczytniki wraz z budową oświetlenia ulicznego
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi gminnej – ulicy Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w miejscowości Szczytniki wraz z budową oświetlenia ulicznego” wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-09-07

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

4 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Tomasz Latanowicz

**4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:** Andrzej Latanowicz

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 777-25-00-290

**4.3.3.) Ulica:** ulica Leśna 58

**4.3.4.) Miejscowość:** Czołowo

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-035

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 3683844,05 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00338120/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-01-13

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 04.01.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Roboty zaniechane, których zakres i ilość zostały szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 04.01.2023 r., wyceniono na kwotę netto: 308.063,92 zł.

Roboty dodatkowe, których zakres i ilość zostały szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 04.01.2023 r., wyceniono na kwotę netto: 342.004,33 zł.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość netto: 33.940,41 zł, brutto: 41.746,70 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 3.725.590,75 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 41746,70

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3725590,75 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

  
**BURMISTRZ**  
*Przemysław Pacholski*

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych

  
*Violetta Górczak-Mieloch*

