

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU **UMOWY**

Lp.	Zadanie	ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA												Uwagi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Pozyskanie, zrywka,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Cięcia pielęgnacyjne CW, CP (CPP)				X	X				X	X			
3	Cięcia pielęgnacyjne TW	X	X	X	X				X	X	X			W zależn. od skł. gat.
4	Cięcia pielęgnacyjne TP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Wycinanie i przenoszenie podszytów, układanie, wynoszenie gałęzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Uzależnione od terminu pozysk. drewna na poszczeg. pozycjach
6	Przygotowanie gleby								X	X	X	X		
7	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych				X	X	X	X	X	X	X			
8	Odnowienia i zalesienia			X	X						X	X		Zależnie od war. pogodowych
9	Koszenie chwastów i nalotów w uprawach					X	X	X	X					
10	Grođenje upraw			X	X	X						X		
11	Zabezpieczenie przed zwierzyną										X	X		
12	Ochrona przed owadami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prace uzależnione od biologii gat. i war. pogodowych
13	Zbiór i wywóz śmieci				X	X	X	X	X	X	X			W pozostałym okresie sporadycznie wg potrzeb
14	Konserwacja dróg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Wg potrzeb
15	Odśnieżanie	X	X	X								X	X	Zależnie od opadów
16	Prace na szkółce leśnej			X	X	X	X	X	X	X	X			
17	Zbiór nasion										X			Wg zleceń GDN

Terminy określone w niniejszym harmonogramie są orientacyjne, zadania będą zlecane w zależności od warunków przyrodniczych a pozyskanie i zrywka od możliwości zbytu drewna. Odstępstwa od harmonogramu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....

Połącze, dnia 15.10.2025 roku