

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Prace do wykonania		MIESIĄC											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozyskanie i zrywka drewna		40 % zadań			20 % zadań			30 % zadań			10 % zadań		
Pielęgnowanie upraw	Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów	x	x	x	x	100 % zadań			x	x	x	X	
	Czyszczenia wczesne		10 % zadań		80 % zadań				10 % zadań				
Pielęgnowanie młodników (czyszczenia późne)		20 % zadań			70 % zadań				10 % zadań				
Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu wraz z przygotowaniem powierzchni do sadzenia				100% zadań						Zadania objęte opcją (o ile wystąpią)			
Wyprzedzające przygotowanie gleby do odnowień i zalesień 2017r										100% zadań			
Agromelioracje		100% sukcesywnie zgodnie z postępowaniem pozyskania w cieniach rębnych											
Ochrona upraw	Chemiczne zwalczanie									100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami			
	Naprawa ogrodzeń	100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami											
	Budowa nowych ogrodzeń			100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami									
Ochrona lasu - prace prognostyczne oraz zwalczanie			100% zadań zgodnie z wytycznymi IOL										
Ochrona przeciwpożarowa lasu			100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz wytycznymi Instrukcji Ochrony P.poż.										
Zbiory nasion									100% zadań				
Pozostałe prace		W miarę potrzeb oraz panujących warunków											
Gospodarka łowiecka OHZ		100% sukcesywnie zgodnie z postępowaniem zawansowania planu											



|