

Płock, 14.11.2019 r.

HZU.231.000039.2019

## Wyjaśnienia do SIWZ

PERN S.A. z siedzibą w Płocku w odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania pn.: „**Zakup wraz z montażem silnika agregatu pompowego PL 22 w SC - 1 Góry**” wyjaśnia jak niżej:

**Pytanie 1.** Czy akceptowalny jest 64-tygodniowy okres realizacji zamówienia, ponieważ nie jest to rozwiązanie katalogowe. Silnik musi być zbudowany na indywidualne zamówienie oraz jednostkowo certyfikowany w KDB Barbara. Nasze rozwiązanie opieramy po analizie rynku i wiążącej oferty z EMIT - Żychlin.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że termin realizacji stanowi jedno z kryterium oceny ofert, lecz nieprzekraczalny termin realizacji Zakupu wynosi 50 tygodni (Dział II PRZEDMIOT ZAKUPU pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ).

**Pytanie 2.** Jak wspomniano silnik nie jest rozwiązaniem katalogowym. W ofercie będziemy mogli przedstawić dane znamionowe oraz rysunki wymiarowe silnika. Nie będziemy mogli przedstawić, ze względów oczywistych karty katalogowej oraz certyfikatu ATEX. Silnik będzie poddany próbom w KDB Barbara i w tej jednostce certyfikowany.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że certyfikat jest wymagany. Należy przedstawić dokumenty typowego silnika przewidywanego do zabudowy.

**Pytanie 3.** Wstępny harmonogram realizacji może wyglądać następująco:

- a) pomiary w miejscu zainstalowania i zebranie założeń projektowych - 3 tyg.,
- b) wykonanie projektów wielobranżowych - 8 tyg.,
- c) budowa silnika, prace budowlane i elektromontażowe w miejscu zainstalowania - 52 tyg.,
- d) dostawa, zesprzęglenie, uruchomienie, testy, odbiór - 1 tydz.


łącznie 64 tyg. z wyłączeniem czasu potrzebnego na opiniowanie dokumentacji przez zamawiającego oraz uzyskania stosownych pozwoleń / pozwolenia na budowę (przewidujemy wykonanie nowego fundamentu, płyty oraz osłon dźwiękochłonnnych).



Zarząd Spółki

Igor Wasilewski	Rafał Miland	Mateusz Wodejko	Tadeusz Zwierzyński	Zdzisław Koper
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774.00.03.097  
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że termin realizacji stanowi jedno z kryterium oceny ofert, lecz nieprzekraczalny termin realizacji Zakupu wynosi 50 tygodni (Dział II PRZEDMIOT ZAKUPU pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ).

**Pytanie 4.** Ze względu na wartość zamówienia musimy zaproponować 3 etapy płatności:

- a) prace założeniowe wielobranżowe i projektowe wielobranżowe 1 etap - 25% wartości umowy,
- b) budowa silnika, prace budowlane i elektromontażowe 2 etap - 65% wartości umowy,
- c) odbiór końcowy 3 etap - 10% wartości umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany trybu rozliczenia.

**Pytanie 5.** Na potrzeby dokonania odbiorów częściowych i końcowych załączymy oświadczenia od ewentualnych podwykonawców. Nie załączamy kopii faktur będących tajemnicą przedsiębiorstw.


**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis, który znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy – Rozliczenia (ppkt 2)

**Pytanie 6.** Termin reakcji na usterkę / wadę 2 dni jest do przyjęcia, natomiast nie do przyjęcia jest termin 4 dni usunięcia ewentualnej wady / usterki. Na tym etapie trudno stwierdzić jakiego typu usterka wystąpi.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że podtrzymuje zapis.

**Pytanie 7.** W przypadku zainteresowania przez PERN SA złożeniem przez naszą firmę oferty prosimy o odpowiedź i nieznaczne wydłużenie terminu składania ofert do 6 grudnia 2019 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji  
  
Jan Śniegowski