

Raport z realizacji zamówienia – art. 446 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1.	Nazwa jednostki realizującej umowę:	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
2.	Nazwa zamówienia publicznego (przedmiotu zamówienia/umowy ramowej)	„Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2022”
3.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z negocjacjami art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
4.	Nr umowy	CUW.232.4.2021
5.	Data zawarcia umowy	07.12.2021 r.
6.	Nazwa jednostki zawierającej umowę (według komparycji umowy)	Gmina Kleczew- Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
7.	Imię i nazwisko osoby podpisującej umowę w imieniu Zamawiającego	Elżbieta Raźna– Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
8.	Nazwa i adres Wykonawcy	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT- Tadeusz Dębowski, ul. Konińska 45,62-560 Skulsk

Na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej 10% od wartości ceny ofertowej

NIE

9.	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	kwota wynikająca z szacowania wartości zamówienia (z wniosku o udzielenie zamówienia)	615 955,28 zł
		cena całkowita podana w ofercie albo maksymalna wartość nominalna zobowiązania wynikająca z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe	551 000,00 zł zgodnie z umową (+- 25%) 688 750,00 zł
		kwota, którą wydatkowano na realizację zamówienia	688 207,14 zł
		przyczyna wystąpienia	Nagły wzrost ceny oleju opałowego

Na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej

NIE

10.	<input type="checkbox"/> TAK	cena całkowita podana w ofercie albo maksymalna wartość nominalna zobowiązania wynikająca z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe	zł
		łączna wartość kar	zł
		przyczyna wystąpienia	

Wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:

- 11.
- a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości  $\geq 20\ 000\ 000$  euro, a dla dostaw i usług  $\geq 10\ 000\ 000$  euro,
  - b) 30 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości  $< 20\ 000\ 000$  euro, a dla dostaw i usług  $< 10\ 000\ 000$  euro

NIE

		pierwotny termin realizacji umowy	
	<input type="checkbox"/> TAK	ostateczny termin realizacji umowy	
		przyczyna wystąpienia	
Zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części			
12.	<input checked="" type="checkbox"/> NIE		
	<input type="checkbox"/> TAK Zamawiający w całości <input type="checkbox"/> TAK Zamawiający w części <input type="checkbox"/> TAK Wykonawca w całości <input type="checkbox"/> TAK Wykonawca w części	przyczyna wystąpienia	
Zamawiający lub wykonawca dokonał wypowiedzenia umowy w całości lub w części			
13.	<input checked="" type="checkbox"/> NIE		
	<input type="checkbox"/> TAK Zamawiający w całości <input type="checkbox"/> TAK Zamawiający w części <input type="checkbox"/> TAK Wykonawca w całości <input type="checkbox"/> TAK Wykonawca w części	przyczyna wystąpienia	
14.	Ocena sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania	Bez zastrzeżeń.	
15.	Wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień (zwiększenie celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych)	Zmiana była podyktowana nagłym wzrostem cen, którego zamawiający nie był w stanie przewidzieć.	
16.	Wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu określenia przedmiotu zamówienia (zwiększenie celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych)	Bez zastrzeżeń.	
17.	Istotne uwagi dotyczące realizacji zamówienia nieuwzględnione powyżej	Nie dotyczy.	
18.	Data sporządzenia raportu (dd/mm/rrrr)	03.01.2023 r.	

	<input type="checkbox"/> w terminie miesiąca od dnia sporządzenia protokołu	<input checked="" type="checkbox"/> w terminie miesiąca od dnia uznania umowy za wykonaną	<input type="checkbox"/> w terminie miesiąca od dnia rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzenia	<input type="checkbox"/> w terminie miesiąca od dnia rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej
19.	Imię i nazwisko osoby sporządzającej raport	Elżbieta Raźna – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie		
20.	Podpis osoby sporządzającej raport	<p style="text-align: center;"> <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>      <b>DYREKTÓR</b>          62-540 Kleczew, pl. Kościuszki 7/1      Centrum Usług Wspólnych          tel. 63 2700980, fax 63 2700981          NIP 665-18-04-518, Regon 310232489      <i>mgr Elżbieta Raźna</i> </p>		