

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „**Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Kartuzy – Rejon 1, Rejon 2**”.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE NR 1 Z DNIA 05.04.2023 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry,

w związku z koniecznością wystąpienia przez Wykonawcę do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych w m. Kosy i Kiełpino, proszę o informację, czy będzie przedłużony termin realizacji umowy o czas uzyskania decyzji od Konserwatora Zabytków? Proszę również o informacje w jakiej pozycji kosztorysu uwzględnić prace archeologa?

Odpowiedź:

W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie wystąpić do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzanie badań archeologicznych, zgodnie z art. 31 ust. 1a ust. 2 ustawy z ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zamawiający przyjmuje, że decyzja Konserwatora zabytków zostanie wydana w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. W przypadku przedłużającego się terminu uzyskania decyzji w wyniku okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia o czas uzyskania decyzji Konserwatora zabytków wykraczający o planowane 30 dni.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca podczas kalkulacji ceny oferty musi uwzględnić koszty złożenia wniosku i uzyskania decyzji Konserwatora zabytków na przeprowadzenie niezbędnych badań archeologicznych oraz koszty przeprowadzenia tych badań i ewentualnej dokumentacji z tym związanej.

W tym celu Zamawiający udostępnia wraz z niniejszymi wyjaśnieniami zaktualizowany przedmiar robót.

W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ:

1. Modyfikacji podlega treść pkt 7 ppkt 2) i 3) Części II SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2) Zamawiający informuje, że działki ew. nr 27, 29/1 obręb w Kosach zlokalizowane są w strefie ochrony archeologicznej - stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji zabytków. W związku z tym Wykonawca, przed wykonywaniem robót ziemnych, musi wystąpić do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzanie badań archeologicznych,

- zgodnie z *art. 31 ust. 1a ust. 2* ustawy z ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z dnia 2022r. poz. 40).
- 3) Zamawiający informuje że działka ew. nr 403/10 obręb w Kiełpinie zlokalizowana jest w strefie ochrony archeologicznej - stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji zabytków. W związku z tym Wykonawca, przed wykonywaniem robót ziemnych, musi wystąpić do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzanie badań archeologicznych, zgodnie z *art. 31 ust. 1a ust. 2* ustawy z ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z dnia 2022r. poz. 40).”
2. Modyfikacji podlega treść § 13 ust. 1 pkt 1), gdzie po literze h) dodaje się literę i) o następującym brzmieniu:
- „i) przekroczenia terminu 30 dni od dnia złożenia wniosku, na wydawanie przez Konserwatora zabytków decyzji na przeprowadzenie niezbędnych badań archeologicznych w miejscowości Kosy lub Kiełpino, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W takiej sytuacji termin realizacji przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas przekroczenia zakładanego terminu 30 dni”
3. Modyfikacji podlega treść pkt 2 Części X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
- „2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa ostateczny termin składania ofert, do dnia **11.05.2023 r.**”
4. Modyfikacji podlega treść pkt 7 Części X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
- „7. Termin składania ofert: **12.04.2023 r. do godz. 10⁰⁰.**”
5. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: **12.04.2023 r. o godz. 10³⁰”**

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. Niniejsze modyfikacje treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający udostępnia:

- zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ (formularz oferty),
- zmodyfikowany wzór umowy (załącznik nr 4 do SWZ),
- zaktualizowany przedmiar robót.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządził: K. Keller