



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DLP.4011.31.2021.DP

Gdańsk dnia 15.04.2021 r.

Sygn. 80078

Strona internetowa DRMG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 7/BZP-U.500.4/2021/MD Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami, w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

PYTANIE 1

Zgodnie z ust. 4.1.6. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakres części zamówienia dot. projektowania wchodzi konieczność sporządzenia operatu wodnoprawnego oraz uzyskania przez Wykonawcę decyzji wodnoprawnej. Z kolei termin wykonania I etapu Zadania polegającego na wykonaniu prac projektowych i pozyskaniu decyzji administracyjnych wynosi zaledwie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Ze względu okres jaki jest niezbędny na uzyskanie decyzji wodnoprawnej, który wynosi obecnie około 9-12 miesięcy, realizacja I części Zdania jest niemożliwa do wykonania w terminie jaki Zamawiający przeznaczył w niniejszym postępowaniu na I etap realizacji zamówienia. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, iż ewentualne opóźnienia związane z koniecznością uzyskania decyzji wodnoprawnej skutkować będą wydłużeniem umownego terminu realizacji inwestycji oraz nie zostaną z tego tytułu naliczone kary umowne spowodowane terminami urzędowymi i niezależnymi od Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, iż operat wodno-prawny należy zaktualizować w przypadku koniecznym i wystąpić o decyzję, która była procedowana, jednak z uwagi na konieczność



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

przeprojektowania, została zawieszona.
GD.ZUZ.3.421.836.2019.MW z dnia 18.03.2020r.

W uzupełnieniu postanowienie nr

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 19-04-2021