

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/10/2021. Nazwa zadania: Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Malborku

1. „Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę - wydłużenie terminu wykonania zamówienia, wynikającą z warunków atmosferycznych panujących w okresie zimowym (temperatury minusowe) oraz z uwagi na obecnie niepewną sytuację rynkową, możliwych trudności pozyskania surowców, w szczególności płyt granitowych.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę i wydłuża termin realizacji zamówienia o 90. W związku z powyższym, termin na wykonanie budowy kolumbarium wynosić łącznie będzie 180 od dnia podpisania umowy. Zamawiający aktualizuje ten zapis w SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego