

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P – ul. Huby w miejscowości Konarskie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kórnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www2.kornik.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-170924c1-2f27-4079-93be-6332b9b0c7f7
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00666914
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-12-20

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00465226

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P – ul. Huby w miejscowości Konarskie

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P – ul. Huby w miejscowości Konarskie" wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-09-25

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

2 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** LANGRAS Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 777-34-15-669

**4.3.3.) Ulica:** Leśna 58

**4.3.4.) Miejscowość:** Czołowo

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-035

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 1449967,39 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2024/BZP 00518247/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-11-25

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe i roboty zamiennie (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 28.10.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z 28.10.2024 r.:



- usunięcie drzew lub i krzewów (wartość prac: 7.020,61 zł brutto);
  - wykonanie wykopów oraz wykonanie nasypów (wartość prac: 23.007,70 zł brutto);
  - profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy mrozo odpornej oraz podbudowy (wartość prac: 8.016,00 zł brutto);
  - warstwa wiążąca oraz warstwa ścienna (wartość prac: 9.760,00 zł brutto);
  - oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (wartość prac: 1.964,00 zł brutto);
  - dołożenie kabla pomiędzy słupami oraz przestawienie słupa (wartość prac: 13.348,58 zł brutto).
- Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 77.633,77 zł.  
Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 1.527.601,16 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 77633,77

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 15.11.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 2 z 15.11.2024 r.:

- usunięcie drzew przy użyciu podnośnika koszowego (wartość prac: 12.180,25 zł brutto).

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 14.981,71 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 1.542.582,87 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 14981,71

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1542582,87 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

BURMISTRZ  
*Przemysław Pacholski*

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
*Violetta Górczak-Mieloch*  
Violetta Górczak-Mieloch

