



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Szamotuły, 1 grudnia 2023 r.

WI.271.7.2023

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00492803/01 z dnia 14 listopada 2023 r. pn.: **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj** w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający przewiduje i dopuszcza wydłużenie umownego terminu wykonania: umowy, Koncepcji, Robót lub ich etapów w tym etapu I, zgodnie z zał. 7 PPU II SWZ , § 24 ppkt. 1.1.2 tj.: przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji , innych osób lub podmiotów za których działania nie odpowiada Wykonawca w tym np.: ze względu na przedłużające się z winy Zamawiającego lub Organów Administracji terminy administracyjne wydawania decyzji niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę.
2. W związku z zamieszczeniem w dniu 30.11.2023 wyjaśnień, a wcześniej informacji o zmianie SWZ proszę o odpowiedź i wyjaśnienie na wiadomość przesłaną 24.11.2023 : Proszę o potwierdzenie, że zamawiający przewiduje i dopuszcza wydłużenie umownego terminu wykonania: umowy, Koncepcji, Robót lub ich etapów w tym etapu I, zgodnie z zał. 7 PPU II SWZ , § 24 ppkt 1.1.2 tj.: przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji , innych osób lub podmiotów za których działania nie odpowiada Wykonawca w tym np.: ze względu na przedłużające się z winy Zamawiającego lub Organów Administracji terminy administracyjne wydawania decyzji niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę. Ponadto, z

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

uwagi na zamieszczone odpowiedzi w dniu 30.11.2023 i przedłużenie terminu składania ofert wnosząc o zmianę zapisów umowy i SWZ i określenie terminu realizacji etapu I na "8 miesięcy od dnia podpisania umowy", ponieważ aktualnie podany termin wykonania dokumentacji i uzyskania zgód jest NIEREALNY do wykonania i Zamawiający powinien mieć tego świadomość.

#### **Ad. 1, 2**

Tak, zgodnie z zapisami projektu umowy. Zamawiający uprzejmie informuje, że przedłuży termin realizacji etapu I do dnia 30 września 2024 r. Natomiast końcowy termin realizacji etapu II pozostaje bez zmian.

3. Termin zakończenia etapu I jest niemożliwy do zachowania. Obowiązujące terminy administracyjne, nie pozwalają na świadome poświadczanie zachowania terminu wykonania etapu I na dzień 31.05.2024r. Termin pozyskania map od czasu złożenia do ośrodka to min. 30 dni roboczych; uzyskanie decyzji celu publicznego - 65 dni, zwołanie Narady Koordynacyjnej to 14 dni, a jej uzyskanie to ok 30 dni, decyzja środowiskowa 65dni, pozwolenie na budowę 65 dni - zatem same uzgodnienia administracyjne to ponad 8 miesięcy. Prosimy o zmianę terminu wykonania etapu I na dzień 31.12.2024r oraz etapu II na 31.12.2025r

#### **Ad. 3**

Zamawiający uprzejmie informuje, że przedłuży termin realizacji etapu I do dnia 30 września 2024 r. Natomiast końcowy termin realizacji etapu II pozostaje bez zmian.

4. Wnosimy również o zmianę terminu składania ofert od dnia opublikowania korekty Zamawiającego na czas 14 dni tj. do 14.12.2023r.

#### **Ad. 4**

Zamawiający uprzejmie informuje, że przedłuży termin składania ofert do dnia 14 grudnia 2023 r.

5. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonanie Etapu I w terminie 31 maja 2024 r., ze względu na obowiązujące terminy administracyjne jest nie możliwe. Mając powyższe na uwadze prosimy o zmianę następującego zapisu. Pkt III .1 SWZ

Było :

„ETAP I

- opracowanie dokumentacji projektowej,

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Kozle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Termin realizacji dla tego etapu to 31 maja 2024 r.”

Proszę o zmianę w następujący sposób:

„ETAP I

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Termin realizacji dla tego etapu 7 miesięcy od dnia podpisania umowy ”

#### **Ad.5**

Zamawiający uprzejmie informuje, że przedłuży termin realizacji etapu I do dnia 30 września 2024 r. Natomiast końcowy termin realizacji etapu II pozostaje bez zmian.

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

**Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonanymi modyfikacjami treści SWZ zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie terminu realizacji etapu I, termin składania, otwarcia ofert, termin związania ofertą w następujący sposób:**

**Jest:**

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:

**ETAP I**

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

**Termin realizacji dla tego etapu to 31 maja 2024 r.**

**ETAP II**

Realizacja inwestycji, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód pozwoleń niezbędnych do eksploatacji inwestycji.

**Termin realizacji dla tego etapu to 31 maja 2025 r.**

**Winno być:**

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:

**ETAP I**

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

**Termin realizacji dla tego etapu to 30 września 2024 r.**

#### **ETAP II**

Realizacja inwestycji, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód pozwoleń niezbędnych do eksploatacji inwestycji.

**Termin realizacji dla tego etapu to 31 maja 2025 r.**

#### **Jest:**

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: **do dnia 31 maja 2025 r.**

w tym:

A. ETAP I – maksymalny termin realizacji do dnia 31 maja 2024 r.,

B. ETAP II – maksymalny termin realizacji do dnia 31 maja 2025 r.

#### **Winno być:**

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: **do dnia 31 maja 2025 r.**

w tym:

A. ETAP I – maksymalny termin realizacji do dnia 30 września 2024 r.,

B. ETAP II – maksymalny termin realizacji do dnia 31 maja 2025 r.

#### **Jest:**

#### **XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** tj. do dnia **06.01.2024 roku**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **Winno być:**

#### **XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** tj. do dnia **12.01.2024 roku**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Kozle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

**Jest:**

**XVII. Miejsce i termin złożenia oferty:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [platformazakupowa.pl/pn/szamotuly](https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 08.12.2023 r. do godz. 10:00.**

**Winno być:**

**XVII. Miejsce i termin złożenia oferty:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [platformazakupowa.pl/pn/szamotuly](https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.12.2023 r. do godz. 10:00.**

**Jest:**

**XVIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT**

1. Termin składania ofert upływa w dniu **08.12.2023 r.**, o godzinie **10:00.**
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
Planowany termin otwarcia w dniu **08.12.2023 r.** o godzinie **10:30.**

**Winno być:**

**XVIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT**

1. Termin składania ofert upływa w dniu **14.12.2023 r.**, o godzinie **10:00.**
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
Planowany termin otwarcia w dniu **14.12.2023 r.** o godzinie **10:30.**

**W załączniku nr 7 w Projektowanych Postanowieniach Umowy dokonujemy następujących zmian:**

**Jest w § 12. Ust. 5**

Strony ustalają:

- A) Termin zakończenia etapu I w terminie **do dnia 31 maja 2024 r.;**
- B) Termin zakończenia etapu II w terminie **do dnia 31 maja 2025 r.**

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

### **Wino być w § 12. Ust. 5**

Strony ustalają:

- A) Termin zakończenia etapu I w terminie **do dnia 30 września 2024 r.;**
- B) Termin zakończenia etapu II w terminie **do dnia 31 maja 2025 r.**

### **Jest w § 15. Ust. 1**

Termin wykonania przedmiotu umowy

- A) Termin zakończenia etapu I w terminie **do dnia 31 maja 2024 r.;**
- B) Termin zakończenia etapu II w terminie **do dnia 31 maja 2025 r.**

### **Winno być w § 15. Ust. 1**

Termin wykonania przedmiotu umowy

- A) Termin zakończenia etapu I w terminie **do dnia 30 września 2024 r.;**
- B) Termin zakończenia etapu II w terminie **do dnia 31 maja 2025 r.**

**Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu dzisiejszym.**

Załączniki:

1. SWZ-Aktualizacja
2. Załączniki nr 7 PPU II ZMIANA - Uporządkowanie gospo wodno-ściekowej Otorowo-Koźle
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.