



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDRÓJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
e-mail: urząd@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP : 735-10-06-084, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Znak sprawy: AGZ.271.6.2021

Rabka-Zdrój, 23.04.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rabka-Zdrój”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniem dotyczącym treści SWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego od Uczestnika postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

1. Pytanie nr 1:

„Biorąc pod uwagę zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach pierwszego etapu przewidzianego w projekcie umowy i harmonogramie, ustalony przez Zamawiającego termin 3 miesięcy jest nierealny. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji pierwszego etapu prac na 5 miesięcy i całości umowy na 11 miesięcy?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie SWZ, otrzymując brzmienie:

1) „9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Opracowanie projektu zmiany studium jest podzielone na etapy. Terminy wykonania poszczególnych etapów wraz z płatnościami określone są w harmonogramie czynności i płatności stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru Umowy.”

2) Ulega zmianie Harmonogram czynności i płatności – załącznik nr 3 do wzoru umowy.

Zamawiający