

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

„Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa- część 1 i część 2”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHRZANOWSKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254979
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Partyzantów 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Chrzanów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-500
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 32-625-79-00
- 1.4.8.) Numer faksu: 32-625-79-04
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-chrzanowski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chrzanowski.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fb1202d-e0c7-11ec-9a86-f6f4c648a056

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00187220/01

- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

- 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

- 3.7.) Nazwa zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa- część 1 i część 2”

- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – część 1 i część 2”

3.9.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Pracownia Geodezyjna Geopron Filip Kucharski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 243448241

4.3.3.) Ulica: Zacisze 8a

4.3.4.) Miejscowość: Jaworzno

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-600

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 67527,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00267025/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 28.09.2022r., uzupełniony w dn. 18.10.2022r. pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie z dnia 11.10.2022r. oraz ustaleniami zawartymi w notatce służbowej z dnia 18.10.2022r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dokonano zmiany terminu wykonania umowy na dzień 06.12.2022r. oraz zmiana wynagrodzenia do kwoty 53 136,00zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 53136,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca zmuszony był wstrzymać rozpoczęcie czynności geodezyjnych do momentu zatwierdzenia podziału drogi

wojewódzkiej. Przedmiotowy podział został zatwierdzony decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 14.11.2022r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dokonano zmiany terminu wykonania umowy z dnia 06.12.2022r. na dzień 15.12.2022r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 51168,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Umowa z Pracownią Gedezyjno-Kartograficzną Stanisław Ciereszko, ul. Wojska Polskiego 2/2, 32-500 Chrzanów, została wykonana w pierwotnym terminie tj. do 06.12.2022r., do umowy nie wprowadzono zmian, łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy 281 700,75 zł, umowa została wykonana należycie. Podczas realizacji zamówienia, Zamawiający dokonywał kontroli, czy Wykonawca spełnił przewidziane w zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP - dokonano kontroli.