



Grodzisk Mazowiecki, dn. 18.09.2023 r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34 wew. 250
e-mail: zamowienia@grodzisk.pl

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZP.271.77.2023

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 wraz z modyfikacją treści SWZ nr 2

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa dróg gminnych nr 150214W oraz nr 150213W (ul. Chrzanowska) na odcinku łącznie 1540 m w miejscowości Chrzanów Duży w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD)”.

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania i dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

1. W związku z tym, że wykonanie 2 koncepcji jest zadaniem czasochłonnym i wymaga podkładów mapowych o przynajmniej dobrej jakości /ewentualne uzupełnienie treści mapy zasadniczej o pomiary uzupełniające/ oferent wnosi o wydłużenie okresu na przedstawienie koncepcji do 2 miesięcy od podpisania umowy.
2. W jak sposób Zamawiający skalkulował termin realizacji umowy, zakładając:
 - a) czas na opracowanie map do celów projektowych i koncepcji 2 miesiące,
 - b) czas na uzyskanie decyzji środowiskowej 3 miesiące,
 - c) czas na uzyskanie zgody wodnoprawnej 5 miesięcy,
 - d) czas na prace projektowe, uzgodnienia, naradę koordynacyjną 3 miesiące,
 - e) czas na uzyskanie decyzji ZRiD 3 miesiące,
 - f) czas na wykonanie projektu techniczno-wykonawczego 1 miesiąc, razem około **17 miesięcy**.

W związku z powyższym oferent wnosi o zmianę terminu przekazania przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający uwzględni powyższy wniosek?

Odpowiedź ad. 1 i 2: Tak. Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia.

Wobec powyższego zapis Rozdziału VII SWZ: „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: **450 dni** od daty podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych:

- 1) wymienionych w pkt. 1.3.1 OPZ – w terminie **60 dni** od zawarcia umowy
- 2) wymienionych w pkt. od 1.3.2. do 1.3.6 OPZ – w terminie **450 dni** od zawarcia umowy.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego.

Jako termin wykonania przedmiotu umowy (w zakresie dokumentacji projektowej) uważać się będzie datę protokolarnego przekazania zamawiającemu kompletnych opracowań projektowych będących przedmiotem umowy wraz z prawomocnymi dokumentami zezwalającymi na rozpoczęcie budowy (Decyzja ZRID). W przypadku, gdy zdaniem Zamawiającego istnieje potrzeba uzupełnienia lub dokonania poprawek tych opracowań Zamawiający wyznaczy termin wykonania tych prac.”

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 3 Wzoru umowy na następujący:

§ 3 (Termin wykonania)

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych:
 - 1) wymienionych w pkt. 1.3.1 OPZ – w terminie **60 dni** od zawarcia umowy
 - 2) wymienionych w pkt. od 1.3.2. do 1.3.6 OPZ – w terminie **450 dni** od zawarcia umowy
2. Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego w całym czasie trwania budowy obowiązkiem Wykonawcy będzie:
 - a) Stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania, celem stwierdzenia zgodności realizacji robót z projektem,
 - b) Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do należytej współpracy z Zamawiającym oraz podmiotami, którym zostanie powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewnić prawidłową i terminową realizację, w tym w szczególności do uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca w ciągu **60 dni** przekaże Zamawiającemu projekt koncepcyjny co najmniej w 2 wersjach (zgodnie z wytycznymi OPZ pkt 1.3.1) . Koncepcja podlega akceptacji Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 11 niniejszej umowy Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany terminu wykonania Umowy.

5. Jako termin wykonania przedmiotu umowy (w zakresie dokumentacji projektowej) uważać się będzie datę protokolarnego przekazania zamawiającemu kompletnych opracowań projektowych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentami zezwalającymi na rozpoczęcie budowy (ostateczna Decyzja ZRID). W przypadku, gdy zdaniem Zamawiającego istnieje potrzeba uzupełnienia lub dokonania poprawek tych opracowań Zamawiający wyznaczy termin wykonania tych prac.

6. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy jest podpisanie przez strony końcowego protokołu odbioru prac będących przedmiotem niniejszej umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi w terminie do 30 dni po przekazaniu przez wykonawcę przedmiotu umowy wraz z ewentualnymi poprawkami i uzupełnieniami i stanowić będzie podstawę do zapłaty wynagrodzenia (w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej), na zasadach wskazanych w § 4.

7. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji. Całkowitą odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość przekazanych opracowań ponosi wykonawca. Wszystkie niezbędne poprawki, uzupełnienia i uszczegółowienia w/w opracowań, których potrzeba wykonania wyniknie po terminie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w trakcie postępowania przetargowego jak i w trakcie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację, wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i w wyznaczonym terminie będzie również udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadane w ramach postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej Umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 4 ust. 5 Wzoru umowy na następujący:

5. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, określonego w § 4 ust 1 pkt 1., Wykonawca wystawi:

- a) Fakturę częściową w wysokości 50 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego § 4 ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wynagrodzenie objęte fakturą częściową, będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołem i ostateczną decyzją ZRID.
- b) Fakturę końcową w wysokości pozostałych 50% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 po protokolarnym przekazaniu całości dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

Wynagrodzenie objęte fakturą końcową za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego dokumentacji, o którym mowa w § 3 ust.6 Umowy.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 19.09.2023 r. na dzień 22.09.2023 r.

Wobec powyższego skreśla się zapis w Rozdziale XVIII SWZ pn: „Sposób i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i 3 t.j.

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://platformazakupowa.pl/transakcja/812797> do dnia 19.09.2023 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2023 r. o godzinie 12:30.

Wprowadza się zapis:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://platformazakupowa.pl/transakcja/812797> do dnia **22.09.2023 r. do godziny 12:00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2023 r. o godzinie 12:30.

Ponadto skreśla się zapis w Rozdziale XVII SWZ pn: „Termin związania ofertą” ust. 1, t.j.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadza zapis:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

z up. Burmistrza
KACZELNIK
Wydziału Zarządzania Publicznymi
i Zaopatrzenia Urzędu
Adam Nagat