


Łomża, dn. 10.02.2023 r.

**WIR.271.2.21.5.2022**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa bulwarów nad Narwią” w ramach projektu pn.” Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- WIR.271.2.21.2022**

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp” zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz załączników do SWZ w następującym zakresie:

- 1) w Rozdz. IV w pkt I Przedmiot zamówienia na stronie nr 10 SWZ dodaje się **UWAGĘ\_4** o następującym brzmieniu:  
**„Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie do dnia 31.03.2024 r. dokona przerobu robót i złoży Zamawiającemu faktury na kwotę nie niższą niż 8 131 840,00 zł brutto.”**
- 2) w Rozdz. VII SWZ:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Termin realizacji zamówienia do **dnia 29.11.2024 r.**, przy czym Wykonawca wykona w terminie:
    - do 31.03.2024 r. roboty na kwotę nie niższą niż 8 131 840,00 zł brutto,
    - do 15.11.2024 r. roboty na pozostałą wartość umowy”
  - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
Termin zgłoszenia przez Kierownika budowy zakończenia robót i gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - powinien nastąpić najpóźniej do dnia **15.11.2024 r.**
  - c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: po przekazaniu placu budowy, które nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie później niż w dniu 30.06.2023 r.”
- 3) termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:
  1. w Rozdz. XVII ust. 1 zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 26.05.2023 r. na **dzień 02.06.2023 r.**
  2. w Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 1) SWZ zmianie ulega termin składania ofert: z dnia 28.02.2023 r. godz. 11:00 na **dzień 06.03.2023 r. godz. 11:00,**
  3. w Rozdz. XVIII ust. 2 pkt 1) SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 28.02.2023 r. godz. 11:30 na **dzień 06.03.2023 r. godz. 11:30.**



Norway

grants

- 4) W załączniku nr 7 do SWZ tj. „Zaktualizowanym załączniku nr 7 do SWZ - Wzór umowy” wprowadza się następujące zmiany:
- a) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po przekazaniu placu budowy, które nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę w terminie do dnia 30.06.2023 r. umowa na wykonanie robót budowlanych automatycznie i bez ponoszenia kosztów przez strony umowy ulegnie bezzwłocznie rozwiązaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu umowy (roboty budowlane) w ciągu 7 dni od protokolarnego przejęcia placu budowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w terminie **do dnia 29.11.2024 r.**, przy czym Wykonawca oświadcza, że wykona w terminie:
- 1) do **31.03.2024 r.** roboty na kwotę nie niższą niż 8 131 840,00 zł brutto,
- 2) do **15.11.2024 r.** roboty na pozostałą wartość umowy.”
4. Termin **29.11.2024 r.** jest tożsamy z datą podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
5. Termin zgłoszenia przez Kierownika budowy zakończenia robót i gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego **powinien nastąpić najpóźniej do dnia 15.11.2024 r.**”
- b) w §12 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
- „5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia 31.03.2024 r. do przerobu robót i złożenia faktur Zamawiającemu na kwotę nie niższą niż **8 131 840,00 zł brutto.**”
- 5) Zamawiający zmienia w treści dokumentacji technicznej (załącznik nr 8 do SWZ) konstrukcję nawierzchnię dla ciągów pieszych z kostki betonowej na następującą:
- „Konstrukcja ciągów pieszych (chodnika):
- podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5, C50/30 o gr. 10 cm,
  - ekokraty 50x50 cm o wys. 4 cm, zasypaana kruszywem łamanym,
  - kliniec przesiany  $\varnothing$ 4-32 o gr. 8 cm.
- Nawierzchnie: bitumiczną i utwardzoną kruszywem łamanym „z klinca” należy oddzielić od siebie obrzeżem chodnikowym 8x30 cm.
- Zamawiający do niniejszej zmiany SWZ załącza rysunek określający, którego odcinka dotyczy zmiana nawierzchni.**”
- 6) Zamawiający do dokumentacji technicznej (załącznik nr 8 do SWZ) załącza dodatkowy dokument, który określa parametry równoważności dla rur osłonowych.
- 7) Zamawiający załącza „Zaktualizowany załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy - na dzień 10.02.2023 r.”.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 137 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 1 uPzp zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

- a) Sekcja II, pkt. 2.7) otrzymuje brzmienie:  
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: **29/11/2024**
- b) Sekcja II, pkt. 2.14) otrzymuje brzmienie:  
„Informacje dodatkowe  
1. Przedmiot zamówienia pn. „Budowa bulwarów nad Narwią” jest realizowany w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.  
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 29.11.2024 r., przy czym Wykonawca wykona w terminie: do dnia 31.03.2024 r. roboty na kwotę nie niższą niż 8 131 840,00 zł brutto, natomiast do dnia 15.11.2024 r. roboty na pozostałą wartość umowy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).”
- c) Sekcja IV, pkt IV.2.2) otrzymuje brzmienie:  
„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
Data: **06/03/2023**  
Czas lokalny: 11:00”
- d) Sekcja IV, pkt. IV.2.6) otrzymuje brzmienie:  
„Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą  
Oferta musi zachować ważność do: **02/06/2023**”
- e) Sekcja IV, pkt. IV.2.7) otrzymuje brzmienie:  
„Warunki otwarcia ofert  
Data: **06/03/2023**  
Czas lokalny: 11:30”

Załączniki:

1. Rysunek określający, którego odcinka dotyczy zmiana nawierzchni,
2. Parametry równoważności dla rur osłonowych,
3. Zaktualizowany załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy - na dzień 10.02.2023 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr Andrzej Zdzisław Garlicki*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

