

ANEKS Nr 1/2025
do umowy Nr 3/2025 z dnia 6 maja 2025 r.
zawarty w dniu 3 lipca 2025 r. w Bydgoszczy
 pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Rafała Bruskiego,
z kontrasygnatą Pana Piotra Tomaszewskiego – Skarbnika Miasta,

zwanym dalej Miastem,

a

członkami Stowarzyszenia zwykłego pn. „**STOWARZYSZENIE BUDOWY ULICY BOCHEŃSKIEGO**”

(NIP 9532801604, REGON 527564878)

reprezentowanymi przez **Zarząd w składzie:**

Pan Mieczysław Kuśnierz

Pan Mariusz Grycan

Pan Zbigniew Czerebiej

ul. Horodelska 8; 85-150 Bydgoszcz,

zwanymi dalej Wnioskodawcą.

Strony ustalają, co następuje:

§ 1

W umowie Nr 3/2025 zawartej w dniu 6 maja 2025 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą, dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 umowy otrzymuje brzmienie:

"Niniejszą umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r."


2) § 4 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie:


„5. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji określa się do dnia 31 grudnia 2025 r.”

§ 2

Niniejszy aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wnioskodawca

.....


.....


Miasto

PREZYDENT MIASTA

.....

Rafał Bruski

KONTRASYGNATA
z up. SKARBNIKA MIASTA

.....

Katarzyna Jarczyk
Wykonalna Dyktantka
Zarządu Miejskiego