

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:758593-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
2023/S 242-758593**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Krajowy numer identyfikacyjny: 113-245-39-40

Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 14

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-048

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Goebel

E-mail: przetargi@mzdw.pl

Tel.: +48 222449000

Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzdw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 polegająca na: rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów inżynierskich w km 12+771 m. Zalesie

Numer referencyjny: 095/22

II.1.2) Główny kod CPV

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 polegająca na: rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów inżynierskich w km 12+771 m. Zalesie

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś, oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 m. Zalesie, m. Zamość wraz z dojazdami.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś na odcinkach: od km 3+350 do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952 do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 (L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 polegająca na: rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów inżynierskich w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamość wraz z dojazdami).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część IV SWZ) i w Przedmiarze Robót (Część V SWZ). W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca zatrudni na własny koszt osoby sprawujące nadzór na budowie: nadzór przyrodniczy, nadzór saperski i nadzór archeologiczny. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wszystkie badania uwzględnione w ST są po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępni Wykonawcy do ewentualnego wykorzystania czasową organizację ruchu dla rozbiórki istniejących i budowy nowych obiektów inżynierskich w km 12+771 m. Zalesie, oraz w km 17+908 m. Zamość wraz z dojazdami.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Okres w miesiącach: 12

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 215-616106](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 095/22

Nazwa:

Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 polegająca na: rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów inżynierskich w km 12+771 m. Zalesie

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

20/10/2022

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: STRABAG Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5210421928
Adres pocztowy: Parzniewska 10
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

- V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**
Całkowita wartość zamówienia: 40 563 670.34 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.3) **Informacje dodatkowe:**

- VI.4) **Procedury odwoławcze**

- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

- VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
12/12/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś, oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 m. Zalesie, m. Zamość wraz z dojazdami.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś na odcinkach: od km 3+350 do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952 do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 (L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 polegająca na: rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów inżynierskich w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamość wraz z dojazdami).

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Początek: 20/10/2022

Koniec: 30/11/2023

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 40 763 651.53 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: STRABAG Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 5210421928

Adres pocztowy: Parzniewska 10

Miejscowość: Pruszków

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

Kod pocztowy: 05-800

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1. W celu prawidłowej realizacji robót budowlanych związanych z budową obiektu mostowego konieczna jest wymiana gruntu nie przewidziana na etapie przygotowania dokumentacji projektowej - art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP;

2. Przewidziane na etapie projektu wymiary bariery ochronnej nie spełniają obecnych wymagań w kwestii bezpieczeństwa poprzez brak stosownych certyfikatów - konieczność zastosowania barier o zwiększonych wymiarach w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia obiektu. Niezbędne jest ułożenie dodatkowej nawierzchni z kostki brukowej pomiędzy murem oporowym i krawężnikiem na dojazdach do mostu. - art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

3. Zmiana terminu realizacji umowy dotychczasowy par. 5 otrzymuje brzmienie - „ Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ w terminie: 58 tygodni od dnia podpisania umowy.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej a co za tym idzie uwzględnić w procedurze przetargowej. Wykonanie robót dodatkowych zgodnie z kosztorysem jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadania polegającego na budowie nowego obiektu inżynierskiego objętego umową podstawową. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, wystąpienie w trakcie realizacji ponadnormatywnych opadów atmosferycznych uniemożliwiających czasowe prowadzenie robót oraz czasowe wstrzymanie prac z uwagi na konieczność usunięcia odnalezionych w trakcie robót ziemnych niewybuchów należy wydłużyć termin realizacji zadania do dnia 30.11.2023 r.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 40 563 670.34 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 40 763 651.53 PLN