

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Opracowanie dokumentacji projektowych (drogowych): Projekt ulicy Miodowej**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258285
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Bieruń
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-150
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@um.bierun.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bierun.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00540161
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-08

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00540030
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
5.3. Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:  
wystąpienie przedłużających procedur administracyjnych niezależnych od wykonawcy

Po zmianie:  
wystąpienie przedłużających procedur administracyjnych niezależnych od wykonawcy, terminy umowny wydłużony o 6 m-cy

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
5.4. Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:  
termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego do 1 maja 2024

Po zmianie:  
termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego do 1 maja 2024  
Max termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji do 1 maja 2027