



Czarnków, 10 lutego 2023 r.

OAG.271.2.2023

**Do Wykonawców
biorących udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wymiana dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta Czarnków w formule zaprojektuj-wybuduj”

Niniejszym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Zamawiający wyznaczył okres realizacji zamówienia w ilości 100 dni. Z uwagi na charakterystykę budynku Zamawiającego (budynek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych) potrzebna będzie konsultacja do projektu budowlanego z konserwatorem zabytków. Działania takie trwają ok 30 dni. Następnie trzeba doliczyć około 65 dni na pozwolenia oraz przygotowanie projektu budowlanego po ustaleniach konserwatora zabytków. Łącznie to daje 95 dni, gdzie przy terminie wskazanym przez Zamawiającego wykonanie dźwigu jest nie możliwe. Prosimy o przedłużenie terminu realizacji do co najmniej 200 dni, bądź nie wliczanie do terminu realizacji, terminów uzyskiwania decyzji administracyjnych (decyzji konserwatorskiej pozwalającej na wykonanie robót budowlanych i decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulami o ich ostateczności.

Odpowiedź nr 1:

Z uwagi na termin zawarty w umowie o dofinansowanie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania, jak również nie zgadza się na nie wliczanie do terminu realizacji zadania, terminów uzyskiwania decyzji administracyjnych (decyzji konserwatorskiej pozwalającej na wykonanie robót budowlanych i decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulami o ich ostateczności.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.