



IZ.272.01.14.2024

POWIAT RADZYŃSKI

Pl. I. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski

Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na budowę drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego – Lisiówka – Ostrówki od km 8+050 do km 14+682, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 30.08.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00479326/01.

WYJAŚNIENA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024.1320) poniżej dokonuje wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Wnosimy o:

- a) Zamieszczenie aktualnych warunków technicznych - Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. w 2021 roku (na okres 12 miesięcy) są nieaktualne i brak jest uzgodnienia Projektu Wykonawczego.
- b) Zamieszczenie aktualnych warunków technicznych - Warunki techniczne wydane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w 2022 roku (na okres 12 miesięcy) są nieaktualne i brak jest uzgodnienia Projektu Wykonawczego.
- c) Zamieszczenie aktualnych warunków technicznych - Warunki techniczne wydane FIBEE IV Sp z o. o. w 2022 roku (na okres 6 miesięcy) oraz projekt Wykonawczy uzgodniono w 2022 roku z uwagą na okres 6 miesięcy od daty uzgodnienia tj. 21.09.2022 rok.
- d) Zamieszczenie aktualnych uzgodnień dotyczących sieci teletechnicznych.

Odpowiedź:

Przy kalkulacji oferty, Wykonawcy powinni się kierować załączonymi w SWZ dokumentami bez względu na datę wydania i okres ważności. Warunki budowy nie uległy zmianie.

2. Podanie długości rur HDPEØ40/3,7 z odpowiednimi wyróżnikami (jest ich co najmniej 4 rodzaje) przebudowy sieci teletechnicznej LCIT

Odpowiedź:

Istniejące sieci po przebudowie muszą zachować co najmniej istniejące parametry techniczne i użytkowe. Należy użyć rury o długości 250m

3. Podanie jakie stosować pokrywy typu lekkiego czy typu ciężkiego dla studni teletechnicznych SKR-1 i SKR-2

Odpowiedź:

Należy uwzględnić pokrywy typ ciężki.

4. Brak przedmiaru robót teletechnicznych.

Odpowiedź:

W załączeniu udostępniamy przedmiar z branży teletechnicznej. Zamawiający przypomina, że przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy (nie służą do opisu przedmiotu zamówienia i zakresu umowy).

5. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 5 z dnia 10.09.2024 r. zwracamy się o zamieszczenie poprawionych przekrojów normalnych dla konstrukcji K-1-1, K-2.

Odpowiedź:

Należy przyjąć, że właściwa grubość warstwy wiążącej wynosi 5 cm.

6. W nawiązaniu do opinii WUOZ zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologa przez cały okres inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologa tylko przez okres prowadzenia robót ziemnych.

Wnosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez ustosunkowanie się do następujących zagadnień dotyczących Wzoru Umowy:

1. § 1 ust. 6 Wnosimy o wykreślenie zdania drugiego tego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zdania drugiego tego postanowienia.

2. § 2 ust. 3 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że nie zachodziły przesłanki uprawniające Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru końcowego zgłoszonych robót.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu.

3. § 2a ust. 5 Wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującej treści: *„Nieprzekazanie uwag do HCRF lub propozycji jego zmiany w powyższym terminie będzie równoznaczne z jego akceptacją.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i dodaje na końcu tego postanowienia powyższą treść.

4. § 2a ust. 6 Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie.

5. § 2a ust. 9 Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie.

6. § 3 ust. 2 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, które działający z należytą starannością Wykonawca mógł przewidzieć na podstawie dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

7. § 4 ust. 1 Wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia o obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje uzupełnienia.

8. § 4 ust. 2 pkt 10) Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego widocznego na dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, zawinionych przez Wykonawcę;”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

9. § 4 ust. 2 pkt 19) Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„przygotowanie wymaganych zgodnie z umową dokumentów do odbioru końcowego;”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

10. § 4 ust. 2 pkt 26) Wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia zastrzeżenia, że wyznaczony przez Zamawiającego termin będzie nie krótszy niż 14 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

11. § 4 ust. 2 pkt 30) Wnosimy o nadanie zdaniu pierwszemu tego postanowienia następującej treści: *„Zimowe utrzymanie drogi na odcinku objętym dokumentacją, o której mowa w §1 ust. 2 przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

12. § 4 ust. 8 Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i wykreśla postanowienie w całości.

13. § 5 ust. 1 Wnosimy o modyfikację umowy poprzez wprowadzenie częściowych płatności miesięcznych za roboty wykonane w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym, potwierdzone odbiorami częściowymi dokonywanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

14. § 5 ust. 3 Wnosimy o nadanie ostatniemu zdaniu tego postanowienia następującej treści:
„Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

15. § 5 ust. 4 pkt. 3) i 4) Wnosimy o wykreślenie tych postanowień w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

16. § 5 ust. 6 pkt. 1) lit. b) Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

17. § 5 ust. 7 Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

18. § 5 ust. 13 Wnosimy o uzupełnienie pierwszego zdania tego postanowienia poprzez sprecyzowanie, że Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należne, wymagalne wynagrodzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

19. § 5 ust. 16 Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

20. § 5 ust. 20 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego*

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenie Wykonawcy potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

21. § 5 ust. 21 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

22. § 5 ust. 25 Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

23. § 5 ust. 29 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 28 pkt 2 nie były objęte kosztorysem o którym mowa w ust. 26, bądź też ceny tych robót będą odbiegały w sposób znaczący od cen rynkowych, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych ceny SEKOCENBUD dla województwa lubelskiego z ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

24. § 5a pkt. 5) Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

25. § 5a pkt. 8) Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany cen jednostkowych i wynagrodzenia z powodu okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, odpowiednio w całości lub części, jeżeli nie nastąpiła zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy uprawniająca do zmiany cen jednostkowych.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

26. § 6 ust. 1¹ Wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującej treści: *„Nieprzekazanie Wykonawcy uwag do projektu protokołu zaawansowania prac w terminie 5 dni od jego przekazania inspektorowi nadzoru będzie równoznaczne z zatwierdzeniem protokołu przez inspektora nadzoru.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

27. § 6 ust. 2 Wnosimy o nadanie ostatniemu zdaniu tego postanowienia następującej treści: *„Jednocześnie zastrzega się, że od dnia podpisania ww. protokołów nie rozpoczynają biegu terminy gwarancji lub rękojmi na wykonane roboty budowlane.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

28. § 6 ust. 5 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty budowlane zawierają wady istotne, Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania czynności odbiorowych.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

29. § 6 ust. 6 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Komisyjny odbiór robót dokonany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. Niezakończenie czynności odbiorowych w powyższym terminie będzie równoznaczne z dokonaniem komisijnego odbioru przez Zamawiającego.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

30. § 6 Wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia nowego ustępu 9 o następującej treści: *„Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do jego przeprowadzenia. Niezakończenie czynności odbiorowych w powyższym terminie będzie równoznaczne z dokonaniem odbioru przez Zamawiającego.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

31. § 7 ust. 1 pkt. 1) Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„jeżeli wady nadają się do usunięcia oraz są istotne, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady,”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

32. § 7 ust. 1 Wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującej treści: *„W przypadku stwierdzenia wady innych niż istotne, które nadają się do usunięcia, Zamawiający dokonuje odbioru wyznaczając odpowiedni technicznie termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

33. § 7 ust. 2 Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

34. § 8 ust. 2 pkt 5) i 6) Wnosimy o wykreślenie tych postanowień w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

35. § 8 ust. 4 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

36. § 8 ust. 5 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców dotyczącę przedmiotu Umowy jak za swoje własne działania.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

37. § 8 ust. 21 pkt. 1) Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„zażądać zmiany oraz usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, jeżeli podwykonawca ten narusza obowiązki Wykonawcy przewidziane w niniejszej Umowie – po wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania wskazanych w wezwaniu naruszeń przez podwykonawcę w terminie 5 dni roboczych i bezskutecznym upływie tego terminu”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

38. § 10 ust. 2 Wnosimy o potwierdzenie, że to postanowienie należy traktować jako niezastrzeżone w umowie.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że to postanowienie należy traktować jako niezastrzeżone w umowie.

39. § 10 ust. 4 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z robotami prowadzonymi z naruszeniem wymogów niniejszej umowy.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

40. § 12 ust. 6 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, 14 dniowego terminu i bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu, może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

41. § 12 ust. 7 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwarancji powstałe z przyczyn zewnętrznych wobec przedmiotu gwarancji.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

42. § 12 ust. 9 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wad w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku wadliwie wykonanych robót.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

43. § 12 ust. 13 Wnosimy o nadanie zdaniu pierwszemu tego postanowienia następującej treści: *„Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 12, Zamawiający po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, 14 dniowego terminu i bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany i nadaje postanowieniu powyższą treść.

44. § 13 ust. 3 Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „w szczególności”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

45. § 14 ust. 1 pkt. 1) lit. m), n), p), q), r) Wnosimy o wykreślenie tych postanowień w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

46. § 14 ust. 2 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

47. § 14 ust. 5 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

48. § 15 ust. 1 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy – Prawo zamówień publicznych.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

49. § 16 ust. 1 pkt 1) Wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia o zastrzeżenie, że Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy we wskazanych w nim przypadkach po uprzednim pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy co najmniej 14 dniowego terminu na usunięcie wskazanych w wezwaniu naruszeń obowiązków umownych oraz po bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełni postanowienie.

50. § 16 ust. 1 pkt. 1) lit. e), i) Wnosimy o wykreślenie tych postanowień w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

51. § 16 ust. 1 pkt. 2) Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Wykonawcy – w następujących przypadkach: Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu budowy, lub dokonaniem odbioru robót lub podpisaniem protokołu odbioru końcowego, lub pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiegokolwiek części wynagrodzenia wynoszącej co najmniej 14 dni.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

52. § 16 ust. 4 pkt. 2) Wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującej treści: *„(w przypadku o którym mowa w art. 456 PZP – na koszt Zamawiającego);”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

53. § 16 ust. 5 Wnosimy o nadanie zdaniu pierwszemu tego postanowienia następującej treści: *„dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

54. § 16 ust. 10 Wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującej treści: *„Protokół ten zostanie podpisany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę inwentaryzacji.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

55. § 17 ust. 4 pkt. 2) Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „w tym korzyści dokonania zmian dla Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

56. § 17 ust. 7 Wnosimy o nadanie części wspólnej tego postanowienia następującej treści: *„Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

57. § 17 ust. 9 Wnosimy o wykreślenie dwóch ostatnich zdań tego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

58. § 17 ust. 11 i 12 Wnosimy o wykreślenie tych postanowień w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

59. § 17 ust. 14 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objętych przedmiotem Umowy wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub konieczności ich wykonania przedstawiciela Zamawiającego, oraz zawarcia aneksu do Umowy określającego zarówno zakres prac dodatkowych, jak i wysokość wynagrodzenia za te prace.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

60. § 17 ust. 15 Wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: *„W przypadku, gdy wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tej okoliczności Zamawiającego. W takim wypadku ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych, opracowanego przez wnioskującą o wykonanie robót dodatkowych Stronę, w oparciu o kosztorys i wykaz cen jednostkowych, a w przypadku robót nie ujętych w tym dokumencie, w oparciu o średnie ceny materiałów i średnie wskaźniki do kosztorysowania określone w katalogach SEKOCENBUD, obowiązujących na terenie województwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostępnych w danym kwartale, w którym stwierdzona została konieczność wykonania robót dodatkowych. Kosztorys robót dodatkowych będzie podlegał weryfikacji przedstawiciela Zamawiającego pod względem zgodności zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych z wymogami wynikającymi z niniejszego ustępu. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że ceny jednostkowe w przedłożonym kosztorysie robót dodatkowych są zawyżone, ich wysokość ulegnie stosunkowemu obniżeniu. Do wniosku o udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych odpowiednie zastosowanie ma postanowienie ust. 4-5.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany.

61. § 18 ust. 2, 4, 5. Wnosimy o wykreślenie tych postanowień w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

62. § 21 ust. 8 Wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia o określenie hierarchii załączników do umowy w przypadku niedających się usunąć sprzeczności w ich treści. Ponadto wnosimy o zastrzeżenie, że postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed treścią załączników do niej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

STAROSTA RADZYŃSKI

Szczepan Niebrzegowski

WICESTAROSTA RADZYŃSKI

Irena Mroczek

Załączniki:

1. Przedmiar branża teletechniczna;

