

**Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane**  
**ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane**

Znak: BZP.271.97.2022

Zakopane, 23.11.2022 r.

**INFORMACJA O PYTANIACH DO TREŚCI SWZ**  
**I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert na budowę i modernizację stadionu sportowego przy ul. Orkana w Zakopanem.*

Na mocy art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia treść pytań Wykonawcy do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pytanie 1**

„Ze względu na obszerny zakres prac do wykonania w I etapie – prosimy o zmianę zapisów SIWZ oraz Umowy i wydłużenie terminu na wykonanie prac z I Etapu do 12 miesięcy od podpisania umowy a nie do 31.08.2022r. Prośbę swą motywujemy następująco: By uzyskać pozwolenie na użytkowanie do 31 sierpnia, wszystkie prace stanu surowego należałoby wykonać w okresie zimowym, najpóźniej do końca marca, co utrudnia wykonanie zadania i podnosi niepotrzebnie koszty inwestycji. Drugim argumentem jest fakt, by wykonać pełny zakres I etapu należy również wykonać dużą część z zakresu II etapu (konstrukcja fundamentów trybun, fundamenty masztów oświetleniowych. Ponadto wykonanie budynków z technologii żelbetowej w okresie zimowym oraz szybkie zamknięcie ścian przez izolacje, wykonywanie tynków, wylewek bez możliwości dokładnego wysuszenia ścian może powodować występowanie usterek w okresie gwarancji w formie wykwitów, pęknięć itp. Wydłużenie terminu realizacji pozwalające na odpowiednie przerwy technologiczne w prowadzeniu prac zapewni lepszą jakość wykonania robót”.

***Odp. Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu.***

**Pytanie 2**

„W związku z bardzo dużą ilością materiału projektowego do analizy i wyceny oraz trudności spowodowane z niestabilnością cenową na rynkach budowlanych utrudniającymi szybką wycenę proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 05.12.2022r.”

***Odp. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 02.12.2022 r.***

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 10 – dokumentacji technicznej.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża terminy:

Termin składania ofert uległ zmianie z 29.11.2022 r. na **02.12.2022 r. godz. 11:00.**

Termin otwarcia ofert uległ zmianie z 29.11.2022 r. na **02.12.2022 r. godz. 11:05.**

Termin związania ofertą uległ zmianie z 28.12.2022 r. na **31.12.2022 r.**

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia **31.12.2022 r.**

*Z poważaniem*  
*Z up. Burmistrza*  
*mgr inż. Andrzej Haładyna*  
*Naczelnik*  
*Wydziału Strategii i Rozwoju*