

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000198918
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Sobieskiego 344
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wejherowo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 84-200
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48586722415
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48586722095
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@pzs4-samochodowka.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pzs4-samochodowka.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e1d46ebb-e7c2-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00243205
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-06-01

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00206324/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Usługi
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o nowe skrzydło, w którym znajdować się będzie min. 15 sal lekcyjnych z węzłami sanitarnymi, przestronnym korytarzem oraz pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): APA ARCHES sp. z o.o. sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792409055

4.3.3.) Ulica: Jawornicka 8/229

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-161

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 244770 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00367616/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-05-26

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W dniu 27.02.2023 r. na podstawie § 12 ust.1 pkt 2c) umowy, w związku ze złożonym przez Wykonawcę w dniu 27.02.2023 r. wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy, strony zawarły aneks nr 1 do umowy przedłużający termin wykonania umowy do 28.04.2023 r., co było, zgodnie z wyjaśnieniami Wykonawcy następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: -przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1) W § 3 ust. 2 – przedłuża się dotychczasowy termin na uzyskanie pozwolenia na budowę jako warunku koniecznego do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia do dnia 28.04.2023r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W dniu 28.04.2023 r. na podstawie § 12 ust.1 pkt 2c) w/w umowy, w związku ze złożonym przez Wykonawcę w dniu 24.04.2023 r. wnioskiem o kolejne przedłużenie terminu realizacji umowy z powodu konieczności uzyskania ostateczności na decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.1.66.2022.5 z dnia 24.04.2023 r. jako warunku koniecznego do uznania zamówienia za wykonane należycie, strony zawarły aneks nr 2 do umowy przedłużający termin wykonania umowy do 31.05.2023 r. Decyzja została opieczetowana jako prawomocna w dniu 26.05.2023 r. , tak więc jest to termin zrealizowania zamówienia .

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1) W § 3 ust. 2 – przedłuża się dotychczasowy termin na uzyskanie pozwolenia na budowę jako warunku koniecznego do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2023r.
(czas niezbędny do uprawomocnienia się decyzji).

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 244770 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy