

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Katowice dnia 29.05.2023

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ZAKUP I WYMIANA REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ, Nr sprawy: ZP-23-068UN

1. Zmiana SWZ

Zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zmienia SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia – rozdział II ust. 2 SWZ tym samym zmienia zapisy § 5 pkt 1 w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ

rozdział II ust. 2 SWZ

Było: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 30 listopada 2023r.

Po zmianie jest: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia **20 listopada 2023r.**

§ 5 pkt 1 – załącznik nr 4

Było: Przedmiot umowy (demontaż istniejącego rezonansu magnetycznego, dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową/adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń obecnej pracowni Rezonansu Magnetycznego) będzie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30 listopada 2023r.** W tym terminie Wykonawca wykona również wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wszystkie roboty budowlane, opisane w niniejszej umowie oraz szkolenia i testy.

Po zmianie jest : Przedmiot umowy (demontaż istniejącego rezonansu magnetycznego, dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową/adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń obecnej pracowni Rezonansu Magnetycznego) będzie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia **20 listopada 2023r.** W tym terminie Wykonawca wykona również wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wszystkie roboty budowlane, opisane w niniejszej umowie oraz szkolenia i testy.

2. Zmiana SWZ

Zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zmienia SWZ w zakresie warunków płatności § 6 pkt 4 w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

Było: Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony bez żadnych zastrzeżeń protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Po zmianie jest: Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony bez żadnych zastrzeżeń protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i złożenia faktury VAT w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania i podpisania odbioru.

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20/24