

Aneks nr 1

z dnia 29.11.2022r.

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy dostawy zawartej w dniu 02.11.2022r.

której przedmiotem jest: **Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 20 (19 + 1 miejsce dla kierowcy) dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”, w Sandomierzu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – współfinansowanego ze środków PFRON”.**

pomiędzy:

Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TRATWA”, 27-600 Sandomierz, ul. Zawichojska 13 zwanym dalej “Zamawiającym”

a

firmą TRUCK IMPORT – EXPORT WYNAJEM SP. Z O.O. 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43/201 zwanym dalej “Wykonawcą”

I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy dostawy następujące zmiany:

1. Określoną w § 5 pkt 1 treść:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

zastępuje się treścią:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2023r.

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WICEPREZES
STOWARZYSZENIA
Joanna Dybowska

PREZES
STOWARZYSZENIA
Barbara Ćmiel

WYKONAWCA:

Michał Pusinek

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
"TRATWA"
27-600 Sandomierz, ul. Zawichojska 13
tel./fax/ 15 832 27 68
NIP: 864-17-43-698 REGON: 292418285

TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM SP. Z O.O.
ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa
NIP: 7011020346, REGON: 388189940
①