

Toruń, dnia 12.06.2023 r.

TI.221.17_18.2023

Platforma Open Nexus

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

- wymiana wodociągu przy Trasie Średnicowej Północnej (DN 300, na odcinku od Grudziądzkiej do Małachowskiego)
- budowa wodociągu w ul. Łódzkiej (DN 200, na odcinku od Podgórskiej do Grota-Roweckiego)”

I. Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 5 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu j.w. poprzez zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia. I tak:

1. W ogłoszeniu o postępowaniu, punkt 1 tiret drugi otrzymuje brzmienie

„Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż – **6 miesięcy od daty podpisania umowy**, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – **4 miesiące** od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – **6 miesięcy** od daty podpisania umowy.”

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), punkt 5 otrzymuje brzmienie

„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż – **6 miesięcy od daty podpisania umowy**, w tym:

- 1.1. opracowanie dokumentacji projektowej – **4 miesiące** od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
- 1.2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – **6 miesięcy** od daty podpisania umowy.”

3. W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż – **6 miesięcy od daty podpisania umowy**, w tym:

- 1.1. opracowanie dokumentacji projektowej – **4 miesiące** od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
- 1.2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – **6 miesięcy** od daty podpisania umowy.”

II. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

PROKURANT

Sławomir Wasolowski

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Waldemar Daraż



87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35

tel. 56 658 64 00

fax 56 654 01 51

Kapitał zakładowy:

NIP 956-20-18-145

REGON 871243538

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

390.986.500,00 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000014934