

FZ.260.24.2022.1.ENW

Gdynia, dn. 16.11.2022 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/601/2022: Wykonanie opracowania pt. „Analiza warunków hydrogeologicznych na potrzeby oceny możliwości utworzenia nowego wysokoefektywnego źródła ciepła dla systemu ciepłowniczego Wejherowa”.

Informuję, że w dniu 10.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści: *Prosimy o wyjaśnienie lub skorygowanie zapisu pkt 3. opisu przedmiotu zamówienia określającego etapy przedmiotu zamówienia. Wyróżniono tam etap I – prace przygotowawcze i etap II – realizację prac geologicznych. W ramach prac przygotowawczych przewidzieli Państwo „opracowanie i wykonanie numerycznego modelu hydrogeologicznego”, do wykonania którego potrzebne są jednak wyniki „prac geologicznych” etapu II. Proponujemy nie dzielić przedmiotu zamówienia na etapy i określić jedno zbiorcze zadanie.*

W pkt 4., zapytania ofertowego Zamawiający ustala, iż projekt robót geologicznych (lit. c) ma zostać wykonany „po kalibracji (modelu hydrogeologicznego), według stanu wód podziemnych na określony czas”. Jest to niemożliwe, ponieważ mając na uwadze ekstremalnie krótki termin realizacji zadania projekt robót geologicznych jest pierwszym dokumentem, który należy wykonać i złożyć do zatwierdzenia stosownemu organowi administracji geologicznej podejmując się realizacji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższymi uwagami, prosimy również o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni od daty opublikowania wyjaśnień na postawione pytania.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść opisu przedmiotu zamówienia poprzez likwidację etapowości zadań oraz zmianę kolejności wykonania projektu geologicznego przed kalibracją (modelem hydrogeologicznym).

Modyfikacji uległ także termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz termin wystawienia faktury VAT przez Wykonawcy:

*Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia **modyfikacja z dnia 16.11.2022 r.:** ~~15.03.2023 r.~~ **31.03.2023 r.** z zastrzeżeniem, że faktura VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia ~~31.03.2023 r.~~ **14.04.2023 r.***

Termin składania ofert wydłużono w dniu 10.11.2022 r. (pismo nr FZ.260.24.2022.JP) – na dzień **23.11.2022 r.** do godz. **10:00.**

Z poważaniem