

Mszczonów, dnia 15.02.2024 r.

Zamawiający

**Gmina Mszczonów**

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.1.5.2024.SG

<https://platformazakupowa.pl>

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z DW 876 i ul. Szkolną w m. Chudolipie”.**

## **I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o informację czy są Państwo w posiadaniu projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Jeśli nie posiadają Państwo takiego projektu to w związku z faktem, że rozpoczęcie robót możliwe będzie dopiero po uzyskaniu zatwierdzeń w tym zakresie, czas na realizację prac pozostaje zbyt krótki, dlatego też wnioskowałbym o jego wydłużenie o 60 dni.

Podstawą takiego wniosku jest brak regulacji co do terminów, w których związane z tym instytucje zobowiązane są wydać uzgodnienie projektu.

### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:**

Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu, taki projekt będzie zobowiązany opracować i uzgodnić wykonawca robót.

Zamawiający dokona zmian SWZ w zakresie terminu realizacji wydłużając go o miesiąc. Z uwagi, że inwestycja jest realizowana m.in. dla GDDKiA Zamawiający nie przewiduje przedłużenia procedury związanej z zatwierdzeniem prawidłowo wykonanego projektu czasowej organizacji ruchu. Ponadto Zamawiający przewidział w umowie możliwość ewentualnych zmian terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa.

## **II. ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), dokonuje poniższych zmian treści SWZ oraz Załącznika nr 7 do SWZ.

- W rozdziale VII SWZ – Termin wykonania zamówienia ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: **do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy**
- W rozdziale XVII SWZ – Termin związania ofertą ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **29.03.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- W rozdziale XVIII SWZ – Sposób i termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 3 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do **dnia 29.02.2024 r. do godziny 11:30.**
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.02.2024 r. o godzinie 12:00** nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- We wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ w § 2 ust. 8 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z właściwymi organami czasowej organizacji ruchu oraz zatwierdzenia jej w GDDKiA, jak również do oznakowania robót i zapewnienia właściwej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA projektem czasowej organizacji ruchu.
- We wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ w § 4 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do **4 miesięcy** od podpisania umowy, tj. do dnia ..... w tym
    - I etap tj wykonanie wszystkich prac i robót składających się na przedmiot umowy (wykonanie 100% robót budowlanych) w terminie **3 miesięcy** od podpisania umowy
    - II etap tj. sporządzenie i przedłożenie mapy inwentaryzacji powykonawczej opatrzone klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, albo z oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w terminie **do 4 miesięcy** od podpisania umowy.

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Zatwierdzam:**

Zatwierdzam:

Józef Grzegorz Kurek

(Kierownik Zamawiającego)