UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-I/11.272. .2021

Zawartaw dniu ......... 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michala Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

....................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .....ccecvevevvveennns /
....................... z siedzibg W ...cocvevivivieen. , Wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie z art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z p6zn. zm.) oznaczonego nr sprawy WZP.271.17.2021.B w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja Skweru Inwalidow Wojennych”, zostata zawarta umowa (zwana dalej
,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robd6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajagcych na zagospodarowaniu terenu Skweru Inwalidow Wojennych, w tym
przebudowie ciggdéw spacerowych wraz z lokalizacjg elementow matej architektury
i urzgdzeniem zieleni (dziatki 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 460br. 172 oraz cze$¢ dziatki nr 222, 226
obr. 173) w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych w: umowie, ofercie
Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamoéwienia (zwanej dalej ,swz”) i jego zatgcznikach,
w szczegolnosci: dokumentacji projektowej, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych oraz instalacyjnych, a takze w ramach uzgodnien
nadzoru autorskiego i inwestorskiego stanowigcych integralng czes¢ umowy (,przedmiot
umowy”).
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,
3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,
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4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzeh, karty gwarancyjne, Swiadectwa
jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwaciji
iinne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwilocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je

w wynagrodzeniu ryczattowym.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin wykonania przedmiotu umowy: 4 (cztery) miesigce od daty zawarcia umowy.
. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: .............. zt (stownie: .................. ztotych .../100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym

minimalna warto$¢ $wiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt

1, 3, 4 uPzp.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robdét. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez
przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.



W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej
sytuaciji zostanie wylgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych robot wynikajgcych z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
lit. @) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 nastgpi na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego kosztoryséow opracowanych metodg szczegotowg z zachowaniem
takich samych sktadnikow cenotwoérczych (R, Kp, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce
w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 a niniejszej umowy. Ceny materiatéw i
sprzetu zostang ustalone wedlug $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.0.) adekwatnych do okresu i miejsca
wykonania robot. Kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej (format pliku .ath).

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét konieczno$ci.

Wykonanie robdét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE
. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
. Warto$¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie kosztorysow
o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, wedtug
zasad ustalonych w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.
. Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w
trybie zamoéwienia z wolnej reki, o ile nie uptyngt okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

§5

ZOBOWIAZANIA STRON

. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegétowg (z zestawieniem robocizny,
materiatu isprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem
katalogow naktaddw rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi byé zgodna
z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath —w terminie 14 dni
od daty zawarcia umowy,

b) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy), kompletu niezbednych dokumentéow do zawiadomienia organu Nadzoru
Budowlanego o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych (dla
poszczegodlnych decyzji administracyjnych),

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdbw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika,

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robo6t oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,



5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich o0sob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

6) koniecznos$¢ prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania
obiektu,

7) koniecznosc¢ przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe w czasie nie kolidujgcym
z funkcjonowaniem obiektu,

8) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robdot na terenie czynnego obiektu —
koniecznos¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegodinych robdt
z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb
umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

9) =zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje
istniejgcych pomieszczen,

10) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

11) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw,

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

13) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznoéciach, ktére mogg wptyngc
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz w
terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

15) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, badan i sprawdzen,

17) wykonanie robét rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

18) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

19) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wylgczeniem dni swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentaciji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

22) skfadanie wnioskdéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwaranciji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,



23) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkow warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

24) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

26) zapewnienie nadzoru, ornitologicznego i chiropterologicznego,

27) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.,

28) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

29) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikéw robot poszczegélnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

30) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robot
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych,

31) protokolarne przejecie terenu budowy.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie s$rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych 2z prawidlowo wystawionych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,
doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcego
w granicach umocowania hadanego mu przez Zamawiajgcego:

1) ...—nrupr.bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
1)

. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie

rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu

umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktéry przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) e —nrupr. bud. ........... — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie
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Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 winni w sposéb biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogdélng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidiowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktoraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru nastgpi w

terminie obustronnie ustalonym i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez

Kierownika Budowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na witasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzeh i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego Smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania rob6t do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidw istniejgcych, co do ktérych

Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce

odpowiednio kosztami ich zuzycia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywac na swdj koszt ogrodzenie i

zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic

ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i

przekaza¢ go Zamawiajacemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu

umowy).



§8
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.
. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnoéci potwierdzajgce spetnianie wymogéw, o
ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejskg
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng,
aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatéw.
. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbidrek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez i na jego koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tresc § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspolnie lub pojedynczo ubiegali sie o
udzielenie zamoéwienia lub korzystali ze zdolnoSci technicznych innych podmiotéw)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zaméwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
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W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robét budowlanych, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych, jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.
Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczaé takg mozliwosé,

4) dotyczgcych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i
nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 ze
zm.).

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisbw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
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3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wypfaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o

podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkilada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktdrych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzediozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos¢ zobowigzah Zamawiajgcego

wzgledem Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow zawartych

i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowg, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
termindéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidér robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokét dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzalezniaé odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek
Swiadczenia pienieznego na rzecz o0sob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia
przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zgdac udzielenia
przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwaranciji zaptaty (spetniajgcej
wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni
od dnia otrzymania zadania.

§11
ZABEZPIECZENIE
(postanowienia § 11 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz
w pienigdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ........ccccooviiiiiiiien w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj.;........cccceeeeeenn. Zt, SIOWNIE: ...
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
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rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie zwrécone

poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia, w przypadku

formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw do jego

zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potrgcenia odpowiedniej kwoty z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: .....................o.l.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w
przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w zloZzeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentow do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
22 i 23 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktérej
mowa w § 6 ust. 819 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 29 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

e) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

f) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

g) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za
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kazdy dzien zwtoki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie
poszczegdlnych wad;

h) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy), za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

i) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

j) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokoséci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

k) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

[) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

m) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

n) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

Laczna wysokosc kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreSlonego w umowie, za wyjgtkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g) powyzej, ktorej wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 10%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzieh powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonhczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do koncowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbiér”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad
przedmiotu umowy lub w przypadku wad nieistotnych dokonaé¢ odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usunigecia wad przedmiotu umowy.
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét’) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie osbéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w
wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych
(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,
remoncie), a w szczegolnosci zgodnoéci ich wykonania z umowg, dokumentacjg
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, ktére
Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego
wykonania,

8) odwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i osob uczestniczacych w

odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu

ujawnionych przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe

podpisania protokotu odbioru koncowego lub protokotu z usuniecia wad.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci

odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosSci

odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w

czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2a umowy.
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§ 14
REKOJMIA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy )

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ..... lat liczgc od daty odbioru koncowego robét, na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady bedacy kryterium oceny ofert nie

obejmuje pielegnacji zieleni (okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady na

pielegnacje nasadzen wynosi 3 lata, a na pielegnacje trawnika wynosi 1 rok).

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajgce z serwisowania i konserwacji woudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia

majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w

terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usunigcie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie

przepiséw Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu

cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Strony dokonajg ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi,

a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przeglgdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na

dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokdt wykonania

obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji

uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy serwisowanie urzgdzen w okresie gwarancji, jezeli

zachowanie uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia

czynnosci/ustug serwisowych.

14



§ 15
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg koncowa.

Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy

zachowaniu ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokodt stanu i wartosci robdt,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury korncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia

umownego.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie rob6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur czesciowych Wykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym oswiadczeniem koncowym) o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych
naleznosci. Oswiadczenia jw. winny byé podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie z
umowami 0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach).

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze koncowej, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczen koncowych, jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury koncowej (w czesci, co do ktorej
przedifozono oswiadczenia koncowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania
istnienia sporu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposrednigj
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo w zakresie robét lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem ust. 8 —
13 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
Zzaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegoélnosci
z wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§ 17

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdélnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowieh zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynika¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) rob6t zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robaét, jesli ich wykonanie
nie jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,
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7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni wstrzymania
robét lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznoSci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oproécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz art. 456 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie rozpoczagt rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 7 lub gdy suma
bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robo6t, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym os$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych
mowa w pkt 3 ust. 4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
koszty wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ i
zatgcznikbw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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