
Bydgoszcz, dnia 19.07.2022 r. 

Urząd Miasta Bydgoszczy 

Wydział Zamówień Publicznych 
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WZP.271.31.2022.B 

 

 

 

Oznaczenie i numer postępowania: 

„Rewitalizacja Placu Kościeleckich” - WZP.271.31.2022.B 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), udziela się 

odpowiedzi na następujące pytania (Uwaga: numeracja pytań /np. brak po pytaniu nr 24 

pytania nr 25/ nie wynika z błędu Zamawiającego – jest związana z kolejnością wpływania 

pytań do Zamawiającego, a na brakujące w numeracji pytania zostały udzielone odpowiedzi 

bądź zostaną udzielone w późniejszym terminie): 

 

Pytanie 24 

Dotyczy: Specyfikacje techniczne branży drogowej 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, (załącznik nr 2 do SWZ): „Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną”. W samej treści Opz zawarto odniesienia do specyfikacji technicznych branży 

drogowej, których nie ma w dokumentacji.  

Wykonawca wnosi o: 

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z 

wywozem na odl. do 15 km 

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm 

mechanicznie z wywozem na odl. do 15 km   

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozbiórka nawierzchni bitumicznej mechanicznie za 

każdy dodatkowy cm grubości z odwozem na odl. do 15 km  

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 lub 

bazaltowej z odwozem urobku na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ulicy 

Witebskiej 5a - odl. do 15 km 

 przedłożenie ST D 01.02.04 - Rozbiórka brukowca z wywozem na magazyn ZDMiKP 

zlokalizowany przy ulicy Witebskiej 5a - śr. 15 km 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z wymiana 

włazów 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja z wymianą wpustów ulicznych na typ D-400 z 

kratką z żeliwa szarego na zawiasach z uzupełnieniem pierścieni odciążających 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja studni telekomunikacyjnych 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów 

 przedłożenie ST D 03.02.02 - Regulacja wysokościowa naświetli piwnicznych 



 przedłożenie ST D 04.01.01 - Wykonanie mechaniczne koryta z wyprofilowaniem i 

zagęszczeniem mechanicznym grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę  

 przedłożenie ST D 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-

wy konstrukcyjne nawierzchni 

 przedłożenie ST D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową 

C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2 

 przedłożenie ST D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową 

modyfikowaną C60BP3ZM w ilości 0.3 kg/m2 

 przedłożenie ST D 04.04.02 - Wykonanie podbudowy z KŁSM frakcja (0-31,5) mm gr. 

15 cm z zagęszczeniem mech. ,  

 przedłożenie ST D 04.04.02 - Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm grub. 35 cm 

(kamień twardy) 

 przedłożenie ST D 04.05.01 - Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 15 cm, 

Rm=2,5 Mpa 

 przedłożenie ST D 04.06.02 - Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 

grub. 20 cm wraz z pielęgnacją 

 przedłożenie ST D 04.06.02 - Wykonanie podbudowy z betonu C 30/37 grub. 30 cm 

wraz z dylatacjami co 4 cm i pielęgnacją betonu 

 przedłożenie ST D 04.07.01a - Wykonanie warstwy podbudowy w ilości 300 kg/ m2 wg 

potrzeb - należy wycenić dla AC WMS 16P PMB 25/55-60 KR3-7 

 przedłożenie ST D.05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej łupanej 9/11 

na podsypce cem-piask. 1:4  

 z wypełnieniem spoin zaprawą trasowo-cementowa na głębokość 5 cm (opaska od 

strony jezdni oraz od wyspy centralnej)  

 przedłożenie ST D 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 

grub. 17-19 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4, grub. 3-5 cm z jednoczesnym 

zamuleniem do 1/3 wysokości kostki. Pozostałe 2/3 wysokości spoiny wypełnione 

spoina trasowo-cementową 

 przedłożenie ST D 05.03.13 - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mastyksowo-

grysowych, warstwa ścieralna SMA grub. 4,0 cm o frakcji 0/11 mm. Należy wycenić dla 

kategorii ruchu KR V-VI 

 przedłożenie ST D 08.01.01a - Regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej 

z betonu C16/20 wraz z oporem 

 przedłożenie ST D 08.01.01a - Ustawienie krawężnika kamiennego na ławie betonowej 

z betonu C16/20 wraz z oporem 

 przedłożenie ST D 08.01.01a - Ustawienie oporników kamiennych o wym. 12x20x100 

cm 

 przedłożenie ST D 08.02.01 - Wykonanie nawierzchni z płytek granitowych 50x50 cm 

gr. min. 6cm układanych na podsypce cem-piask. 1:4  

 przedłożenie ST D 08.02.01a - Wykonanie nawierzchni z płytek strukturalnych 30x30 

gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 (polimerobeton) wzdłuż peronu 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje niezbędne specyfikacje 

techniczne dla branży drogowej. 

 

 

 



Pytanie 39 

Dotyczy: Zieleń dyslokowana/ bez gwarancji 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że gwarancji nie podlega zakres zieleni dyslokowanej (tj. 

zakres działów I.2.1, II.2.1). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż gwarancji nie podlega zieleń dyslokowana. Po stronie 

Wykonawcy leży wysadzenie wskazanych przez Wydział Zieleni i Gospodarki 

Komunalnej (WGK) roślin. Prace należy zsynchronizować w taki sposób by 

przedstawiciel firmy działającej na zlecenie WGK mógł natychmiast przejąć wykopany 

materiał roślinny. Wykonawca powinien być w stałym kontakcie z przedstawicielami 

WGK. 

 

Pytanie 40 

Dotyczy: Zabezpieczenie istniejącej zieleni/ bez gwarancji 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że gwarancji nie podlega zakres zieleni zabezpieczanej 

na czas realizacji zadania (tj. zakres działów I.2.2, II.2.2,). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż Zabezpieczenie istniejącej zieleni nie jest objęte gwarancją 

– jest to zabezpieczenie wykonywane wyłącznie na okres prowadzenia robót 

budowlanych i parkowych w obrębie centralnej części Placu. 

 

Pytanie 41 

Dotyczy: Zieleń projektowana/ 1 rok okresu gwarancji 

Wykonawca wnosi o wyłączenie z okresu gwarancji całości zakresu związanego z realizacją 

zieleni (tj. zakresu działów I.2.3, II.2.3) i odgórne ustalenie okresu gwarancji na ten zakres 

wynoszącym 1 rok (okres wegetacji).   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do Wzoru umowy wprowadza następujący zapis: 

§14 

„3. Z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 i 2 wyłączona jest wykonana przez 

Wykonawcę zieleń, w tym nasadzenia oraz trawniki, na które Wykonawca udziela 

rękojmi oraz gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru końcowego robót. W tym 

okresie  Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji wykonanych nasadzeń drzew 

i krzewów. Zamawiający może żądać w szczególności, aby Wykonawca wymienił na 

nowy nasadzony materiał roślinny, którego stan jest nieprawidłowy (w terminie 14 

dni od zgłoszenia takiej konieczności), oraz dokonywał pozostałych czynności 

opisanych w załącznikach do swz.” 

 

Pytanie 44 

Prosimy o załączenie SST z zakresu branży drogowej – remont ulicy Plac Kościeleckich 

opisanej w OPZ oraz w załącznikach 052.PK.PB.BD1 - Projekt techniczny branża drogowa 

oraz 053.PK.PB.BD2 - Plan sytuacyjny branża drogowa. 

 

 

 



Odpowiedź: 

Patrz - odpowiedź na pytanie 24. 

 

Pytanie 46 

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni Wykonawcy teren na potrzeby zaplecza 

budowy w postaci placu przy hali targowej lub jakiegoś innego miejsca w pobliżu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż organizacja terenu budowy jak również jego zaplecza leży  

po stronie Wykonawcy. Kwestie czasowego najmu terenów miejskich należy uzgadniać  

z Wydziałem Mienia i Geodezji lub Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Bydgoszczy (w zależności od przeznaczenia terenu planowanego do czasowego 

zajęcia). 

 

Pytanie 47 

Prosimy o informację czy istnieje możliwość zamknięcia ruchu pojazdów przy placu 

Kościeleckich na czas przebudowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż organizacja ruchu może obejmować całkowite zamknięcie dla 

ruchu pojazdów w zakresie pojedynczego etapu tylko na czas realizacji robót 

drogowych w zakresie jezdni. Czas całkowitego zamknięcia dla podetapu drogowego 

wiąże się z utrzymywaniem przystanków tymczasowych oraz dyżurki dla kierowców wg 

odrębnych wytycznych (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 /pismo z dnia 

11.07.2022r./). 

 

Pytanie 48 

Prosimy o informację czy istnieje możliwość zawieszenia funkcjonowania pętli autobusowej 

przy placu Kościeleckich na czas prowadzenia robót? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zawieszenia funkcjonowania pętli 

autobusowej dla obu etapów jednocześnie – obu stron (zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie 13 /pismo z dnia 11.07.2022r./ i pytanie 47). 

 

Pytanie 49 

Prosimy o informację czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie docelowej organizacji ruchu? 

Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż inwestycja nie obejmuje projektu organizacji ruchu 

docelowej, organizacja ruchu docelowa pozostaje niezmienna i powinna zostać 

przywrócona po ukończeniu robót. 

 

Pytanie 50 

Prosimy o podanie, które materiały z rozbiórek należą do Zamawiającego. 

 

 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż odzyskowi podlegają: 

 ławki na podstawach z klinkieru, 

 kosze betonowe (nieuszkodzone),  

 kostka brukowa prostokątna, 

 wszystkie materiały kamienne (szczególnie po odkuciu warstw bitumicznych 

jezdni) podlegają ocenie przydatności do ponownego wbudowania przez 

Inspektora Nadzoru ZDMiKP. 

 

Pytanie 51 

Prosimy o podanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórek należących do Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż 

 ławki i kosze  powinny być przetransportowane na skwer przy ul. Bernardyńskiej  

(ewentualnie deptak przy Rybim Rynku) – dokładne lokalizacje zostaną 

wskazane po podpisaniu umowy, 

 kostka brukowa oraz pozostałe materiały kamienne powinny zostać 

spaletowane, owinięta stretchem i przetransportowane do magazynu ZDMIKP 

zlokalizowanego przy ul. Witebskiej 5a. 

 

Pytanie 52 

SWZ dział IV pkt. 1 : 

„Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji (negocjacje fakultatywne)” 

oraz 

SWZ dział IV pkt. 2 ppkt. 5) : 

„negocjacje będą dotyczyły wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w 

ramach kryteriów oceny ofert” 

Czy Zamawiający potwierdza zapisy dotyczące możliwości przeprowadzenia negocjacji 

złożonych ofert w zakresie kryterium ceny i okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady? 

 

Odpowiedź: 

W związku z zastosowaniem w przedmiotowym postępowaniu trybu podstawowego na 

podstawie art. 275 pkt 2 uPzp, Zamawiający potwierdza możliwości przeprowadzenia 

negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów 

oceny ofert. 

 

Pytanie 53 

Wzór umowy §5 ust. 1 pkt. 21): 

„składanie wniosków na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego (wniosek powinien 

zawierać certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i świadectwo 

CE, DTR, instrukcję eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptację przez Inspektora Nadzoru 

planowanych do wbudowania wszystkich materiałów i urządzeń, min. 15 dni roboczych przed 

zamiarem ich wbudowania” 



Czy zamawiający potwierdza, iż akceptacja materiałów przeznaczonych do wbudowania 

będzie trwała minimum 15 dni roboczych (trzy tygodnie) ? 

Wskazany termin akceptacji przez Zamawiającego jest rażąco długi w porównaniu do terminu 

realizacji danego etapu inwestycji, wnosimy o skrócenie do max 14 dni kalendarzowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne. 

 

Pytanie 54 

Wzór umowy : 

§2 ust. 1 : 

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących Etapach oraz terminach:  

1) Etap 1 – 32 tygodnie od daty zawarcia Umowy,  

2) Etap 2 (stanowiący pozostały zakres przedmiotu umowy) – 56 tygodni od daty zawarcia 

Umowy, przy czym rozpoczęcie realizacji Etapu 2 nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze Etapu 

1 i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zakresu Etapu 1.  

Łączne wykonanie zakresów Etapu 1 i Etapu 2 stanowić będzie całkowite wykonanie 

przedmiotu umowy.” 

natomiast  

§7 ust. 1 : 

„Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru dla 

Etapu 1 nastąpi w terminie obustronnie ustalonym, natomiast dla Etapu 2 nastąpi po 

zakończeniu i odebraniu Etapu 1, lecz nie wcześniej niż w terminie wskazanym w § 2 ust.1 pkt 

1.” 

Wnosimy o wskazanie max terminu od dnia podpisania umowy na przekazanie placu budowy 

wykonawcy. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza, iż protokolarne przekazanie terenu 

budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru dla Etapu 1 nastąpi do 14 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie obustronnie 

ustalonym (zgodnie z zapisami umowy), a termin ten nie będzie dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych. 

 

Pytanie 56 

§5 ust. 1 : 

„(…)  

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza 

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownika, 

(…) 

5) uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu – konieczność 

uzgadniania terminów realizacji, kolejności poszczególnych robót z Zamawiającym/ 

Użytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposób umożliwiający prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu,” 

§6 ust. 2 : 

„Zamawiający wskazuje przedstawiciela Użytkownika w osobie: …… w Bydgoszczy - ….” 



W kilku punktach wzoru umowy pojawia się dość znacząca rola Użytkownika, wnosimy  

o określenie jaką firmę bądź instytucję reprezentuje w przedmiotowym postępowaniu 

Użytkownik. 

Czy Użytkownikiem jest upoważniony Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej w Bydgoszczy, czy upoważniony Przedstawiciel Miejskich Zakładów 

Komunikacyjnych w Bydgoszczy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Użytkownikiem, w zależności od części terenu, jego 

klasoużytku, będzie Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej (Bz) lub Zarząd Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dr). 

 

Pytanie 58 

Wzór umowy §12 ust. 2 pkt. m) : 

„za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 

niniejszej umowy)” 

Wnosimy o modyfikację na: 

„za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż §12 ust. 2 pkt 1 lit. m) wzoru umowy, przyjmuje brzmienie: 

„m) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 
2 niniejszej umowy).” 

 

Pytanie 59 

Wzór umowy § 14 : 

ust. 1  

„Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres ….. lat licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w zakresie Etapu 1 

odpowiedzialność powyższa rozpoczyna się z datą odbioru tego Etapu, a kończy się z 

upływem odpowiedzialności dla całego przedmiotu umowy (w tym Etapu 2).” 

i ust. 12 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 

odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji 

uprawnień z gwarancji jakości odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego 

paragrafu.” 

Czy Zamawiający potwierdza, iż żąda wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji dla Etapu 1 o 

okres pomiędzy odbiorem Etapu 1 i Etapu 2, tj. o min. 24 tygodnie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca musi uwzględnić wydłużony okres rękojmi i 

gwarancji dla Etapu 1. Będzie on wydłużony o okres pomiędzy odbiorem Etapu 1 i Etapu 

2. Wskazany w ofercie okres udzielonej rękojmi za wady (min. 5 lat) liczony będzie od 

daty odbioru końcowego robót w zakresie Etapu 2 przedmiotu umowy (i taki 



Zamawiający przyjmie do oceny oferty w kryterium „okres odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi za wady” /rozdz. XVII swz/). 

 

Pytanie 62 

Pytanie do projektu wykonawczego "Projekt zagospodarowania terenu (PZT)" 

1) Punkt 8.5 podpunkt 8.5.2 oraz Uwagi punkt 1 i 2 

Czy dotyczy całości jezdni ulic i chodników ulicznych, jeżeli nie to która to część podlegająca 

wyłączeniu? 

2) Uproszczony projekt techniczny tyczy której części 

Na legendzie dróg wyznaczono nawierzchnię jezdni Pl. Kościeleckich strona północna przy 

Kościele, strona południowa przy KPCK od poł. zachodu budynek Immobile 

Czy to będzie do wykonania czy jednak nie? 

Uprzejmie proszę o przejrzysta odpowiedz 

 

Odpowiedź: 

1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia przedmiotem 

zamówienia są roboty polegające m.in. na przebudowie nawierzchni jezdni wraz  

z wymianą konstrukcji oraz przebudową ciągów pieszych na przedmiotowym 

terenie.  Zakres robót, w tym również zasięg robót drogowych, został określony na 

rysunku „Załącznik nr 1 do Umowy nr WIM-II 272. … . 2022” będącym załącznikiem 

do Umowy o roboty budowlane.  

2) Zamawiający informuje, iż uproszczony projekt techniczny dotyczy nawierzchni 

jezdni ulic i chodników ulicznych zaznaczonych na w/wym. rysunku odcinków ul. 

Plac Kościeleckich, tj. strony północnej, strony południowej oraz strony zachodniej 

zespołu parkowego.  

 

 

 

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję: 

1) obowiązujący, ujednolicony wzór umowy, 

2) rewizję dot. projektu wykonawczego br. elektrycznej. 

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Adam Wesołowski 


