Zatgcznik nr 7 do SIWZ — projekt umowy
PROJEKT UMOWY NR WPI.__.2020 — PO MODYFIKACJI 25.11.2020 R.

zawarta wdniu _ - - wGizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14,
11-500 Gizycko, NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,,Zamawiajgcym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta Gizycka — Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Doroty Wotoszyn

a reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamdéwienia
§1

1. Zamawiajgcy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: ,Przebudowa ulicy Sadowej w Gizycku wraz z budowa
odwodnienia i o$wietlenia i przebudowa kolizji z infrastrukturg techniczng”

2. Wykonawca zobowigzuje sie dooddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami
szczegdtowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Podstawowy zakres prac obejmuje przebudowe ulicy Sadowej w Gizycku o dt. 232 mb w zakresie:

a) Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni;

b) Budowa nawierzchni jezdni;

c) Budowa obustronnych chodnikéw;

d) Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV litych SN8 o srednicach @200-315 mm wraz z
uzbrojeniem;

e) Budowa nowego oswietlenia oraz przebudowa istniejgcego

f) Budowa zjazdow do poses;ji;

g) Przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

h) Wycinka kolidujgcych drzew;

i) Wykonanie statej organizacji ruchu;

1.1. Przedmiot i zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zgodnie z:
— dokumentacjg techniczng,

— specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

— postanowieniami SIWZ,

— warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,

— wzorem umowy,

— ofertg Wykonawcy,

— decyzjg pozwolenia na budowe znak: WB.6740.150.2018 z dn. 04.05.2018 r., nr 200.2018,

Przedmiar robdt nalezy traktowad jako dokument pomocniczy okreslajgcy szacunkowg ilosci
robot jakie nalezy wykonac¢ w ramach zadania.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajgce.
w przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym —
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu —
jest przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy
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i warunki techniczne. w nastepnej kolejnosci nalezy opieraé sie na projekcie wykonawczym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, przedmiarze robadt.
1.2. Ponadto przedmiot zamodwienia obejmuje koszt:

a) robdt  przygotowawczych, demontazowych, rozbiérkowych,  wykonczeniowych,
porzgdkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrdcenia terenu
do stanu pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejgcych drég, chodnikow -
koszty ich odtworzenia,

b) zatrudnienia i wynagrodzenia kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt branzowych,

) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

e) zajecia pasa drogowego, placow, chodnikow,

f)  koszty utrzymania terenu budowy izapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa dla 0séb

i pojazdéw uzytkujgcych droge,

g) zakwaterowanie tgcznie z czescig socjalng i sanitarng,

h) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpaddw i $mieci,

i) koszty zwigzane zutrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

j)  koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatéw budowlanych),

k) biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod- kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

[)  odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzagdzen podziemnych w obrebie placu
budowy

i wykonywanych robaot,

m) wszystkie podatki, cta iinne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach
umowy,

n) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdw placu budowy,

o) wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy,

p) biezgcych napraw drog dojazdowych oraz drog przez ktore zostanie wyznaczony objazd.

g) zwigzany zodbiorami robot wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentac;i

powykonawczej,

r) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem
zamowienia,

s) inne wynikajgce z umowy, ktérej wzér stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacji

t)  wykonania pomiaréw ibadan materiatow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdét okreslonymi w STWIORB,

u) usuniecie odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot, zgodnie
z zasadami utylizacji isktadowania materiatow odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 797) oraz zapisami specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatéw réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i dokumentacji
projektowe] oraz zagwarantujg realizacje robét w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem
materiatéw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
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Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215) oraz wymaganiom
okreslonym w ST (STWiORB).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w ST (STWiORB).

Materiaty zrozbiorki stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego inadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje orazztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odlegtosci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora. Pozostate
materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy izutylizowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 797).

Terminy realizacji umowy

§3
Termin realizacji umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 7 dni roboczych odterminu podpisania umowy,

pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w §4, ust. 1, § 7 ust. 2
pkt. 1) i § 20 ust. 3. w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania
zamowienia.

Termin zakoniczenia realizacji zamdwienia — 290 dni od dnia podpisania umowy.

Jest to termin zakonczenia robot i pisemnego zgtoszenia wraz z kompletem dokumentéw
wyszczegdlnionych w §14, ust. 3 gotowosci do przeprowadzeia odbioru.

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze szczegétowym kosztorysem
ofertowym, dostarczonymi Zamawiajgcemu (w formie papierowej oraz edytowalnej *.ath)
w terminie 5 dni roboczych od terminu podpisania umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajgcego
stanowigcego zatgcznik do SIWZ, zachowujac identyczng kolejnosé pozycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram  rzeczowo —finansowy wterminie 5 dni roboczych oddaty wydania
przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1i § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt (brutto),

stownie:

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, SIWZ, STWIORB, przedmiarze
robot zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choé objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 umowy.
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10.

11.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Ptatnos¢

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
w miesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce
w oparciu o protokdt odbioru czesciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokdt odbioru koncowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dofgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdét
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu wszystkich niezbednych do wykonania
ptatnosci dokumtnéw do Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana nakonto

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z fgczacy ich
umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow rowniez
obowigzuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktorych
mowa w ust. 6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, oktérym mowa wust.9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentdow swiadczgcych
o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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12.

13.

14.

W  przypadku zgtoszenia uwag, oktéorych mowa wust.12, wterminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej faktura
dotyczy.
Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej (w formie
elektronicznej),
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdét zrealizowanych zgodnie zumowg izapfata wynagrodzenia
za wykonane roboty.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi;
2) dostarczenie:
— oSwiadczen kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw (oryginaty),
— kserokopii uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczern o przynaleznosci
do witasciwej izby osob skierowanych do realizacji robét budowlanych, potwierdzonych za
zgodnosc z oryginatem,

ooy

— danych dotyczgcych przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie,
— planu BIOZ
w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy,

3) zapewnienie wykonania ikierwania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i wymagane uprawnienia w przypadku wystgpienia robot dodatkowychw branzach innych niz
przewiduje dokumenacja projektowa,

4) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

5) uzycie  materiatdbw  gwarantujgcych  odpowiednig  jako$¢  wykonania  zamdwienia
oraz o parametrach technicznych ijakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWIORB,

6) przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegélnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy
na koszt wtasny,

7) urzadzenie terenu budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztéw ich zuzycia,

8) zorganizowanie dozoru mienia iwszelkich wymaganych przepisami zabezpieczenn ppoz.

na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

str. 5



9) zabezpieczenie budowy przed kradziezg iinnymi ujemnymi oddziatywaniami iponoszenia
skutkow finansowych z tego tytutu,

10) utrzymanie terenu budowy inajblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow na koszt wtasny,

11) wyznaczenie iwygrodzenie naterenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektéw przylegtych doterenu budowy iznajdujgcych
sie  naterenie budowy wtym wszczegdlnosci obiektéw wykorzystywanych w celach
os$wiatowych,

12) bezzwtoczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robot,

13) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

14) niezwtocznie pisemnie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatéw, konstrukcji maszyn i urzgdzen stanowigcych przedmiot zamowienia,

15) odtworzenie na wtasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

16) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie iuzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

17) likwidacja placu budowy iuporzgdkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

18) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

19) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

20) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

22) skompletowanie iprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego iodbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

23) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

24) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach iw zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

25) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakosé robot lub termin zakornczenia robdt,

26) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych naterenie budowy kontrolach
i wypadkach,

27) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki izapisy
dotyczgce wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych,

28) odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec oséb trzecich,

29) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 7ust. 3,

30) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pdzn. zm.).
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31)

32)

33)

34)
35)

kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu kopie umdw
o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci,
o ktérych  mowa powyzej. wtym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie
umowy o prace orazbedzie skutkowaé naliczeniem kar umownej umowg, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowa cywilnoprawna.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w 0sob przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek inaleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

zabezpieczenie przed dostaniem sie do wdd, odpaddw powstatych podczas wykonywania prac,
uczestniczenie w odbiorach organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania
rekojmi,

3. Zatrudnienie osdb na podstawie umowy o prace.
1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

— prac przygotowawczych (oczyszczenie tras z drzew, krzewdw, darniny, kamieni itp.),

— robodt rozbiorkowych istniejgcych nawierzchni

— robot ziemnych (przemieszczanie mas ziemnych, profilowanie przekroji, zageszczanie);

— robdt budowlanych w zakresie wykonywania nowych nawierzchnijezdni, chodnikow zjazddéw;

— robdt budowlanych w branzy sanitarnej;

— robdt budowlanych w branzy elektrycznej (budowa nowego oswietlenia i przebudowa
istniejgcego oswietlenia);

— robdét budowanych zwigzanych z przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

— robdt budowlanych zwigzanych z wprowadzeniem statej organizacji ruchu;

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1)

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen idokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajgcego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1)
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin na ztozenie o$wiadczenia — 2 dni lub

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci: bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania. — Termin na ztozenie dokumentéw — 2dni, lub

c) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne izdrowotne ztytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu —
10 dni, lub

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych —Termin na ztozenie
dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. sktadnikow/elementéw umowy o prace ma charakter przyktadowy.
Umowa o prace moze zawierac rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
Z przepisami ww. ustawy.

4) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnos$ci zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §
15 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przezzamawiajgcego terminie
zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w§ 1 niniejszej umowy

w nastepujgcych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zmiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona koniecznos¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robot potwierdzona
protokotem  koniecznosci  sporzadzonym  przez Inspektora  Nadzoru  zatwierdzonym
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przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Jezeli zajdzie konieczno$é wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot
potwierdzonych protokdtem koniecznosci sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz Wykonawcg
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty napodstawie cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z polecen
wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgji
nie wyzszych od srednich cen materiatdw, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto do kalkulacji robot dodatkowych,
zamiennych nalezy przyjg¢ czynniki cenotwdrcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - zt/r-g
— koszty posrednie (od R+S) - %,
— koszty zakupu (od M) - %,
— zysk (R+S+Kp) - %,

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, oktérych mowa wust.3 oraz przedstawic

dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca

ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktorych natychmiastowe

wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Podstawg podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci

przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor

pokrywa warto$¢ tych robot jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.
§9

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust.2 stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktorej mowa jest

mozliwa gdy:

1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw
projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie robét
dodatkowych, robdt zamiennych, btedéw projektowych, powodujgce zmiany w projekcie poprzez
zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamdwienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang,

2) pozostajgcych w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatéw osdb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia
wynagrodzenia w oparciu oumowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania
Zmiany umowy,

3) wynikajgcych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wptyw na wykonanie oraz wycene

str. 9



przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepiséw,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia wykonawcy wykonanie
w czesci lub cafosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania zobowigzania
0 czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci,
nastepujgce zdarzenia:
a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne,

z wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;
d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjgtkowy)

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw natermin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy
0 czas, o ktorym mowa wyzej,

6) dotyczy zmiany terminu zakonczenia zadania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt budowlanych,

7) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktorego wykonawca spetnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych zobstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana oséb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zmiana ktérejkolwiek z osdb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce napismie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od uprzednio
zgtoszonych.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej
niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych iinformacji wymaganych tg ustawg orazinnym osobom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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§12
Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany
przez Zamawiajgcego.
Osoby o ktorych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz umowie z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. o dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13

Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikéw robot budowlanych.

Osoby wskazane wust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

Budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14

W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie

procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

Wykonawca zgtasza na pisSmie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru korncowego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

sprawdzony izaakceptowany przezinspektora nadzoru inwestorskiego (obligatoryjne pisemne

potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi dokument, w sktad ktdrego
wchodzg wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych, a w szczegdlnosci s to:

1) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgca min:

a) dziennik budowy,

b) protokoty z przeprowadzonych odbioréw, préb, badan i pomiardw,

c) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robdt kopie rysunkdw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis uzupetniajacy)
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robot o ktdorych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,

3) certyfikaty, $wiadectwa iaprobaty techniczne uzytych materiatow, urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy opatrzone
klauzulg o wbudowaniu w obiekcie i podpisem kierownika budowy,

4) instrukcje uzytkowania obiektow, urzadzen i instalacji,

Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg i dokona protokolarnego odbioru

koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni

roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgfoszenia
zakonczenia robodt i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakoriczone w ciggu 14 dni roboczych od daty ich

rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie izawieraé

uzasadnienie.

Jezeli wtoku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowag lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajgcy moze odmowic odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli wtoku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc wtym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.
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2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru, Zzadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeliwady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajgc
ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych
kar umownych iodszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz zgdania
naprawienia szkody wynikfej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmodwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt wady nieusuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbiér robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dotyczace odbiorow
nalezy traktowac jako uzupetniajgce do zapisow w § 14.

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w par. 5 ust. 1 umowy" za kazdy dzien zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladdw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi —w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 — kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) za kazdorazowa nieuzasadniong nieobecnos$¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) min. 1 raz w tygodniu —w wysokosci
500,00 zt. Jako nieobecnos$¢ uzasadniong Zamawiajgcy uzna nieobecnos$¢ potwierdzong kopig
zwolnienia lekarskiego,

8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.
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11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
oswiadczenia w wyznaczonym terminie —w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego.

13) Kazdorazowo za niedochowanie termindw okreslonych w§ 7 ust. 3 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

2) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokos$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Podwykonawstwo
§16
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie orazza pomocg
podwykonawcow w zakresie:
1)

(zakres realizowany przez podwykonawce)
2)

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawecy, jego przedstawiciel

lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji roboét jezeli zostaty one zastrzezone w SIWZ

jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia naroboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego
odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdét potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdéw,
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f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zapfaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzgdzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy iPodwykonawcy zdatg odbioru robdt wynikajgcych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych  uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli

nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy zgodnie

z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia

publicznego — lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje otym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie

dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zamawiajgcy moze zgda¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych

powyzej obowigzkdw dotyczgcych podwykonawstwa.

PowyZsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, oile byli oni zgtoszeni

i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby powotywat

sie Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
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zamowienia.

Udzielona rekojmia

§17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu __ miesiecy rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego iliczy sie od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie, ze z przyczyn
obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ wterminie 14 dni od otrzymania
zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. w przypadku, w ktérym
stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajgcy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkow usuniecia wady lub usterki.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§18
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w§5 ust.1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ztotych:
ztotych).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .
Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza
sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajgcych sie do usuniecia
Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru
korncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania
robodt, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstgpienie od umowy
§19
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 10 dni roboczych od terminu przekazania terenu budowy
lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
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wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. w takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposodb niezgodny z Dokumentacjg
projektowg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowag,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
zZnacznej czesci,

7) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowsa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni roboczych dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaty nabyte materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdr w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia korncowe umowy
§20
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
ztytutu szkdéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowg w wysokosci min. 200 000zt.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robodt,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikow ioséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

str. 16



Wykonawca wciggu 5 dni roboczych odterminu podpisania umowy przedtozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 3 orazw § 7. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane iustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych oraz obowigzujgca w terminie otwarcia ofert SIWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych.
Wszelkie spory moggce wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe niniejszg sporzgadzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawecy.
Umowa niniejsza zawiera __ ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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