
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Browarna 85

1.4.2.) Miejscowość: Elbląg

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 552341884

1.4.8.) Numer faksu: 552340871

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminaelblag.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bbf37e5-da4d-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322363/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-20 11:06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101257/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
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ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wewnętrznych
instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową
węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 2. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z
dnia 24.12.1992 r. w pozycji 242/92. Wszystkie planowane prace prowadzone będą zgodnie z
zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatura w Elblągu
(Pozwolenie WKZ z dn. 08.02.2021r. Nr pisma 921/2021 oraz z dnia 09.04.2021r. Nr pisma
2742/2021) oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Elbląg Nr
60/2021 z dn. 19.04.2020r.). W budynku funkcjonuje przychodnia zdrowia oraz prywatne
gabinety lekarskie. Należy to uwzględnić przy organizacji placu budowy i realizacji robót
budowlanych, w celu ograniczenia uciążliwości dla czynnej przychodni zdrowia. 3. Zakres
zamówienia obejmuje m.in.: 1) przebudowa wymiennikowego węzła dwufunkcyjnego C.O. i
C.W.U., a) montaż układu wymiennikowego instalacji C.O. i C.W.U. węzła cieplnego, b) budowa
wewnętrznej instalacji elektrycznej silnoprądowej 230V, c) montaż zabezpieczeń
przetężeniowych, d) montaż systemu przeciwprzepięciowego, e) montaż uziemienia, f) montaż
systemu automatyki, g) płukanie i wykonanie próby szczelności węzła po stronie miejskiej sieci
ciepłowniczej na zimno i na gorąco oraz uruchomienie układu pod nadzorem służb EPEC, 2)
budowa projektowej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania: a)
montaż rurociągów i grzejników, b) montaż armatury odcinającej i pomiarowej, c) połączenie
projektowanej armatury z istniejącymi instalacjami, d) wykonanie próby szczelności instalacji
lokalowych po przebudowie.

3.8.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE
RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-08-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-01-24

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:
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4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): "Urban Construction" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5783139767

4.3.3.) Ulica: 1 Maja 30

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 416315,75 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00156711/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-12-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji inwestycji,
których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym. Zamawiający nie może dokonać zmiany
wykonawcy z powodów ekonomicznych i technicznych, ze względu na zamienność instalacji
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. Ponadto zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a
wzrost ceny spowodowany tą zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Dokumentacja projektowa zakłada podłączenie istniejących umywalek i zlewozmywaków i
ustępów za pośrednictwem zaworów podłączeniowych i wężyków w metalowym oplocie. Tylko
część istniejących sanitariatów umożliwia wykonanie podłączeń zgodnie z dokumentacją
projektową. Pozostałe należałoby wymienić na nowe, aby podłączyć zgodnie z projektem.
Dokumentacja projektowa nie zawierała wymiany przyborów sanitarnych. Dlatego nastąpiła
konieczność wymiany na nowe: 12 umywalek, 2 ustępy, 3 zlewozmywaki. Łączny koszt robót
dodatkowych wynosi 15865,51zł. W związku robotami dodatkowymi i trudnościami w dostępie
do pomieszczeń - gabinetów lekarskich przedłuża się termin realizacji zadania do 24.01.2022r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 15865,51

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o
zmianie umowy: Nie
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