
Zamawiający Tarnów, 08.11.2022 r. 

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie 

ul. Mickiewicza 8 

33-100 Tarnów 

 

 

       Do wszystkich Wykonawców 

       ubiegających się o zamówienie 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk 

Stosowanych w Tarnowie” prowadzonego przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie. 

Nr referencyjny: K-dzpz/382-19/2022. 
 

Zamawiający Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie działając w oparciu o art. 284 ust. 6 

ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnionego z Tauron projektu wykonawczego 
telemechaniki i układu pomiarowego? Prosimy o udostepnienie. 
Jeżeli Zamawiający nie posiada ww. dokumentu, wynikającego z warunków przyłączenia, czy jest 
świadomy konieczności wykonania i uzgodnienia z Tauron projektu telemechaniki i układu 
pomiarowego, jako warunku koniecznego do włączenia instalacji do sieci. 
Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia- 60 dni nie dotyczy wykonania 
i uzgodnienia projektu wykonawczego telemechaniki i układu pomiarowego, oraz jego dostawy. 
Informujemy, że należy przewidzieć przynajmniej 3 tygodnie na wykonanie właściwego projektu, 
oraz co najmniej kilka tygodni na dokonanie uzgodnień tego projektu z Tauron, a następnie 
zamówić właściwe elementy do budowy układu. W związku z tym należy przewidzieć na 
wykonanie układu przynajmniej 12 tygodni. 
Wyjaśnienia ANS w Tarnowie: 
Zamawiający wprowadza w projektowanych postanowieniach umowy zapis o możliwości 
przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku konieczności 
oczekiwania na uzyskanie wszelkich uzgodnień w zakresie projektu wykonawczego telemechaniki 
i układu pomiarowego. W załączniku nr 2 do SWZ  (projektowane postanowienia umowy), w § 13 
ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

Było:  
„3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, 
termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę 
terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń”. 
Jest: 
„3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, 
termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę 
terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń w szczególności: 
- zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji w przypadku 
przedłużenia się procedur administracyjnych, prowadzonych w celu uzyskania wszelkich 



uzgodnień w zakresie projektu wykonawczego telemechaniki i układu pomiarowego, jeżeli 
przedłużenie nie wynikało z winy Wykonawcy.”  

 
 

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ 

oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

Rektor ANS w Tarnowie 
dr hab. Małgorzata Kołpa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1x strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1x aa 


